DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ
UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Juzgados de 1ª. Instancia de PUERTO LA VICTORIA. **Fecha: 21 de mayo**
N° de páginas: 2 + Anexos **NOTA Nro. 090/2018** **Sol de pago 11/05**

A: **Sra. Linda Maguire.**
Representante Residente.
PNUD – Paraguay.

DE: **Lic. Lina Matto de Ferreira**
Directora de Planif. y Des. CSJ.
Directora Nacional PAR/97/021.

Arq. Víctor Hugo Cáceres
Coordinador General
Proyecto PAR/97/021.

Referencia: Pago de Intereses: **Certificados N° 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17 y 19** - Contrato 013/2015 – Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior de los juzgados de 1ª. Instancia de PUERTO LA VICTORIA – Sociedad Constructora CHACO.

Arq. Víctor H. Cáceres Palacios
Coordinador Gral.
Proyecto Par/97/021 C.S.J. Pnud

Solicitamos que el PNUD, actuando a solicitud de la ***Corte Suprema de Justicia***, la ***Dirección de Planificación y Desarrollo de la CSJ*** y la ***Unidad de Gerenciamiento del Proyecto***, organismos de ejecución del Proyecto **PAR/97/021** "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia", siguiendo sus propias normas y procedimientos, proceda al:

Pago de Intereses: **Certificados N° 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17 y 19** - Contrato N° 013/2015 - Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior de los Juzgados de 1ª. Instancia de:

PUERTO LA VICTORIA

A La empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

Hasta la suma de **Gs. 51.893.362.** Según detalle de la planilla consignada

Guaraníes Cincuenta y Un Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Trescientos Sesenta y Dos.

CONTRATO N° 013/2015 Construcción de la Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior de los Juzgados de 1ª. Instancia de PUERTO LA VICTORIA.

N° de Certificado	Montos de Certificados	Fechas de Presentación	Fechas de Pago	Días de atraso para el Pago	Montos de Intereses Pagados
07	1.381.372.968.	11/07/2016	02/11/2016	54	*6.885.546.
07			30/03/2016	29	**2.887.382.
08	701.146.710.	09/08/2016	01/12/2016	54	6.223.878.
09	623.091.224.	15/09/2016	01/12/2016	17	1.741.241.
12	803.179.798.	13/12/2016	31/03/2017	48	6.337.419.
13	410.665.693.	12/01/2017	31/03/2017	18	1.215.120.
16	1.373.621.216.	11/04/2017	11/08/2017	62	13.999.646.
17	1.878.196.537.	17/05/2017	11/08/2017	26	8.027.361.
19	818.703.744.	10/07/2017	12/10/2017	34	4.575.769.
TOTAL Gs.					**51.893.362.**

Son guaraníes Cincuenta y Un Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Trescientos Sesenta y Dos.

***1er. Pago parcial de Gs. 775.686.484.-**

****2°. Pago parcial de Gs. 605.686.484.-**

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

ACT. 2 - B/L 72.105. Obras Civiles (P. de Justicia)

La Unidad de Gerenciamiento (UG), informa que el monto total del Interés solicitado corresponde a la aplicación de los procedimientos establecidos en el Contrato 013/2015 para el pago de los mismos remitiendo los antecedentes, por lo que corresponde el pago solicitado.

Se adjuntan copias: de la solicitud de pago, los antecedentes, las planillas y la factura correspondiente.

Atentamente.

Hecho por: v.h.c.p	Original	:	PNUD
	1ª. Copia	:	Dirección de Planif. y Des. CSJ
Palacio de Justicia: M. Roque Alonso y Testanova	2ª. Copia	:	Unidad de Gerenciamiento
10° Piso Telefax: 481 513 480 072			
A s u n c i ó n – P a r a g u a y			

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

LSQA CERTIFICADO CERTIFICATE ISO 9001:2008 REG 204/01

Asunción, 16 de noviembre de 2017

S.S.C/PNUD. Nº 040/2017

Señor

Señora
Lic. Lina Matto de Ferreira - Directora Nacic
Directora de Planificación de la C.S.J.
Alonso y Testanova y Alonso – 10º piso – Palac
Asunción - Paraguay
Presente

PTO CASADO

OK

Asunto: **SOLICITUD PAGO DE INTERESES**

Ref.: Contrato Nº 13/2015 "Construcción de las
Posterior de los Juzgados de 1º Instancia de Pue

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted en el marco del contrato de referencia de referencia, a los efectos de solicitar el pago de Intereses por atraso en los pagos de Certificados por la suma de **Gs. 51.893.362.- (guaraníes cincuenta y un millones ochocientos noventa y tres mil trescientos noventa y dos)**, de conformidad a lo estipulado en el numeral 5.6.2 del contrato respectivo, para lo cual adjuntamos la documentación que da respaldo a lo solicitado.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

ING. LUIS MARIA GULINO CANESE
Representante Legal

RECIBIDO POR.....
Fecha: 21/11/17 Hora: 12:10
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
C.S.J. / PNUD

c.c. Arq. Víctor Cáceres – Coordinador General

Dirección: Pariri Nro. 1013 casi Av. Fernando de la Mora
Tel.: (595 21) 550283 · Sitio web: www.scc.com.py

"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"	
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

CONTRATO 13/2015.: OBRAS CIVILES E INSTALACIONES ESPECIALES PARA LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE PUERTO LA VICTORIA

Contratista: SOCIEDAD CONTRUCTORA CHACO S.A.

CONTROL DE PAGO DE INTERESES

Descripcion	Fecha de presentacion	Fecha tope para pago 60 Dias	Fecha de pago	Dias de diferencia	Monto del certificado a pagar	Interes mensual fijado 0,5%
Certificado de Obra Nº 01	07/12/2015	05/02/2016	18/12/2015	-49	546.992.736	0
Certificado de Obra Nº 02	12/02/2016	12/04/2016	08/04/2016	-4	501.798.948	0
Certificado de Obra Nº 03	08/03/2016	07/05/2016	08/04/2016	-29	532.306.350	0
Certificado de Obra Nº 04	11/04/2016	10/06/2016	19/04/2016	-52	816.073.127	0
Certificado de Obra Nº 05	04/05/2016	03/07/2016	23/05/2016	-41	339.788.795	0
Certificado de Obra Nº 06	06/06/2016	05/08/2016	30/06/2016	-36	729.534.757	0
Certificado de Obra Nº 07 - 1° PAGO - Gs. 170.000.000.-	11/07/2016	09/09/2016	02/11/2016	54	775.686.484	6.885.546
Certificado de Obra Nº 07 - 2° PAGO - Gs. 605.686.484.-	11/07/2016	09/09/2016	01/12/2016	29	605.686.484	2.887.382
Certificado de Obra Nº 08	09/08/2016	08/10/2016	01/12/2016	54	701.146.710	6.223.878
Certificado de Obra Nº 09	15/09/2016	14/11/2016	01/12/2016	17	623.091.224	1.741.241
Certificado de Obra Nº 10	14/10/2016	13/12/2016	02/12/2016	-11	837.180.382	0
Certificado de Obra Nº 11	15/11/2016	14/01/2017	02/12/2016	-43	577.147.578	0
Certificado de Obra Nº 12	13/12/2016	11/02/2017	31/03/2017	48	803.179.798	6.337.419
Certificado de Obra Nº 13	12/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	18	410.665.693	1.215.120
Certificado de Obra Nº 14	14/02/2017	15/04/2017	31/03/2017	-15	994.686.036	0
Certificado de Obra Nº 15	16/03/2017	15/05/2017	31/03/2017	-45	891.006.166	0
Certificado de Obra Nº 16	11/04/2017	10/06/2017	11/08/2017	62	1.373.621.216	13.999.646
Certificado de Obra Nº 17	17/05/2017	16/07/2017	11/08/2017	26	1.878.196.537	8.027.361
Certificado de Obra Nº 18	16/06/2017	15/08/2017	11/08/2017	-4	2.033.397.485	0
Certificado de Obra Nº 19	10/07/2017	08/09/2017	12/10/2017	34	818.703.744	4.575.769
				TOTAL A PAGAR POR INTERESES		51.893.362

Arq. JUA. PABLO CHAMORRO S
Supervisor
Proyecto Par/97/021
C.S.J.

Arq. Víctor H. Cáceres Palacios
Coordinador Gral.
Proyecto Par/97/021 C.S.J. Pnud

LP

OBRA: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LOS JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA DE PUERTO LA VICTORIA

CERTIFICADOS BASICOS DE OBRA

Contrato Nº 13/2015

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

CERTIFICADOS	Fecha de Presentación	Fecha tope para aprobación	Fecha tope para pago	Total Certificado Neto	Fecha de Pago	Dias de Mora	Tasa Promedio Mensual	Intereses	
Certificado Básico Básico Nº 1	07/12/2015	12-12-15	05-02-16	546.992.736	18-12-15	-49	0,00%	0	
Certificado Básico Básico Nº 2	11/02/2016	16-02-16	11-04-16	501.798.948	08-04-16	-3	0,00%	0	
Certificado Básico Básico Nº 3	07/03/2016	12-03-16	06-05-16	532.306.350	08-04-16	-28	0,00%	0	
Certificado Básico Básico Nº 4	11/04/2016	16-04-16	10-06-16	816.073.127	19-04-16	-52	0,00%	0	
Certificado Básico Básico Nº 5	04/05/2016	09-05-16	03-07-16	339.788.795	23-05-16	-41	0,00%	0	
Certificado Básico Básico Nº 6	03/06/2016	08-06-16	02-08-16	729.534.757	30-06-16	-33	0,00%	0	
Certificado Básico Básico Nº 7	11/07/2016	16-07-16	09-09-16	775.686.484	02-11-16	54	6,00%	6.885.546	El 02/11/16 se pago a cuenta Gs. 170.000.000.- y el 01/12/16 se canceló el pago
Certificado Básico Básico Nº 7	11/07/2016	16-07-16	09-09-16	605.686.484	01-12-16	29	6,00%	2.887.382	
Certificado Básico Básico Nº 8	09/08/2016	14-08-16	08-10-16	701.146.710	01-12-16	54	6,00%	6.223.878	
Certificado Básico Básico Nº 9	15/09/2016	20-09-16	14-11-16	623.091.224	01-12-16	17	6,00%	1.741.241	
Certificado Básico Básico Nº 10	14/10/2016	19-10-16	13-12-16	837.180.382	02-12-16	-11	0,00%	0	
Certificado Básico Básico Nº 11	14/11/2016	19-11-16	13-01-17	577.147.578	02-12-16	-42	0,00%	0	
Certificado Básico Básico Nº 12	13/12/2016	18-12-16	11-02-17	803.179.798	31-03-17	48	6,00%	6.337.419	
Certificado Básico Básico Nº 13	12/01/2017	17-01-17	13-03-17	410.665.693	31-03-17	18	6,00%	1.215.120	
Certificado Básico Básico Nº 14	14/02/2017	19-02-17	15-04-17	994.686.036	31-03-17	-15	0,00%	0	
Certificado Básico Básico Nº 15	16/03/2017	21-03-17	15-05-17	891.006.166	31-03-17	-45	0,00%	0	
Certificado Básico Básico Nº 16	11/04/2017	16-04-17	10-06-17	1.373.621.216	11-08-17	62	6,00%	13.999.646	
Certificado Básico Básico Nº 17	17/05/2017	22-05-17	16-07-17	1.878.196.537	11-08-17	26	6,00%	8.027.361	
Certificado Básico Básico Nº 18	19/06/2017	24-06-17	18-08-17	2.033.397.485	11-08-17	-7	0,00%	0	
Certificado Básico Básico Nº 19	10/07/2017	15-07-17	08-09-17	818.703.744	12-10-17	34	6,00%	4.575.769	
				16.789.890.250		**Total Intereses por mora**		**51.893.362**	
Monto Total Contrato									

Arq. Víctor H. Cáceres Palacios
Coordinador Gral.
Proyecto Par/97/021 C.S.J. Pnud

Arq. JUA. PABLO CHAMORRO S.
Supervisor de Obra
Proyecto Par/97/021
CSJ/PNUD

Asunción, 11 de Julio de 2016

Señores:
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD
Presente

Ref.: Contrato N° 13/2015: **PROYECTO PAR/97/021: "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE PUERTO LA VICTORIA**

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con relación a la obra de referencia, a fin de remitirles, adjunto a la presente, el Certificado Básico N° 7, para su estudio y posterior aprobación.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

ING. LUIS MARIA GULINO CANESE
Representante Legal

[redacted]

RECIBIDO POR.....
Fecha: 11/07/16 Hora: 10:20
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
C.S.J. / PNUD

Sociedad Constructora Chaco S.A.

Capital: Gs. 5.000.000.000.-

Construcciones Civiles • Industriales • Proyectos
Montajes e Instalaciones

Pariri Nº 1.013 (Ex Alonso Riquelme) - Tel.: 550 283 • Asunción - Paraguay

CONTABILIZADO
Cod. Ing. 6896

Gs. [redacted]

RUC: 80010422-6

RECIBO DE DINERO

Nº0002136

Recib(mos) de Proyecto PA 97/021-1431-CS2-PNUD RUC

la cantidad de Guaraníes [redacted]

en concepto de Pago a cuenta de factura P-398

Forma de Pago ☐ Efectivo ☑ Cheque Nº 3085802 c/ Banco Itaú

4-2-11-2016
LUGAR - FECHA

FIRMA

Habilitación Nº: 11039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Tte. Farina (202) y Rojas Silva
RUC: 479082-0 - Tel./Fax: 021 225 547 - 03 Tals. - 50x2 - 2.101 a 2.250 - Junio - 2016

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario

Sociedad Constructora Chaco S.A.

Capital: Gs. 5.000.000.000.-

Construcciones Civiles • Industriales • Proyectos
Montajes e Instalaciones

Parirí Nº 1.013 (Ex Alonso Riquelme) - Tel.: 550 283 • Asunción - Paraguay

Gs. [redacted]

RUC: 80010422-6

RECIBO DE DINERO

Nº0002141

Recibí(mos) de: Proyecto Par 99/021-1431-C1-PNUD *R.U.C.*

la cantidad de Guaraníes: [redacted]

en concepto de: Cancelación de la factura Nº 798

CONTABILIZADO
Cta. 8021

Forma de Pago ☐ *Efectivo* ☐ *Cheque Nº* / *Banco*

Asunción - Diciembre - 2016

LUGAR - FECHA

FIRMA

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Tte. Farina 1202 y Rojas Silva
RUC: 479082-0 - Tel./Fax: (021) 225 547 - 03 Tals. - 50x2 - 2.101 al 2.250 - Junio - 2016

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario

Asunción, 09 de Agosto de 2016

Señores:

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD

Presente

Ref.: Contrato N° 13/2015: **PROYECTO PAR/97/021: "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE PUERTO LA VICTORIA**

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con relación a la obra de referencia, a fin de solicitar el pago correspondiente al Certificado N° 8, correspondiente al mes de Julio de 2016, para su verificación y posterior aprobación.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

ING. LUIS MARIA GULINO CANESE

Representante Legal

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

Dirección: Parini N° 1013 casi Avda. Fernando de la Mora
Tel.: (595 21) 550 283 - Sitio Web: www.scc.com.py

RECIBIDO POR: .....
Fecha: 09/08/16 Hora: 11:40
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CSJ / PNUD
Arq. JUAN C. ... S.
Supervisor de Obras
Proyecto PAR/97/021
CSJ / PNUD

Recibido por: _____

Aclaración: _____

Fecha: ___/___/___ Hora: ___:___ Hs.

Sociedad Constructora Chaco S.A.

Capital: Gs. 5.000.000.000.-

Construcciones Civiles • Industriales • Proyectos
Montajes e Instalaciones

Pariri Nº 1.013 (Ex Alonso Riquelme) - Tel.: 550 283 • Asunción - Paraguay

CONTABILIZADO
Cód. Nº 8029

Gs. 101.140.710

RUC: 80010422-6

RECIBO DE DINERO

Nº0002142

Recibí(mos) de: Proyecto Pa' 90/021-14011-C51-2N49 *R.U.C.*

la cantidad de Guaraníes Setecientos un millones ciento cuarenta y

mil setecientos diez

en concepto de: Pago de la factura Nº 990

Forma de Pago ☐ *Efectivo* ☐ *Cheque Nº* ..... *c/ Banco* .....

Asunción - 1 - Diciembre - 2016
LUGAR - FECHA

FIRMA

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cardenas - Tte. Farina 1202 y Rojas Silva
RUC: 479082-0 - Tel./Fax: 021/225 547 - 03 Talis. - 50x2 - 2.101 al 2.250 - Junio - 2016

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario

Asunción, 15 de Setiembre de 2016

Señores
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. PNUD
Presente.

Ref. Contrato N° 143/15: PROYECTO PAR/97/021. "Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones Especiales para los Juzgados de 1ª Instancia de Puerto La Victoria"

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con relación a la obra de Referencia, a fin de remitirles adjunto a la presente, el Certificado N° 9 del mes del Agosto, para su estudio y posterior aprobación.

Sin otra particular, hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

ING. LUIS MARIA GULINO CANESE
Representante Legal

RECIBIDO POR _____
FECHA: 16/11/16 Hora: _____
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
C.S.J. / PNUD

ESCRIBANO
FOLIO NOTORIA
CARTEO

Sociedad Constructora Chaco S.A.

Capital: Gs. 5.000.000.000.-

Construcciones Civiles • Industriales • Proyectos
Montajes e Instalaciones

Pariri N° 1.013 (Ex Alonso Riquelme) - Tel.: 550 283 • Asunción - Paraguay

TIMBRADO
Cód. Nº 8023

Gs. [redacted]

RUC: 80010422-6

RECIBO DE DINERO

Nº0002143

Recibi(mos) de Proyecto Par 97/021-1431-CSJ-PN 03 RUC

la cantidad de Guaraníes: [redacted]

[redacted]

en concepto de: Pago de factura N° 992

Forma de Pago ☐ *Efectivo* ☐ *Cheque N°* *c/ Banco*

A 2 Diciembre 2016

LUGAR FECHA

FIRMA

Habilitación N° 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando R. Cárdenas - Tel. Fax 1202 y Rojas Silva
RUC 4790820-0 - Tel./Fax: 021 225 547 - 03 Tals. - 50x2 - 2.101 al 2.250 - Junio - 2016

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario

Asunción, 13 de Diciembre de 2016

Señores:
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD
Presente

Ref.: Contrato N° 13/2015: PROYECTO PAR/97/021: "Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones Especiales y Mantenimiento Posterior de los Juzgados de 1º Instancia de Puerto La Victoria (Casado).

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con relación al Contrato de referencia, a fin de presentar el Certificado de Obra N° 12, correspondiente al mes de Noviembre de 2016, para su verificación y posterior aprobación.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

ING. LUIS MARIA GULINO CANESE
Representante Legal

Recibido por: _____
Aclaración: _____
Fecha: 13/12/16 Hora: 10:15 hs

UNIDAD RUBRICADA
ADMINISTRADOR
PROYECTO PAR/97/021
C.S.I. - PNUD

Sociedad Constructora Chaco S.A.

Capital: Gs. 5.000.000.000.-

Construcciones Civiles • Industriales • Proyectos
Montajes e Instalaciones

Pariri Nº 1.013 (Ex Alonso Riquelme) - Tel.: 550 283 • Asunción - Paraguay

Gs. [redacted]

RUC: 80010422-6

RECIBO DE DINERO

Nº0002185

Recibí(mos) de: Proyecto Par 97/021 - 14311 - CSJ - PW - D *R.U.C.:*

la cantidad de Guaraníes [redacted]

en concepto de: Pago de la factura Nº 1036.

Forma de Pago ☐ *Efectivo* ☑ *Cheque Nº* 5202924 *c/ Banco:* ITAU

CONTABILIZADO
Cód. No. 3601

Asunción - 31 - 03 - 2017
LUGAR - FECHA

FIRMA

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Tte. Fariña 1202 y Rojas Silva
RUC: 479082-0 - Tel./Fax: 021 225 547 - 03 Talls. - 50x2 - 2.101 al 2.250 - Junio - 2016

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario

Asunción, 12 de Enero de 2017

Señores:
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD
Presente

Ref.: Contrato N° 13/2015: PROYECTO PAR/97/021: "Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones Especiales y Mantenimiento Posterior de los Juzgados de 1° Instancia de Puerto La Victoria (Casado).

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con relación a la obra de referencia, a fin de remitirles, el Certificado Básico N° 13, Mes de Diciembre de 2016, para su verificación y posterior aprobación.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

ING. LUIS MARIA GULINO CANESE
Representante Legal

Recibido por: Miguel Rivaros

Aclaración: Miguel Rivaros

Fecha: 12/01/17 Hora: 13:20 Hs.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

Dirección: Pariri N° 1013 casi Avda. Fernando de la Mora
Tel.: (595 21) 550 283 - Sitio Web: www.scc.com.py

Sociedad Constructora Chaco S.A.

Capital: Gs. 5.000.000.000.-

Construcciones Civiles • Industriales • Proyectos
Montajes e Instalaciones

Pariri Nº 1.013 (Ex Alonso Riquelme) - Tel.: 550 283 • Asunción - Paraguay

Gs. [redacted]

RUC: 80010422-6

RECIBO DE DINERO

Nº0002187

Recibí(mos) de: Proyecto Pol 97/021 - 1431 - CJ - PM D *R.U.C.*

la cantidad de Guaraníes: [redacted]

en concepto de: Pago de factura Nº 1087

Forma de Pago ☐ *Efectivo* ☑ *Cheque Nº* 520 233-4 *Banco:* ITAU

Asunción - 31 - 05 - 2017

LUGAR - FECHA

CONTABILIZADO
Cód. No. 3603

FIRMA

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Tte. Fanny 1203 - Rojas Silva
RUC: 479082-0 - Tel/Fax: 021 225 547 - 03 Talls. - 50x2 - 2.101 al 2.250 - Junio - 2016

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario

Asunción, 11 de Abril de 2017

Señores:

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD

Presente

Ref.: Contrato N°13/2015 "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ESPECIALES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE PUERTO LA VICTORIA"

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con relación a la obra de referencia, a fin de remitirles, adjunto a la presente, el Certificado Básico N° 16, correspondiente al mes de Marzo, para su estudio y posterior aprobación.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

ING. LUIS MARIA GULINO CANESE

Representante Legal

Recibido por:

Aclaración:

RECIBIDO POR

Fecha: 11/04/17 Hora: 10:30

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
C.S.J. / PNUD

Fecha: / / Hora: : Hs.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

Dirección: Paraí N° 1013 casi Avda. Fernando de la Mora
Tel.: (595 21) 550 283 - Sitio Web: www.scc.com.py

Sociedad Constructora Chaco S.A.

Capital: Gs. 5.000.000.000.-

Construcciones Civiles • Industriales • Proyectos
Montajes e Instalaciones

Pariri Nº 1.013 (Ex Alonso Riquelme) - Tel.: 550 283 • Asunción - Paraguay

Gs. [redacted]

RUC: 80010422-6

RECIBO DE DINERO

Nº 0002275

Recibí(mos) de: Proyecto Pai 97/021 - CSJ - PNUD *R.U.C.:*

la cantidad de Guaraníes [redacted]

en concepto de: Pago de la factura Nº 1204

Forma de Pago ☐ *Efectivo* ☐ *Cheque Nº* *c/ Banco:*

A - 11 - Agosto - 2017
LUGAR - FECHA

CONTABILIZADO
Cód. No. 7483

FIRMA

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Tte. Fariña 1202 y Rojas Silva
RUC: 479082-0 - Tel./Fax: 021 225 547 - 05 Tals. - 50x2 - 2.251 al 2.500 - Mayo - 2017

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario

Asunción, 17 de mayo de 2017

Señores:

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD

Presente

Ref.: Contrato Nº13/2015 "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ESPECIALES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LOS JUZGADOS DE 1º INSTANCIA DE PUERTO LA VICTORIA"

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con relación a la obra de referencia, a fin de remitirles, adjunto a la presente, el Certificado Nº 17, correspondiente al mes de abril, para su estudio y posterior aprobación.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

ING. LUIS MARIA GULINO CANESE

Representante Legal

Recibido por: _____

Aclaración: Justo Cabrera

Fecha: 17 / 05 / 2017 Hora: 12:00 Hs.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

Dirección: Paraguarí Nº 1019 casi Avda. Fernando de la Mora
Tel.: (595 21) 550 283 - Sitio Web: www.scc.com.py

Sociedad Constructora Chaco S.A.

Capital: Gs. 5.000.000.000.-

Construcciones Civiles • Industriales • Proyectos
Montajes e Instalaciones

Pariri Nº 1.013 (Ex Alonso Riquelme) - Tel.: 550 283 • Asunción - Paraguay

Gs. 1.818.196.334-

RUC: 80010422-6

RECIBO DE DINERO

Nº 0002274

Recibí(mos) de: Poyeco Por 9/2011 - Cj - 4N° *R.U.C.:*

la cantidad de Guaraníes Un millón ochocientos dieciocho mil novecientos noventa y seis mil novecientos treinta y cuatro

en concepto de: Pago de la factura N° 1206

Forma de Pago ☐ *Efectivo* ☐ *Cheque Nº* *c/ Banco:*

4-11-Agosto-2017
LUGAR - FECHA

CONTABILIZADO
CTA. N° 7482

FIRMA

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Tte. Fariña 1202 y Rojas Silva
RUC: 479082-0 - Tel./Fax: 021 225 547 - 05 Tals. - 50x2 - 2.251 al 2.500 - Mayo - 2017

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario

Asunción, 10 de Julio de 2017

Señores:
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD
Presente

Ref.: Contrato N° 13/2015: PROYECTO PAR/97/021: "Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones Especiales y Mantenimiento Posterior de los Juzgados de 1° Instancia de Puerto La Victoria (Casado).

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con relación a la obra de referencia, a fin de remitirles, los documentos pendientes del Certificado Nº 19, para su verificación y posterior aprobación.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

ING. LUIS MARIA GULINO CANESE
Representante Legal

Recibido por: SILVIA DUARTE

Aclaración: SILVIA DUARTE

Fecha: 10/07/17 Hora: 14:30 Hs.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

Dirección: Pariri Nº 1013 casi Avda. Fernando de la Mora
Tel.: (595 21) 550 283 - **Sitio Web:** www.scc.com.py

Sociedad Constructora Chaco S.A.

Capital: Gs. 5.000.000.000.-

Construcciones Civiles • Industriales • Proyectos
Montajes e Instalaciones

Pariri Nº 1.013 (Ex Alonso Riquelme) - Tel.: 550.283 • Asunción - Paraguay

Gs. [illegible]

RUC: 80010422-6

RECIBO DE DINERO

Nº 0002297

Recibi(mos) de: Proyecto Pa 94/021 - GT - PLUS RUC:

la cantidad de Guaraníes: [illegible]

en concepto de: Anticipo Factura Nº 001.000.000.123

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☒ Cheque Nº c/ Banco

Luqueño, 12 de octubre 2017

LUGAR - FECHA

FIRMA

Habilitación Nº 039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Tte. Farina 1202 y Rojas Silva
RUC: 479082-0 - Tel./Fax: 021 225.547 - 05 Tals. - 50.2 - 2.251 al 2.500 - Mayo - 2017

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario