Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

Asunción, 24 de febrero de 2020

VISTO: El Memorándum CAC N° 066/2020 de fecha 19 de febrero de 2020, de la Coordinación de Contrataciones y Adquisiciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, y;

CONSIDERANDO: Que, por el mencionado Memorándum se remite el Proyecto de Resolución: *"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078."*

Que, por Memorándum UEPP N° 16/2020 de fecha 20 de enero de 2020, remitido a la Dirección General de Auditoria Interna, solicita Dictamen para el Convenio Modificatorio de Obras Públicas al Contrato N° 01/2017 de la empresa constructora CONSORCIO BARBERO CUE, Lote 01 – Departamentos de Amambay y Concepción.

Que, por Dictamen DGAI N° 001/2020 de fecha 12 de febrero de 2020, de la Dirección General de Auditoria Interna, se menciona cuanto sigue: *"...Considerando, que la modificación solicitada consiste en la exclusión de rubros en locales escolares y que dichas modificaciones se encuentran acordadas entre la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, la empresa constructora y la empresa fiscalizadora, que el plazo y el monto del contrato no fueron modificados, esta Dirección General, recomienda la firma de la Adenda 4, correspondiente al Contrato N° 01/2017 Lote 01 – Departamentos de Concepción y Amambay, de conformidad a la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Artículo 62...".*

Que, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Art. 62 "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS", establece: *"...En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se*

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato..." y demás concordantes..."

Que, por Decreto N° 6833 del 28 de febrero de 2017, fue creada la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP) del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS.

Que, el Artículo 2° de la Resolución MEC N° 6011 del 04 de abril del 2017, transcripta dispone: *"...AUTORIZAR al Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), a representar al Ministerio de Educación y Ciencias en el marco de los programas y proyectos detallados en el apartado precedente, mediante la suscripción de los siguientes documentos: ..."Resoluciones correspondientes a procesos de Contrataciones Públicas, enmarcadas en las disposiciones de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes en la materia...".* 2

Que, por Resolución Ministerial N° 5399 de fecha 29 de abril de 2019, fue designado el Sr. ALEJANDRO LEÓN DUARTE LÓPEZ, con C.I. N° 1.093.404, como Coordinador General Interino de la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL COORDINADOR GENERAL INTERINO

RESUELVE:

1° AUTORIZAR, la exclusión de rubros al Contrato N° 01/2017 suscripto con el Consorcio Barbero Cue como resultado de la adjudicación del llamado a Licitación Pública Nacional N° 02/2016 *"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo llamado – ID N° 305.078, de conformidad a las planillas que forman parte de la presente resolución".*

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

2° FACULTAR, a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos de este Ministerio, la suscripción de la adenda correspondiente y a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas los procedimientos realizados para el cumplimiento de la presente Resolución, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

3° COMUNICAR, y archivar.

Econ. ALEJANDRO DUARTE
COORDINADOR GENERAL INTERINO
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

RESUMEN GENERAL LOTE N° 01/17

PROGRAMA – PROYECTO	Inversión s/ Contrato original	Monto de Adenda N° 3/18-Resol. UEP MEC 002	Monto de los rubros de EXCLUSIÓN	Monto final de los trabajos ejecutados
5- Proyecto 822	22.762.056.499	886.790.097	0	23.648.846.596
9- Expansión Fase II	2.084.460.408	0	0	2.084.460.408
8- IFD	2.492.080.414	0	-348.624.246	2.143.456.168
TOTAL	**27.338.597.321**	**886.790.097**	**-348.624.246**	**27.876.763.172**

4

PLANILLA GENERAL FINAL DEL CONTRATO 001/2017 - LOTE 1 - CONCEPCION Y AMAMBAY				
Nº	INSTITUCION EDUCATIVA	MONTO DE ADJUDICACIÓN CONTRATO	ADENDA 3 / 18	MONTOS FINALES CONTRATO + ADENDA
PROYECTO 822 - DEPARTAMENTO DE CONCEPCION				
1	ESC. BÁS. Nº 1720 SAN ROQUE GONZÁLEZ	520.215.926	**1.258.097**	**521.474.023**
2	ESC. BÁS. Nº 1726 SAN PABLO	446.208.323	-	**446.208.323**
3	ESC. BÁS. Nº 1731 SAN ALFREDO	466.245.448	-	**466.245.448**
4	ESC. BÁS. Nº 187 FRANCISCO SÁNCHEZ LABRADOR	457.613.298	**2.740.573**	**460.353.871**
5	ESC. BÁS. Nº 2091 SAN PIO X	807.815.911	**10.779.296**	**818.595.207**
6	ESC. BÁS. Nº 2582 DEFENSORES DEL CHACO	645.333.611	-	**645.333.611**
7	ESC. BÁS. Nº 29 EXPECTACIÓN BERNAL	480.245.743	-	**480.245.743**
8	ESC. BÁS. Nº 358 MAYOR E. PLANÁS	407.693.979	-	**407.693.979**
9	ESC. BÁS. Nº 4912 GUSTAVO GIMÉNEZ	872.332.836	**6.584.267**	**878.917.103**
10	ESC. BÁS. Nº 4919 VIRGEN DE FÁTIMA	487.450.129	-	**487.450.129**
11	ESC. BÁS. Nº 590 JOSEFINA OJEDA	481.796.963	**26.397.694**	**508.194.657**
12	ESC. BÁS. Nº 591 GUILLERMO CORONEL	558.615.431	-	**558.615.431**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

13	ESC. BÁS. Nº 6291 JEGUAHATY	789.919.609	**192.526.212**	**982.445.821**
14	ESC. BÁS. Nº 6518 TUKAMBIYÚ	632.217.072	-	**632.217.072**
15	ESC. BÁS. Nº 7576 MBERY´O JAGUARY-MI	552.490.860	-	**552.490.860**
16	COL. NAC. CARLOS ANTONIO LÓPEZ	406.145.673	-	**406.145.673**
17	COL. NAC. GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ	500.508.425	-	**500.508.425**
18	COL. NAC. JORGE SEBASTIÁN MIRANDA	500.508.425	-	**500.508.425**
19	COL. NAC. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	338.705.657	-	**338.705.657**
20	ESC. BÁS. Nº 985 Y COL. NAC. JUANA FERNANDEZ ALONSO	628.875.376	-	**628.875.376**
21	COL. NAC. PROFESORA ARMINDA SAMANIEGO	367.042.439	-	**367.042.439**
22	COL. NAC. SAN BLAS	541.404.463	-	**541.404.463**
23	ESC. BÁS. Nº 15150 KAAGUY POTY RORY	649.900.808	**206.800.000**	**856.700.808**
24	ESC. BÁS. Nº 5833 YRAPEY y CENTRO Nº 148	562.254.596	-	**562.254.596**
25	ESC. BÁS. Nº 6292 TAKUARITA	586.270.188	**177.546.884**	**763.817.072**
26	ESC. BÁS. Nº 6387 GUYRAPARE	472.430.190	-	**472.430.190**
27	ESC. BÁS. Nº 6517	649.900.808	**75.200.000**	**725.100.808**
28	COL. NAC. JOHN F. KENNEDY	1.174.296.908	**72.757.700**	**1.247.054.608**
PROYECTO 822 - DEPARTAMENTO DE AMAMBAY				
37	ESC. BÁS. Nº 1301 MCAL. JOSÉ F. ESTIGARRIBIA y COL. NAC. SAN RAMÓN	647.372.867	-	**647.372.867**
38	ESC. BÁS. Nº 1310 DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	548.420.481	**27.089.169**	**575.509.650**
39	ESC. BÁS. Nº 1333 y COL. ALICIA ELISA LYNCH	964.024.810	**3.369.246**	**967.394.056**
40	ESC. BÁS. Nº 1336 ARROYO GASORY y COLEGIO	632.821.435	**-2.003.994**	**630.817.441**
41	ESC. BÁS. Nº 290 y COL. NAC. DEFENSORES DEL CHACO	257.170.269	**54.203**	**257.224.472**
42	ESC. BÁS. Nº 3245 EMILIANO R. FERNANDEZ	597.775.638	**-2.406.460**	**595.369.178**
43	ESC. BÁS. Nº 710 DON CARLOS ANTONIO LOPEZ	382.963.021	-	**382.963.021**
44	COL. NAC. CERRO CORA	399.205.673	-	**399.205.673**
45	COL. NAC. ALFEREZ VICENTE IGNACIO ITURBE y ESC. BÁS. Nº 366 CNEL. TEOFILO MIRANDA	484.191.802	**24.237.882**	**508.429.684**
46	COL. NAC. ASUNCION ESCALADA	409.432.903	-	**409.432.903**
47	ESC. BÁS. Nº 2917 y COL. NAC. SANTA CLARA	1.039.077.458	-	**1.039.077.458**

5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

OFERENTE: CONSORCIO BARBERO CUÉ

48	ESC. BÁS. Nº 7668 KUÑA POTY'I	415.161.047	**63.859.328**	**479.020.375**
TOTAL GENERAL PROYECTO 822		**22.762.056.499**	**886.790.097**	**23.648.846.596**
PROYECTO IFD				
29	IFD HORQUETA	1.448.699.439	**-114.417.094**	**1.334.282.345**
30	CENTRO REGIONAL EDUCACIÓN CONCEPCIÓN (CRE)	320.537.733	**-234.207.152**	**86.330.581**
49	IFD PEDRO JUAN CABALLERO	722.843.242	-	**722.843.242**
TOTAL GENERAL PROYECTO IFD		**2.492.080.414**	**-348.624.246**	**2.143.456.168**
PROYECTO PRIMERA INFANCIA - FASE II				
2	ESC. BÁS. Nº 1726 SAN PABLO	210.092.614	-	**210.092.614**
4	ESCUELA BASICA Nº 187 FRANCISCO SANCHEZ LABRADOR	210.092.614	-	**210.092.614**
8	ESCUELA BASICA N° 358 MAYOR E. PLANAS	210.092.614	-	**210.092.614**
24	Escuela Básica N° 5833 Yrapey y Centro N° 1-48	167.706.882	-	**167.706.882**
31	ESC. BÁS. Nº 7282 SAN ISIDRO	214.412.614	-	**214.412.614**
32	ESC. BÁS. Nº 1774 DON EUSTAQUIO ROJAS ZAVALA	214.412.614	-	**214.412.614**
33	ESC. BÁS. Nº 4602 - 12 DE ABRIL	214.412.614	-	**214.412.614**
34	ESC. BÁS. Nº 1312 VITALINA TORRES Vda. de GARCETE	214.412.614	-	**214.412.614**
35	ESC. BÁS. Nº 1779 SAN JOSÉ CERRO MEMBY	214.412.614	-	**214.412.614**
36	ESC. BÁS. Nº 1782 SANTA CLARA	214.412.614	-	**214.412.614**
TOTAL GENERAL PROYECTO PRIMERA INFANCIA - FASE II		**2.084.460.408**	-	**2.084.460.408**
TOTAL GENERAL		**27.338.597.321**	**38.165.851**	**27.876.763.172**
ANTICIPO CONTRATO 30% Y DEVOLUCIONES ANTICIPO		**8.201.579.196**	-	-

6

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INNOVACION"

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078 LOTE N° 1 - CONCEPCIÓN - AMAMBAY

PLANILLA RESUMEN PROPUESTA

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - PROYECTO 822-

ITEM	INSTITUCIONES	PLANILLA CONTRACTUAL				PLANILLA ENCONTRADA EN OBRA				DIFERENCIA
					Inversión Prevista				Inversión Propuesta	
1	**Escuela Básica N° 1720 San Roque González**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**520.215.926**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**521.474.023**	**1.258.097**
	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	Reposición de SSHH	Unid.	1	32.765.797	32.765.797	Unid.	1	34.023.894	34.023.894	1.258.097
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
2	**Escuela Básica N° 1726 San Pablo**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**446.208.323**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**446.208.323**	0
	Bloque 2 Aulas de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	219.909.774	219.909.774	Unid.	1	219.909.774	219.909.774	
	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	0	0	Unid.	1	0	0	
	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	0	0	Global	1	0	0	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	0	0	Global	1	0	0	
3	**Escuela Básica N° 1731 San Alfredo**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**466.245.448**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**466.245.448**	0
	Bloque 3 Aulas de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	
	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	
	Obras exteriores								0	
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	

7

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
4	**Escuela Básica N° 187 Francisco Sanchez Labrador**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**457.613.298**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**460.353.871**	**2.740.573**
	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	0	0	Unid.	1	0	0	
	Reposición de aulas	Unid.	6	33.091.492	198.548.952	Unid.	1	199.440.490	199.440.490	891.538
	Reposición de SSHH	Unid.	1	32.765.797	32.765.797	Unid.	1	34.614.832	34.614.832	1.849.035
	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	0	0	Global	1	0	0	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	0	0	Global	1	0	0	
5	**Escuela Básica N° 2091 San Pio X**	**Unid.**	**Cant.**	**costo portipologías**	**807.815.911**	**Unid.**	**Cant.**	**costo portipologías**	**818.595.207**	**10.779.296**
	Cocina-Comedor de 8,60 x10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Reposición de aulas	Unid.	5	33.091.492	165.457.460	Unid.	1	176.221.271	176.221.271	10.763.811
	Reposición de SSHH	Unid.	1	32.765.797	32.765.797	Unid.	1	32.781.282	32.781.282	15.485
	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Obras exteriores									
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	300	260.000	78.000.000	ml	300	260.000	78.000.000	
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
6	**Escuela Básica N° 2582 Defensores del Chaco**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**645.333.611**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**645.333.611**	**0**
	Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	

8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Obras exteriores									
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	260.000	104.000.000	ml	400	260.000	104.000.000	
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
7	**Escuela Básica N° 29 Espectación Bernal**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**480.245.743**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**480.245.743**	0
	Aula 1era Infancia de 5,80m x 6,80m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	
	Cocina-Comedor de 8,60 x10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
8	**Escuela Básica N° 358 Mayor E. Planas**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**407.693.979**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**407.693.979**	0
	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Cocina-Comedor de 8,60 x10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Reposición de SSHH.	Unid.	1	32.765.797	32.765.797	Unid.	1	32.765.797	32.765.797	0
	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	0	0	Unid.	1	0	0	
	Obras exteriores								0	
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	0	0	Global	1	0	0	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	0	0	Global	1	0	0	
9	**Escuela Básica N° 4912 Gustavo Gimenez Romero**	**Unid.**	**Cant.**	**costo portipologías**	**872.332.836**	**Unid.**	**Cant.**	**costo portipologías**	**878.917.103**	**6.584.267**
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Aula 1era Infancia de 5,80m x 6,80m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

	Reposición de aulas	Unid.	5	33.091.492	165.457.460	Unid.	1	172.041.727	172.041.727	6.584.267
	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	
	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Obras exteriores									
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	300	260.000	78.000.000	ml	300	260.000	78.000.000	
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
10	**Escuela Básica N° 4919 Virgen de Fátima**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**487.450.129**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**487.450.129**	0
	Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	Aula 1era Infancia de 5,80m x 6,80m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
11	**Escuela Básica N° 590 Josefina Ojeda Maidana**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**481.796.963**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**508.194.657**	**26.397.694**
	Reposición de Aulas	Unid.	2	33.091.492	66.182.984	Unid.	1	91.438.170	91.438.170	25.255.186
	Reposición de SSHH	Unid.	1	32.765.797	32.765.797	Unid.	1	33.908.305	33.908.305	1.142.508
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
12	**Escuela Básica N° 591 Guillermo Coronel**	**Unid.**	**Cant.**	**costo**	**558.615.431**	**Unid.**	**Cant.**	**costo**	**558.615.431**	0

10

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

				portipologías				portipologías		
	Bloque de 1Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	219.909.774	219.909.774	Unid.	1	219.909.774	219.909.774	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
13	**Escuela Básica N° 6291 Jeguahaty**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**789.919.609**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**982.445.821**	**192.526.212**
	Bloque de 2 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	193.286.224	193.286.224	Unid.	1	193.286.224	193.286.224	
	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	
	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Obras exteriores				0					
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de badsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Extensión de Linea Eléctrica - En media tensión					ml	3.000	37.600	112.800.000	112.800.000
	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts					Unid.	1	79.726.212	79.726.212	79.726.212
14	**Escuela Básica N° 6518 Tukambiyú**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**632.217.072**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**632.217.072**	**0**
	Bloque de 1Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	SSHH de 3,60 X 4,35	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	1	79.726.212	79.726.212	Unid.	1	79.726.212	79.726.212	
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

	0,40m									
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
15	**Escuela Básica N° 7576 Mbery´o Jaguary - mi**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**552.490.860**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**552.490.860**	0
	Bloque de 1Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	
	SSHH de 3,60 X 4,35	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Cocina-Comedor de 8,60 x10,90onTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
16	**Colegio Nacional Carlos A. López**	**Unid.**	**Cant.**	**costo portipologías**	**406.145.673**	**Unid.**	**Cant.**	**costo portipologías**	**406.145.673**	0
	Bloque de 3 Aulas de 7,20m x 7,20m conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
17	**Colegio Nacional Gral. José E. Díaz**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**500.508.425**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**500.508.425**	0
	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m (estructura de HºAº) en Planta Baja	Unid.	1	222.077.333	222.077.333	Unid.	1	222.077.333	222.077.333	
	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m (techo de tejas) en Planta Alta	Unid.	1	193.826.092	193.826.092	Unid.	1	193.826.092	193.826.092	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
18	**Colegio Nacional Jorge Sebastián Miranda**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**500.508.425**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**500.508.425**	0
	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m (estructura de HºAº) en Planta Baja	Unid.	1	222.077.333	222.077.333	Unid.	1	222.077.333	222.077.333	
	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m (techo de tejas) en Planta Alta	Unid.	1	193.826.092	193.826.092	Unid.	1	193.826.092	193.826.092	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
19	**Colegio Nacional José Gaspar Rodríguez de Francia**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**338.705.657**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**338.705.657**	0
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Bloque de 1Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	Obras exteriores									
	Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
20	**Escuela Básica N° 985 y Col. Nacional Juana Fernandez de Alonzo**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**628.875.376**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**628.875.376**	0
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	
	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

	accesorios									
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
21	**Colegio Nacional Prof. Arminda Samaniego**	**Unid.**	**Cant.**	**costo portipologías**	**367.042.439**	**Unid.**	**Cant.**	**costo portipologías**	**367.042.439**	**0**
	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con losa de HºAº en Planta Baja	Unid.	1	182.703.711	182.703.711	Unid.	1	182.703.711	182.703.711	
	Bloque de 1 Aula de 5,80m x 6,80m Techo de tejas en Planta Alta	Unid.	1	97.333.728	97.333.728	Unid.	1	97.333.728	97.333.728	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
22	**Colegio Nacional San Blas**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**541.404.463**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**541.404.463**	**0**
	Bloque de 1 Aula tipo de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	
	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Obras exteriores									
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	260.000	104.000.000	ml	400	260.000	104.000.000	
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
23	**Escuela Básica N° 15150 Kaaguy Poty Rory**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**649.900.808**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**856.700.808**	**206.800.000**
	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	
	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	1	79.726.212	79.726.212	Unid.	1	79.726.212	79.726.212	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Extensión de Linea Eléctrica - En media tensión					ml	5.500	37.600	206.800.000	206.800.000
24	**Escuela Básica N° 5833 Yrapey y Centro N° 1-48**	**Unid.**	**Cant.**	**costo portipologías**	**562.254.596**	**Unid.**	**Cant.**	**costo portipologías**	**562.254.596**	**0**
	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	
	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,15 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid.	1	0	0	Unid.	1	0	0	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	0	0	Global	1	0	0	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	0	0	Global	1	0	0	
25	**Escuela Básica N° 6292 Takuarita**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**586.270.188**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**763.817.072**	**177.546.884**
	Bloque de 1 Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Tanque elevado de 5000 lts con Equipo de bombeo y conexión a bloques que requieren instalacion de agua	Unid.	1	33.779.328	33.779.328	Unid.	1	33.779.328	33.779.328	
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indígena - Techo de tejas	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Extensión de Linea Eléctrica - En media tensión					ml	3.500	37.600	131.600.000	131.600.000
	Perforación de Pozo Tubular Profundo					Unid.	1	45.946.884	45.946.884	45.946.884
26	**Escuela Básica N° 6387 Guyrapare**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologias**	**472.430.190**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**472.430.190**	**0**
	Bloque de 1 Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	Unid.	1	104.487.108	104.487.108	
	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado -	Unid.	1	79.726.212	79.726.212	Unid.	1	79.726.212	79.726.212	

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452 380/2
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

	capacidad 5.000Lts									
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
27	**Escuela Básica N° 6517**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**649.900.808**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**725.100.808**	**75.200.000**
	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	
	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	1	79.726.212	79.726.212	Unid.	1	79.726.212	79.726.212	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Extensión de Linea Eléctrica - En media tensión					ml	2.000	37.600	75.200.000	75.200.000
28	**Colegio Nacional Jhon F. Kennedy**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**1.174.296.908**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**1.247.054.608**	**72.757.700**
	Reposición de Aulas + Dirección + Secretaría + Salón de Eventos (Incluye galería)	Unid.	20	33.091.492	661.829.840	Unid.	1	732.828.314	732.828.314	70.998.474
	Reposición de SSHH	Unid.	1	32.765.797	32.765.797	Unid.	1	34.525.023	34.525.023	1.759.226
	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	Unid.	1	97.282.722	97.282.722	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	570	260.000	148.200.000	ml	570	260.000	148.200.000	
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

	TOTAL PROYECTO 822				15.984.439.095				16.757.029.818	772.590.723
	DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE									
		PLANILLA CONTRACTUAL				PLANILLA ENCONTRADA EN OBRA				DIFERENCIA
ITEM	INSTITUCIONES				Inversión Prevista				Inversión Propuesta	
29	**IFD Horqueta**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**1.448.699.439**			**costo por tipologías**	**1.334.282.345**	**-114.417.094**
	Bloque de 3 aula tipo 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	
	Bloque Administrativo integrado con informatica y biblioteca con techo de tejas	Unid.	1	455.807.313	455.807.313	Unid.	1	455.807.313	455.807.313	
	Cocina-Comedor de 8,60 x 10,90 conTECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Reparación de Bloque de 8 Aulas	Global	1	264.731.936	264.731.936	Global	1	17.339.124	17.339.124	-247.392.812
	Reparación de Bloque de 4 Aulas	Global	1	132.365.968	132.365.968	Global	1	12.145.698	12.145.698	-120.220.270
	Obras exteriores								-	
	Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	260.000	104.000.000	ml	400	260.000	104.000.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Reposición de aulas					Unid.	1	253.195.988	253.195.988	253.195.988
30	**CRE Concepción**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**320.537.733**			**costo por tipologías**	**86.330.581**	**-234.207.152**
	Reparación de Bloque de 4 Aulas	Global	1	132.365.968	132.365.968	Global	1	-	-	-132.365.968
	Reparación de Bloque de 4 Aulas y SSHH	Global	1	165.131.765	165.131.765	Global	1	12.563.808	12.563.808	-152.567.957
	Obras exteriores									
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 '' con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Reposición de aulas					Unid.	1	50.726.773	50.726.773	50.726.773
	TOTAL INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE				1.769.237.172				1.420.612.926	-348.624.246
	DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - PRIMERA INFANCIA EXPANSION FASE II									
		PLANILLA CONTRACTUAL				PLANILLA ENCONTRADA EN OBRA				DIFERENCIA
ITEM	INSTITUCIONES				Inversión Prevista				Inversión Propuesta	
31	**Escuela Básica N° 7282 San Isidro Labrador**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**214.412.614**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**214.412.614**	0
	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
32	**Escuela Básica N° 1774 Don Eustaquio Rojas Zavala**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**214.412.614**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**214.412.614**	0
	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
33	**Escuela Básica N° 4602 12 de Abril**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por**	**214.412.614**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por**	**214.412.614**	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

				tipologías				tipologías		
	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
34	**Escuela Básica N° 1312 Vitalina Torres Viuda de Garcete**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**214.412.614**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**214.412.614**	0
	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
35	**Escuela Básica N° 1779 San José Cerro Memby**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**214.412.614**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**214.412.614**	0
	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
36	**Escuela Básica N° 1782 Santa Clara**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**214.412.614**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**214.412.614**	0
	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	TOTAL PROYECTO PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II				1.286.475.684				1.286.475.684	0

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - PRIMERA INFANCIA EXPANSIÓN FASE II EN OFERTA DE PROYECTO 822

ITEM	INSTITUCIONES	PLANILLA CONTRACTUAL				PLANILLA ENCONTRADA EN OBRA				DIFERENCIA
					Inversión Prevista				Inversión Propuesta	
2	**Escuela Básica N° 1726 San Pablo**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**210.092.614**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**210.092.614**	0
	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
4	**Escuela Básica N° 187 Francisco Sanchez Labrador**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**210.092.614**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**210.092.614**	0
	Aula 1era Infancia de 7,20- Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
8	**Escuela Básica N° 358 Mayor E. Planas**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**210.092.614**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**210.092.614**	0
	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	Unid.	1	202.172.614	202.172.614	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Relevamiento	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
24	**Escuela Básica N° 5833 Yrapey y Centro N° 1-48**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**167.706.882**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**167.706.882**	0
	Aula Primera Infancia de 5,80m x 6,80m Educación Indigena - Techo de tejas	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	Unid.	1	159.786.882	159.786.882	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	TOTAL PROYECTO PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II - OFERTADO EN 822				797.984.724				797.984.724	0
	TOTAL EXPANSIÓN FASE II				2.084.460.408				2.084.460.408	0

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

TOTAL GENERAL – DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN	19.838.136.675				20.262.103.152	423.966.477

PLANILLA RESUMEN PROPUESTA

DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PROYECTO 822

ITEM	INSTITUCIONES	PLANILLA CONTRACTUAL				PLANILLA ENCONTRADA EN OBRA				DIFERENCIA
					Inversión Prevista				Inversión Propuesta	
37	**Escuela Básica Nº 1301 Mcal. José F. Estigarribia Y Colegio Nacional San Ramon**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**647.372.867**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**647.372.867**	0
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	SSHH 4,40 x 6,15	Unid.	1	82.282.722	82.282.722	Unid.	1	82.282.722	82.282.722	
	Bloque de 3 aulas de 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	140	150.000	21.000.000	ml	140	150.000	21.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	140	90.000	12.600.000	m²	140	90.000	12.600.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañeria de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
38	**Escuela Básica Nº 1310 Dr. Gaspar Rodríguez de Francia**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**548.420.481**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**575.509.650**	**27.089.169**
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Cocina Comedor de 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Reposición de aulas	Unid.	5	33.091.492	165.457.460	Unid.	1	192.546.629	192.546.629	27.089.169
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
39	**Escuela Básica Nº 1333 y Colegio Alicia Elisa Lynch**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**964.024.810**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**967.394.056**	**3.369.246**
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Bloque Administrativo Integrado con	Unid.	1	462.287.313	462.287.313	Unid.	1	462.287.313	462.287.313	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

	INFORMATICA y BIBLIOTECA con TECHO DE TEJAS									
	Reposición de aulas	Unid.	3	33.091.492	99.274.476	Unid.	1	102.643.722	102.643.722	3.369.246
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	230	150.000	34.500.000	ml	230	150.000	34.500.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
40	**Escuela Básica Nº 1336 Arroyo Gasory y Colegio**	**Unid.**	**Cant.**	**costo portipologías**	**632.821.435**	**Unid.**	**Cant.**	**costo portipologías**	**630.817.441**	**-2.003.994**
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Bloque Administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Reposición de aulas	Unid.	2	33.091.492	66.182.984	Unid.	1	67.984.213	67.984.213	1.801.229
	Reposición de SSHH	Unid.	1	35.045.797	35.045.797	Unid.	1	31.240.574	31.240.574	-3.805.223
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
41	**Escuela Básica Nº 290 y Colegio Nacional Defensores del Chaco**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**257.170.269**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**257.224.472**	**54.203**
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Reposición de SSHH	Unid.	1	35.045.797	35.045.797	Unid.	1	0	0	-35.045.797
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m					m²	390	90.000	35.100.000	35.100.000
42	**Escuela Básica Nº 3245 Emiliano R. Fernández**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**597.775.638**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**595.369.178**	**-2.406.460**
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

	DE TEJAS									
	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Bloque Administrativo 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	Unid.	1	148.629.633	148.629.633	
	Reposición de aulas	Unid.	2	33.091.492	66.182.984	Unid.	1	63.776.524	63.776.524	-2.406.460
	Obras exteriores								0	
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
43	**Escuela Básica Nº 710 Don Carlos Antonio Lòpez**	**Unid.**	**Cant.**	**costo portipologías**	**382.963.021**	**Unid.**	**Cant.**	**costo portipologías**	**382.963.021**	0
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Cocina Comedor de 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
44	**Colegio Nacional Cerro Corá**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**399.205.673**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**399.205.673**	0
	Bloque de 3 aulas tipología de 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
45	**Colegio Nacional Alferez Vicente Ignacio Iturbe Escuela Básica Nº 366 Cnel. Teófilo Miranda**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**484.191.802**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**508.429.684**	**24.237.882**
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Reposición de aulas	Unid.	2	33.091.492	66.182.984	Unid.	1	85.919.072	85.919.072	19.736.088
	Reposición de SSHH	Unid.	1	35.045.797	35.045.797	Unid.	1	39.547.591	39.547.591	4.501.794
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
46	**Colegio Nacional Asunción Escalada**	**Unid.**	**Cant.**	**costo portipologías**	**409.432.903**	**Unid.**	**Cant.**	**costo portipologías**	**409.432.903**	0
	Sala de Informatica (Aula de 7,20 x 7,20) con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	119.171.123	119.171.123	Unid.	1	119.171.123	119.171.123	
	Laboratorio de 11,10 X 10,15 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	203.256.780	203.256.780	Unid.	1	203.256.780	203.256.780	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	150.000	15.000.000	ml	100	150.000	15.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
47	**Escuela Básica Nº 2927 y Colegio Nacional Santa Clara**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**1.039.077.458**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**1.039.077.458**	0
	Aula de Primera Infancia 5,80m x 6,80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	Unid.	1	148.744.472	148.744.472	
	Bloque Administrativo Integrado con INFORMATICA y BIBLIOTECA con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	462.287.313	462.287.313	Unid.	1	462.287.313	462.287.313	
	Bloque de 3 aulas tipología de 7,20 x 7,20 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	Unid.	1	321.540.673	321.540.673	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	230	150.000	34.500.000	ml	230	150.000	34.500.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	90.000	10.800.000	m²	120	90.000	10.800.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
48	**Escuela Básica Nº 7668 Kuña Poty i**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**415.161.047**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**479.020.375**	**63.859.328**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 59 /2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO N° 01/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO BARBERO CUE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078

	Bloque de 3 aulas tipología de 5,80 x 6,80 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	Unid.	1	281.957.726	281.957.726	
	SSHH 3,60 x 4,35	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	Unid.	1	53.998.321	53.998.321	
	Obras exteriores									
	Canal de Desague abiertode 0,60m	ml	60	150.000	9.000.000	ml	60	150.000	9.000.000	
	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	90.000	9.000.000	m²	100	90.000	9.000.000	
	Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	90.000	24.300.000	m²	270	90.000	24.300.000	
	Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 m	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	Unid.	1	4.560.000	4.560.000	
	Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	Unid.	1	9.340.000	9.340.000	
	Plataforma de mástil de 1,80 x3,00	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	Unid.	1	4.285.000	4.285.000	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	Extensión de Linea Eléctrica - En media tensión					ml	800	37.600	30.080.000	30.080.000
	Tanque elevado de 5000 lts con Equipo de bombeo y conexión a bloques que requieren instalación de agua					Unid.	1	33.779.328	33.779.328	33.779.328
	TOTAL PROYECTO 822				6.777.617.404				6.891.816.778	114.199.374

DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE

ITEM	INSTITUCIONES				Inversión Prevista				Inversión Propuesta	DIFERENCIA
49	**Nivel Formación Docente de Pedro Juan Caballero**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**722.843.242**	**Unid.**	**Cant.**	**costo por tipologías**	**722.843.242**	0
	Bloque de 2 Aulas 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	219.909.774	219.909.774	Unid.	1	219.909.774	219.909.774	
	Biblioteca de 11,10 x 10.15 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	184.934.213	184.934.213	Unid.	1	184.934.213	184.934.213	
	SSHH 4,40m x 6,15m	Unid.	1	82.282.722	82.282.722	Unid.	1	82.282.722	82.282.722	
	Reparación de Bloque de Aula y Administrativo	Global	1	66.182.984	66.182.984	Global	1	66.182.984	66.182.984	
	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	Unid.	1	147.213.549	147.213.549	
	Obras exteriores								0	
	Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	8.400.000	8.400.000	Global	1	8.400.000	8.400.000	
	Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.400.000	2.400.000	Global	1	2.400.000	2.400.000	
	Relevamiento	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	3.600.000	3.600.000	Global	1	3.600.000	3.600.000	
	Proyecto ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.320.000	4.320.000	Global	1	4.320.000	4.320.000	
	TOTAL INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE				722.843.242				722.843.242	0
	TOTAL GENERAL - DEPARTAMENTO DE AMAMBAY				7.500.460.646				7.614.660.020	114.199.374

23

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Econ. ALEJANDRO DUARTE
COORDINADOR GENERAL INTERINO
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.