Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Dirección de Caminos Vecinales
Contrato S.G. Ministro N° 328/2019

Obra: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, Licitacion, LPN N° 103/2019, Contratacion via Excepcion para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales no Pavimentados en todo el Territorio Nacional - AD Referendum a la Reprogramacion Presupuestaria ID N° 367046 - Lote 45

Contratista: Jonica S.A.

OR MORA DEBIDO AL ATRASO EN LOS PAGOS DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRAS
Condiciones Especiales del Contrato, claúsula CGC 16.6

CERT. N°	MEU N°	FECHA DE M.E.U	DIAS S/ CON TRATO	FECHA DE LA OBLIGACION	FECHA DE ACREDITACION	STR HACIENDA	FACTURA N°	MONTO DE LA FACTURA	MONTO DE LA RETENCION s/IVA	IVA	MONTO PARA INTERESES	TOTAL DE DIAS DE MORA	DIAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA	DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	MES ANTERIOR A LA OBLIGACION	TASA DE INTERES DEL MES ANTERIOR A LA OBLIGACION (%)	INTERES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) +(4)	(6)	(6.1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)-(9)-(10)	(12)=(6)-(5)	(13)	(14)=(12)-(13)	(15)	(16)	(17)=(11)x(14)x(16)/365/100)
Cert. 1	50292/19	27/09/2019	45	11/11/2019	08/10/2019						0	0	0	0	Oct-2019		0
Cert. 2	56882/19	30/10/2019	45	14/12/2019	07/11/2019						0	0	0	0	Nov 2019		0
Cert. 3	63268/19 parcial	27/11/2019	45	11/01/2020	10/12/2019						0	0	0	0	Dec-2019		0
Cert. 3	65570/19 saldo	27/11/2019	45	11/01/2020	23/12/2019						0	0	0	0	Dec-2019		0
Cert. 4	68537/19; 2184/20	18/12/2019	45	01/02/2020	10/03/2020	22635/20	852	914,138,800	57,133,675	83,103,527	773,901,598	38	0	38	Jan-2020	24.07	19,393,338
Cert. 5	10512/20; 5204/21	25/02/2020	45	10/04/2020	08/06/2021	63956/21	1002	1,271,432,200	79,464,513	115,584,745	1,076,382,942	424	0	424	Mar-2020	12.12	151,545,281
Cert. 6	14663/20 parcial; 5206/21	25/03/2020	45	09/05/2020	08/06/2021	63977/21	1003	1,147,040,940	93,863,675	104,276,449	948,900,816	395	0	395	Apr-2020	14.79	151,877,425
Cert. 6	19845/21 saldo	25/03/2020	45	09/05/2020	22/06/2021	67361/21	1007	672,007,025		61,091,547	610,915,478	409	0	409	Apr-2020	14.79	101,246,436
																TOTAL Gs. s/IVA	424,062,481

MONTO DE LA FACTURA C/IVA 10% Gs.	466,468,729
iva	42,406,248

Representante Legal: Ing. Reinaldo Macchi

JONICA S.A.
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES

101 - ciento uno