NOTA N° 96/24.-

Encarnación, 23 de mayo del 2024

Señor:
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
Celular:
0983 578 600
Dirección:
CALLE 249 1028, Fernando De La Mora - Central - Paraguay

Por la presente me dirijo a usted con el objeto de notificarle la **Resolución N° 680/2024**, del 22 de mayo, dictada por el Gobernador de Itapúa. **SE ADJUNTA COPIA ÍNTEGRA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NOTIFICADA.-**

Que en el marco del **CONTRATO N° 94/2023,** correspondiente a la obra: **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ENCARNACIÓN, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANÁ - PLURIANUAL- LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE H°, CALLE FULGENCIO YEGROS, DESDE REFUGIO PESQUERO HASTA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN JUAN DEL PARANÁ - LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE H° A°, CALLE LOS GRANADOS, BARRIO SAN PEDRO, ENCARNACIÓN ID: 435.865"**, el GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, mediante **Resolución N° 680/2024**, R E S U E L V E: *ARTÍCULO 1°: HACER LUGAR a la solicitud de prórroga de plazo contractual presentada por el* ***contratista Diego Marcelo Jara Estigarribia*** *en consecuencia, PRORROGAR el plazo de ejecución del* ***contrato N° 94/2023*** CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ENCARNACIÓN, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANÁ - PLURIANUAL- LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE H°, CALLE FULGENCIO YEGROS, DESDE REFUGIO PESQUERO HASTA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN JUAN DEL PARANÁ - LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE H° A°, CALLE LOS GRANADOS, BARRIO SAN PEDRO, ENCARNACIÓN ID: 435.865, *por el* ***plazo de 26 (veintiséis)*** *días corridos. ARTÍCULO 2°: NOTIFICAR al contratista Sr. Diego Marcelo Jara Estigarribia en* representación de DJ INGENIERÍA del *contenido de la presente resolución a través de la Unidad de Fiscalización de Contratos. ARTÍCULO 3°: INTIMAR a la contratista para que en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, presente la ampliación de las garantías relacionadas al* ***contrato*** **N° 94/2023.** *ARTÍCULO 4°: REMITIR copia de la presente resolución a las Secretarías y Dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes. ARTÍCULO 5°: COMUNICAR a quienes corresponda registrar, publicar y cumplido archivar.*

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el art, 42, núm. 3 de la ley N° 6715/2021 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS", se comunica cuanto sigue:

En virtud de lo establecido en el art. 64 de la ley N° 6715/2021, contra la resolución aquí notificada puede interponerse **recurso de reconsideración,** dentro del plazo perentorio de **10 (diez) días hábiles,** contados a partir de la presente notificación, presentando su solicitud fundada y por escrito ante la mesa de entrada institucional. Dicho recurso será resuelto por la máxima autoridad institucional, dentro de los siguientes **20 (veinte) días hábiles.** La falta de pronunciamiento de éste implicará la denegatoria ficta del recurso interpuesto.-

Igualmente, se le informa que podrá optar por promover directamente **acción contencioso-administrativa** ante el Tribunal de Cuentas, en razón que la resolución notificada ha sido dictada por la máxima autoridad, en cuyo caso el plazo de **18**

Andrés Jara 23/05/24

Itapúa lugar de OPORTUNIDAD

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Contratos

Abg. Ingter. Elgio Emanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos