CONVENIO MODIFICATORIO N° 03 LPN SBE N° 02/17 CONTRATO N° 03/17

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en el 2° piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de setiembre de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por **LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ** Presidente de la DINAC, **con Cedula de Identidad N°450.300** como la **CONTRATANTE** y la señora **NATALIA DE JESUS ARRUA COLMAN**, con **C.I. N° 3.455.997**, en representación de **AVALON S.A.** con domicilio en Dr. Codas N°7151, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay a quien en adelante se le llamará el **PROVEEDOR**, de conformidad con las disposiciones legales establecidas por el Art. 55 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 03 del CONTRATO N°03/2017,** suscrita en fecha 20 de febrero de 2.017, en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 02/2017 "ADQUISICION DE AYUDAS VISUALES PARA EL AIG-AD REFERENDUM",** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según Tengase N°.271../2018 de fecha..04..de..Marzo..de 2018, de la Presidencia de la DINAC y el Dictamen Técnico N°..04../2018 de la Unidad Operativa de Contrataciones, resuelve autorizar la suscripción del Convenio Modificatorio N° 03 del Contrato N° 03/2017.

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la ampliación del Contrato N°03/2017 hasta un monto máximo total de **Gs. 1.341.777.255 (Guaraníes Un Mil Trescientos Cuarenta y Un Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Cinco) IVA incluido**, monto que se enmarca dentro del 20% por ciento de aumento establecido en el Articulo N°55 "Convenios Modificatorios" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Conforme al anexo I que detallamos a continuación:

ANEXO I

Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
39111706-001	**Luces de Borde de Pista/ Umbral/Taxi**	**YOUYANG.**	**COREA DEL SUR**	**GL**	**Unidad**			**1.206.387.900**
	Excavación de zanja para instalaciones de pista (principal y taxi), con la provisión e instalación de arena, cable de cobre desnudo, cinta peligro, relleno y compactación. También incluye la instalación de ductos para artefactos de pista, taxi, fibra óptica, papi norte y sur, conos de viento norte y sur que van por esta senda.	AVALON	NACIONAL	ML	UNIDAD	6.490	161.082	1.045.422.180
	Provisión de ductos	4P	NACIONAL	ML	UNIDAD	5.500	19.687	108.278.500
	Excavación de túnel y con inserción de caño galvanizado de 4" (Lado Taxi)	AVALON	NACIONAL	ML	UNIDAD	30	671.175	20.135.250

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

	Provisión y montaje de Registros para cruce de calle de acceso lado de Bomberos	AVALON	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	5.369.400	5.369.400
	Excavación de túnel y con inserción de caño galvanizado de 4" (Lado Bomberos)	AVALON	NACIONAL	ML	UNIDAD	30	671.175	20.135.250
	Provisión e instalación de Jabalinas.	AVALON	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	35	201.352	7.047.320
39111706-001	**Provisión e Instalación de Dos Sistemas PAPI (Norte y Sur)**	**YOUYANG**	**COREA DEL SUR**	**GL**	**UNIDAD**			**28.927.610**
	Excavación de zanja para con la provisión e instalación de arena, cable de cobre desnudo, cinta peligro, relleno y compactación. Esto, en derivación que sale de la senda de las excavaciones de pista. Incluye la instalación de ductos para ambos PAPI.	AVALON	NACIONAL	ML	UNIDAD	65	201.352	13.087.880
	Provisión de ductos	4P	NACIONAL	ML	UNIDAD	590	26.847	15.839.730
39111706-001	**Luces de Aproximación (ALS)**	**YOUYANG**	**COREA DEL SUR**	**GL**	**UNIDAD**			**83.494.170**
	Excavación de zanja (incluye abertura, provisión de arena, cable de cobre desnudo, cinta peligro, relleno y compactación) y la instalación de ductos para ALS.	AVALON	NACIONAL	ML	UNIDAD	490	134.235	65.775.150
	Provisión de ductos	4P	NACIONAL	ML	UNIDAD	660	26.847	17.719.020
39111706-001	**Provisión e Instalación de Conos de Viento iluminados**	**YOUYANG**	**COREA DEL SUR**	**GL**	**UNIDAD**			**22.967.575**
	Excavación de zanja para con la provisión e instalación de arena, cable de cobre desnudo, cinta peligro, relleno y compactación. Esto, en derivación que sale de la senda de las excavaciones de pista. Incluye la instalación de ductos para ambos Conos de Viento.	AVALON	NACIONAL	ML	UNIDAD	65	201.352	13.087.880
	Provisión de ductos	4P	NACIONAL	ML	UNIDAD	353	26.847	9.476.991
	Provisión e instalación de Jabalinas.	AVALON	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	2	201.352	402.704
Precio Total 20%								**1.341.777.255**
MONTO DEL CONTRATO								**6.709.000.000**

El Precio total es: **Gs. 1.341.777.255 (Guaraníes Un Mil Trescientos Cuarenta y Un Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Cinco) IVA incluido**

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

CLÁUSULA TERCERA – PLAZO
El Proveedor se obliga expresamente, a entregar los bienes o servicios a entera satisfacción de la Contratante, dentro de un plazo no mayor a 130 (ciento treinta) días calendario por motivos de fuerza mayor, cuyo cómputo es a partir del vencimiento del plazo según Convenio N°02.

CLÁUSULA CUARTA - ALCANCE
Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En fe de lo cual, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante debidamente autorizado, firman el presente Convenio de 3 (tres) paginas, progresivamente enumeradas, en tres ejemplares de igual tenor, a un mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los.....09.....días del mes de.....Marzo.....del año 2018.**

PROVEEDOR

AVALON S.A.

CONTRATANTE

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronautica Civil - DINAC