Entre, **MINISTERIO PÚBLICO** domiciliada en Chile y Jejuí, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representado para este acto por el Fiscal General del Estado **Abg. Francisco Javier Díaz Verón**, con **Cédula de Identidad N° 1.364.380**, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 7715 el 18 de noviembre de 2011, el **Lic. Pablo Vargas**, con Cédula de Identidad N° **1.361.841, Director General de Administración y Finanzas** y el **Ing. Adalberto Benítez,** con Cédula de Identidad N° **595.637**, Director de Obras y Proyectos, denominada en adelante **EL CONTRATANTE** por una parte, y por la otra, el **CONSORCIO BAUMANN - BETA**, con **RUC N° 80075750-5** domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 515 esq. 14 de Mayo, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Oscar Aníbal Preda Ojeda** con Cédula de Identidad N° 493.618 y por el **Ing. Rodrigo Benítez Barriocanal** con Cédula de Identidad N° 1.221.259, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda N° 3 al Contrato N° 205/2012 para la **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ENCARNACIÓN"**, la cual estará sujeta a la siguiente cláusula y condición:

CLAUSULAS ESPECIAL:

CLÁUSULA PRIMERA: TRABAJOS ADICIONALES, DETALLADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LA ADENDA N° 2 AL CONTRATO N° 205/2012

Donde dice:

EL CONTRATANTE autoriza al **CONTRATISTA** la realización de los trabajos adicionales, descriptos y detallados en el **Anexo N° 1, "Planilla de Rubros Contractuales a ser ejecutados en mayor cantidad"** y en el **Anexo N° 2, "Planilla de Rubros Nuevos a ejecutar". Los Anexos N° 1 y N° 2**, adjuntos a la presente adenda, forman parte de la presente cláusula.

Debe Decir:

EL CONTRATANTE autoriza al **CONTRATISTA** la realización de los trabajos adicionales, descriptos y detallados en el **Anexo N° 1, "Planilla de Rubros Contractuales a ser ejecutados en mayor cantidad"** y en el **Anexo N° 2, "Planilla de Rubros Nuevos a ejecutar". Así mismo, en el Anexo 3, se detalla en la "Planilla de Rubros Contractuales a ser descontados", aquellos trabajos que no serán realizados por parte del Consorcio contratado. Los Anexos N° 1, N° 2 y N° 3**, adjuntos a la presente adenda, forman parte de la presente cláusula.

EN FE DE LO CUAL, EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su Representante, debidamente autorizados firman la presente, **Adenda N° 3** de aclaración de la modificación contractual realizada a través de la Adenda N° 2 al Contrato N° 205/2012, constituida por 1 (una) página numerada en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los _____ días del mes de marzo de 2015.

Ing. Adalberto Benítez
MINISTERIO PÚBLICO

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Ing. Oscar Aníbal Preda Ojeda
CONSORCIO BAUMANN - BETA

Lic. Pablo Vargas
MINISTERIO PÚBLICO

Ing. Rodrigo Benítez Barriocanal
CONSORCIO BAUMANN - BETA

consorcio
BAUMANN & BETA

Abg. Francisco Javier Díaz Verón
FISCAL GENERAL DEL ESTADO