8(ocho)

CARAGUATAY S.A.	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT	MUVH

CONTRATO N° 11/2023"CONSTRUCCIÓN DE 12 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA- PROYECTO LUQUE 2 PROGRAMA VIVIENDA ECONÓMICA" ID Nº 422.766

0000004

LIBRO DE OBRA

PARA:

DE:

Asunto:

Anexos:

No se pudieron realizar las actividades programadas debida ala lluvia, lo cual genera humedad y barro en el terreno de la obra.

Arq. Cynthia Baumann
Fiscal de Obras
M.U.V.H.
Por la Fiscalización
Aclaración:
Fecha: 25/11

Ing. Luis Chávez
Por el Contratista
Aclaración:
Fecha: 25/11

Ing. Jorge López
Supervisor de Obras
M.U.V.H.

9 (nueve)

CARAGUATAY S.A.	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT	MUVH

CONTRATO N° 11/2023"CONSTRUCCIÓN DE 12 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA- PROYECTO LUQUE 2 PROGRAMA VIVIENDA ECONÓMICA" ID Nº 422.766

0000005

LIBRO DE OBRA

PARA:

DE:

Asunto:

Anexos:

No se pudieron realizar los trabajos programados debido a la lluvia registrada en el día, lo que genera humedad y barro en el terreno de la obra.

Arq. Cynthia Baumann
Fiscal de Obras
M.U.V.H
Por la Fiscalización
Aclaración:
Fecha: 26/11

Ing. Luis Chávez
Por el Contratista
Aclaración:
Fecha: 26/11

Ing. Jorge López
Supervisor de Obras
M.U.V.H.

0000010

10(0187)

CARAGUATAY S.A.	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT	MUVH

CONTRATO N° 11/2023"CONSTRUCCIÓN DE 12 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA- PROYECTO LUQUE 2 PROGRAMA VIVIENDA ECONÓMICA" ID Nº 422.766

0000006

LIBRO DE OBRA

PARA:

DE:

Asunto:

Anexos:

No se realizan trabajos en campo debido a la lluvia de mucha intensidad lo que genera cuantiosa cantidad de barro en el terreno de la obra.

Ing. Jorge López
Supervisor de Obras
M.U.V.H.

Arq. Cynthia Baumann
Fiscal de Obras
M.U.V.H.
Por la Fiscalización
Aclaración:
Fecha: 27/11

Ing. Luis Chávez
Por el Contratista
Aclaración:
Fecha: 27/11

0000011

11 (once)

CARAGUATAY S.A.	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT	MUVH

CONTRATO N° 11/2023"CONSTRUCCIÓN DE 12 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA- PROYECTO LUQUE 2 PROGRAMA VIVIENDA ECONÓMICA' ID Nº 422.766

0000007

LIBRO DE OBRA

PARA:

DE:

Asunto:

Anexos:

No se puede realizar actividad alguna debido al estado en el cual se encontraba el terreno, debido a la lluvia registrada el día anterior

Arq. Cynthia Baumann
Fiscal de Obras
M.U.V.H
Por la Fiscalización
Aclaración:
Fecha: 28/11

Ing. Luis Chávez
Por el Contratista
Aclaración:
Fecha: 28/11

Jorge López
Supervisor de Obras
M.U.V.H.

0000012

CARAGUATAY S.A.	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT	MUVH

CONTRATO N° 11/2023"CONSTRUCCIÓN DE 12 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA- PROYECTO LUQUE 2 PROGRAMA VIVIENDA ECONÓMICA" ID Nº 422.766

0000013

LIBRO DE OBRA

PARA:

DE:

Asunto:

Anexos:

No se realizo actividad alguna, debido a inclemencia del tiempo.

Arq. Cynthia Baumann
Fiscal de Obras
M.U.V.H
Por la Fiscalización
Aclaración:
Fecha: 3/12

Ing. Luis Chávez
Por el Contratista
Aclaración:
Fecha: 3/12

Ing. Jorge López
Supervisor de Obras
M.U.V.H

13(TRECE)

CARAGUATAY S.A.	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT	MUVH

CONTRATO N° 11/2023"CONSTRUCCIÓN DE 12 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA- PROYECTO LUQUE 2 PROGRAMA VIVIENDA ECONÓMICA" ID Nº 422.766

0000014

LIBRO DE OBRA

PARA:

DE:

Asunto:

Anexos:

No se puede realizar actividad alguna debido a la condicio-nes en la cual se encuentra el terreno a consecuencia de la lluvia del día anterior.

Arq. Cynthia Baumann
Fiscal de Obras
M.U.V.H
Por la Fiscalización
Aclaración:
Fecha: 4/12

Ing. Luis Chávez
Por el Contratista
Aclaración:
Fecha: 4/12

Ing. Jorge López
Supervisor de Obras
M.U.V.H.

14(CATORCE)

CARAGUATAY S.A.	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT	MUVH

CONTRATO N° 11/2023"CONSTRUCCIÓN DE 12 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA- PROYECTO LUQUE 2 PROGRAMA VIVIENDA ECONÓMICA' ID Nº 422.766

0000016

LIBRO DE OBRA

PARA:

DE:

Asunto:

Anexos:

Se inicio la excavación de la tapata correspondiente al Fuste P8, hasta su cota de Fundación, seguidamente se desagoto la misma, Fue sellada y armada y con el visto bueno de la fiscalización la misma fue cargada. En horas de la tarde se registro una lluvia de gran intensidad.

Arq. Cynthia Baumann
Fiscal de Obras
M.U.V.H
Por la Fiscalización
Aclaración:
Fecha: 6/12

Ing. Luis Chávez
Por el Contratista
Aclaración:
Fecha: 6/12

Ing. Jorge López
Supervisor de Obras
M.U.V.H

15(quince)

CARAGUATAY S.A.	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT	MUVH

CONTRATO N° 11/2023"CONSTRUCCIÓN DE 12 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA- PROYECTO LUQUE 2 PROGRAMA VIVIENDA ECONÓMICA' ID Nº 422.766

0000017

LIBRO DE OBRA

PARA:

DE:

Asunto:

Anexos:

No se pudo realizar actividad alguna debido a la lluvia registrada en el día, sumada a la condiciones del terreno (humedad y barro)

Arq. Cynthia Baumann
Fiscal de Obras
M.U.V.H
Por la Fiscalización
Aclaración:
Fecha: 7/12

Ing. Luis Chávez
Por el Contratista
Aclaración:
Fecha: 7/12

Ing. Jorge López
Supervisor de Obras
M.U.V.H.

16 (DIECISEIS)

CARAGUATAY S.A.	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT	MUVH

CONTRATO N° 11/2023"CONSTRUCCIÓN DE 12 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA- PROYECTO LUQUE 2 PROGRAMA VIVIENDA ECONÓMICA' ID Nº 422.766

0000018

LIBRO DE OBRA

PARA: _____

DE: _____

Asunto: _____

Anexos: _____

No se realizo actividad alguna debido a las condiciones del terreno (Humedad y barro)

Arq. Cynthia Baumann
Fiscal de Obras
M.U.V.H
Por la Fiscalización
Aclaración:
Fecha: 8/12

Ing. Luis Chávez
Por el Contratista
Aclaración:
Fecha: 8/12

0000017

Ing. Jorge López
Supervisor de Obras
M.U.V.H.

17 (diecisiete)

CARAGUATAY S.A.	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT	MUVH

CONTRATO N° 11/2023"CONSTRUCCIÓN DE 12 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA- PROYECTO LUQUE 2 PROGRAMA VIVIENDA ECONÓMICA' ID Nº 422.766

0000019

LIBRO DE OBRA

PARA: _____

DE: _____

Asunto: _____

Anexos: _____

No se puede realizar actividad alguna por las malas condiciones del terreno, además se registro una lluvia de gran intensidad.

0000018

Arq. Cynthia Baumann
Fiscal de Obras
M.U.V.H
Por la Fiscalización
Aclaración:
Fecha: 9/12

Ing. Luis Chávez
Por el Contratista
Aclaración:
Fecha: 9/12

Ing. Jorge López
Supervisor de Obras
M.U.V.H.

18 (Dieciocho)

CARAGUATAY S.A.	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT	MUVH

CONTRATO N° 11/2023"CONSTRUCCIÓN DE 12 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA- PROYECTO LUQUE 2 PROGRAMA VIVIENDA ECONÓMICA' ID Nº 422.766

0000020

LIBRO DE OBRA

PARA: _____

DE: _____

Asunto: _____

Anexos: _____

No se realizo actividad alguna debida a la lluvia registrada y a las malas condiciones del terreno.

0000019

Arq. Cynthia Baumann
Fiscal de Obras
M.U.V.H

Por la Fiscalización
Aclaración:
Fecha: 10/12

Ing. Luis Chávez

Por el Contratista
Aclaración:
Fecha: 10/12

Ing. Jorge López
Supervisor de Obras
M.U.V.H.