MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIóN ID 360.254

Nº 0000079

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. San Carlos
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIóN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	27 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Domingo

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIóN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
N° 2779

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

Nº 0000080

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. San Carlos
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DIA:	28 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
levantamiento de mampostería	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2779
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000070

INSTITUCION EDUCATIVA:	Cat. Mac. Kalaseny
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	16/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	NO SE OBSERVA ACTIVIDAD POR LA LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
MAMPOSTERIA DE ELEVACION			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. N° 2779
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Cuvino Zavala
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000071

INSTITUCION EDUCATIVA:	Col. Nac. Ka'arendy
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	19/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SABADO LLUVIOSO

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2779
TECSUL

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Liduvina Zavala
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000072

INSTITUCION EDUCATIVA:	Col. Nac. Ka'arendy
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	20/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Domingo

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2779
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Eduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000073

INSTITUCION EDUCATIVA:	Col. Nac. Kolarendy
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	21/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	NO SE TRABAJA POR LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Fiscal Nº 2779

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Maduvira Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000074

INSTITUCION EDUCATIVA:	Col. Nac. Katarendy
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	22/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por la excesiva humedad producto de las lluvias de los días anteriores	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N°16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2779

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Ing. Civil
Reg. N° 1.369 M.O.P.C.

Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sasabicio | RUC: 5.380.101 - 0 | Mandarová Nº 148 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 807 | 18 Tel. 50x3 Nº 57-10 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS **Nº 0000075**

INSTITUCION EDUCATIVA:	Col. Nac. Ka'arendy
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	23/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Mamposteria de elevación	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2779
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Silvia Davila
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

Nº 0000065

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	Col. Nac. Ka'arendy
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	13 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad	Domingo

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. N° 2779
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Silvina Ezvala
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000053

INSTITUCION EDUCATIVA:	Col. Nac. Kaarendy
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	01/ Junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
-Mampostería de nivelación para Vigas de encadenado	
-Se rellenan y tapan las excavaciones	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. N° 2779

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Eduvina Zavala
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000054

INSTITUCION EDUCATIVA:	Col. Nac. Kãaserendy
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	02/Junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
mampostería de nivelación para vigas de encadenado inferior	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Mat. Nº 2779

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Secretaría

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Iduvina Ayala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.983 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Saldívia | RUC. 3.390.101 - 0 | Manduvirá Nº 148 e/ Int. Nacional y Nra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tel. 50x3 Nº 51 800 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000055

INSTITUCION EDUCATIVA:	Col. Nac. Ka'aguy Ndy
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	03/ junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Reparación y colocación de entrepiso de vigas	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16 782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2779
TECSUL

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

Nº 0000056

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	Col. Nac. Ka'arendy
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIóN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	04 / junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Colocación de armaduras de vigas	SE AUTORIZA A CARGAR EL ENCADENADO INFERIOR, UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTREN DE ACUERDO A LOS PLANOS

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIóN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

[illegible]INOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
[illegible]aro
EMPRESA CONTRATISTA
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Eduvigis Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

Nº 0000058

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	Col. Nac. Ka'acupe Cy
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N° 34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	06/junio

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Domingo

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2778

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000060

INSTITUCION EDUCATIVA:	Col. Vac Ka'arendy
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	08/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	DIA LLUVIOSO

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
CARGAMENTO DE ENCADENADO INFERIOR			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. N° 2779

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000061

INSTITUCION EDUCATIVA:	Col. Nac. Kolarendy
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	09/junio

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Día Lluvioso, Sin Actividad

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
RAPELAMENTO DE ENCABEZADO INFERIOR				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
~~Pat. Prof. Nº 16.782~~
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñero
Ingeniero
Reg. Nº 2779
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5.390.307 - 0 | Mandiyurá Nº 146 e/ Ind. Nacional y Sra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | [illegible] | MAYO 2021

Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000062

INSTITUCION EDUCATIVA:	Col. Nac. Ka'arendy
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	10/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra debido a la excesiva humedad producto de las lluvias caídas en los dias anteriores	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Eduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Habilitación Nº 2273 | de Luis Alberto Fernández Sanabria | RUC: 5.390.101 - 0 | Mandoviré Nº 148 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tel. 50x3 Nº 61.100 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIóN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000057

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Romualdo Escapilán
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIóN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	5 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SABADO LLUVIOSO

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIóN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. N° 2779
TECSUL

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS | **Nº** 0000058

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Comando Trapón
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	6 de junio

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Domingo Ruiz

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
CARGAMENTO DE ENCADENADO				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Pinheiro
Ingeniero
Reg. N° 2779

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
TECSUL		
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000059

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Romulo Gaona
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	7 DE JUNIO

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD, DIA LLUVIOSO

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
CARGAMENTO DE ENCOFRADO				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñero
Ingeniero
Reg. 27.79

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
DIRECCIÓN
2007

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIóN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000060

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Romualdo Grapilon
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIóN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	8 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	DIA LLUVIOSO, SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIóN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
CARGAMENTO DE ENCADENADO			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. N° 2779
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000061

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Romualdo Gaspar
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	9 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	DIA LLUVIOSO

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
CARGAMENTO DE ENCADENADO			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. N°.2779

EMPRESA CONTRATISTA TECSUL
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

FerSan Habilitación N° 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5.390.101 - 0 | Mandurirá N° 348 e/ Ind. Nacional y Nra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tal. 50x3 N° 51-100 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIóN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000062

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Romualdo Gaspilon
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIóN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	10 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Cargamento de viga cadena	SE AUTORIZA A CARGAR EL ENCADENADO INFERIOR UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRA CONFORME A LOS PLANOS

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIóN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Pineiro
Ingeniero
Reg. N° 2779
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
2007

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIóN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000070

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Comando Capitán
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIóN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	11 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	NO SE OBSERVA ACTIVIDAD POR LA LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIóN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
MAMPOSTERIA DE ELEVACION			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. N° 2779
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000071

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. Romualdo Espinola
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	19 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SABADO LLUVIOSO

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2779

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Ing. Civil
Reg. Nº 16.569 M.O.P.C.

FerSan
Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sambrizi | RUC. 5.390.101 - 0 | Manduvirá Nº 148 e/ Ind. Nacional y Nra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tal. 50x3 Nº 51-100 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIóN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000072

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Romualdo Capilon
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIóN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	20 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Domingo Olmoso

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIóN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. N° 2278
TECSUL

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.369 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000073

INSTITUCION EDUCATIVA:	Rc. Romero Bogarín
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	22 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	DIA LLUVIOSO

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
MAMPOSTERIA DE ELEVACION				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2779

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000074

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Romualdo Grapilón
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	22 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Levantamiento de mampostería	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. N° 2779
MECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000076

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Ramalho Ognión
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	24 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	NO SE TRABAJA POR LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pai. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2776
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000078

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Romualdo Egaña
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	26 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SABADO 26.06.2021

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Mat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2779
TECSUL

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIóN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000079

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. Romualdo Scapión
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIóN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	27 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Domingo Quiñones

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIóN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2779
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000080

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Romualdo Gaspión
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	28 de julio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Levantamiento de mampostería	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2779

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Lidia Zarza
Ing. Civil
Reg. Nº 7.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000057

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. 3170 María Auxiliadora
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	05/ junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SABADO LLUVIOSO, SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. N° 2.719
TECSUL

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000058

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC 3170 Maria Auxiliadora
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	06/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	DOMINGO LLUVIOSO

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Pineiro
Ingeniero
Reg. 2779

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO	FISCAL FIRMA Y SELLO	CPI UEPP FIRMA Y SELLO
	Liduvina Zavala	

Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000059

INSTITUCION EDUCATIVA:	María Auxiliadora
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	07/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	NO SE TRABAJA POR LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
ARMADO DEL ENCOFRADO DE FUSTES			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
N° 2779
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000060

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. 3170 María Auxiliadora
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	8/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	NO SE TRABAJA, DIA LLUVIOSO

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
ENCOFRADO DE FUSTES			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº
TECSUL

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Liduvina Zarala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIóN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000061

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. 3170 María Auxiliadora
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIóN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	09/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD, DIA LLUVIOSO

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIóN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
ARMACION DE FUSTE			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. N° 2778
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

FerSan Habilitación N° 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC 5.390.101 - 0 | Mandovirá N° 148 e Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Teléfono: 021 450 007 - 451 001 | [illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000062

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Básico María Auxiliadora
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	10/ junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Almacén de fustes	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 10.723
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

Mario Pinello
Ingeniero
Nº 2779

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Jevsan Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5.390.107 - 0 | Mandurirá Nº 149 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 0 784 504 100 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIóN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000070

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. 3170 Maria Auxiliadora
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIóN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	18 / junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	DIA LLUVIOSO, SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIóN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
RELLENO Y COMPACTACIÓN			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2779
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Eduvigis Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000071

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. 3170 Maria Auxiliadora
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	19/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SABADO LLUVIOSO

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
RELLENO Y COMPACTACION			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. N° 2179
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO