UOC N° 4590/2021.

Asunción, 25 de noviembre de 2021.

Señor
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, *Director Nacional*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE.

REF.: *RETENCION EXPEDIENTE Nº 321145/2021 – CONVENIO Nº 2 - LLAMADO MOPC N° 188/2019 - ID N° 373116.-*

En relación a la Nota ***DNCP/DNC Nº 19.948/2021****, por medio del cual informan que el análisis realizado al mismo ha surgido una observación por la que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las normativas vigentes.*

Aspectos Observados

1. Indicamos a la Convocante que en base a los cálculos realizados verificamos que existiría una diferencia entre el monto total del Contrato Original + Conv. Modif. N° (52.524.369.323) y la columna del monto total de la planilla de compensación del convenio modificatorio N°2. Solicitamos corroborar los cálculos.

RESPUESTA.

Con relación al punto observado, se aclara que hay que tener en cuenta que la sumatoria total de Gs. 43.770.308.518 es teniendo en cuenta todos los decimales. Es decir, si multiplicas en cada ítem la cantidad por el precio unitario y realizamos la sumatoria completa con todos los decimales da exacto Gs. 43.770.308.518, se adjunta planilla en Excel.

A la espera de una respuesta favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Srta. LINCY LUCENA VERA
Directora
Unidad Operativa de Contratación

RAMÓN RIVEROS
U.O.C. - M.O.P.C.

Lote 9 - Construpar S.A. Contrato: 120/20 - Orden de Inicio: 18-5-20 - Plazo: 15 Meses - Monto Contractual: G 43.770.308.518							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Contractual	Precio Unitario IVA Incluido (G)	Precio Total IVA Incluido (G)	Redondeando sin decimales	Con todos los decimales
1	Movilización y Desmovilización	gl	1,00	1.291.227.159	1.291.227.159	1.291.227.159	1.291.227.159
2	Mantenimiento de Tránsito temporal y Seguridad Vial	gl	1,00	303.779.455	303.779.455	303.779.455	303.779.455
3	Cartel de Obra	un	2,00	8.538.435	17.076.870	17.076.870	17.076.870
4	Desbosque, Desbroce y Despeje	Ha	38,70	8.154.585	315.582.440	315.582.440	315.582.440
5	Excavación no Clasificada	m3	66.094,17	14.887	983.943.909	983.943.909	983.943.909
6	Excavación en Roca	m3	3.421,82	218.113	746.343.426	746.343.426	746.343.426
7	Excavación de Bolsones	m3	3.627,65	47.708	173.067.926	173.067.926	173.067.926
8	Excavación de Zanjas de Drenaje	m3	351,28	41.606	14.615.356	14.615.356	14.615.356
9	Terraplenes	m3	207.886,38	41.073	8.538.517.286	8.538.517.286	8.538.517.286
10	Sub Rasante de suelo seleccionado CBR ≥ 10%. 30 cm	m3	36.103,47	51.399	1.855.682.255	1.855.682.255	1.855.682.255
11	Remoción de Obras de Arte	gl	1,00	41.527.663	41.527.663	41.527.663	41.527.663
12	Traslado de Alambrados	m	17.028,00	61.838	1.052.977.464	1.052.977.464	1.052.977.464
13	Traslado de Columnas Eléctricas	un	69,00	5.173.796	356.991.924	356.991.924	356.991.924
14	Traslado de cañerías de agua	ml	198,00	45.051	8.920.098	8.920.098	8.920.098
15	Sub Base Macadam Hidráulico CBR ≥ 80%. 20 cm	m3	26.457,39	94.046	2.488.211.700	2.488.211.700	2.488.211.700
16	Base Granular Estabilizada 90/10 CBR=100%. 18 cm	m3	22.678,65	209.451	4.750.065.921	4.750.065.921	4.750.065.921
17	Imprimación Asfáltica	m2	126.228,00	9.740	1.229.460.720	1.229.460.720	1.229.460.720
18	Riego de Liga	m2	121.240,67	4.619	560.010.655	560.010.655	560.010.655
19	Carpeta de Concreto Asfáltico de 5 cm	m3	7.147,88	1.253.180	8.957.580.258	8.957.580.258	8.957.580.258
20	Regularización de Gálibo con Concreto Asfáltico	tn	110,76	751.391	83.224.067	83.224.067	83.224.067
21	Banquinas de Ripio	m3	13.208,50	51.532	680.660.422	680.660.422	680.660.422
22	Relleno Granular	m3	186,13	213.399	39.719.956	39.719.956	39.719.956
23	ATD Ø 100	m	17,00	4.136.320	70.317.440	70.317.440	70.317.440
24	ATT Ø 100	m	18,00	6.037.130	108.668.340	108.668.340	108.668.340
25	ACD 1,00x1,00	m	33,00	4.658.978	153.746.274	153.746.274	153.746.274
26	ACS 1,50x1,50	m	16,50	4.562.137	75.275.261	75.275.261	75.275.261
27	ACD 1,50x1,50	m	32,50	7.223.412	234.760.890	234.760.890	234.760.890
28	ACT 1,50x1,50	m	20,00	9.735.605	194.712.100	194.712.100	194.712.100
29	ACS 2,00x2,00	m	17,50	7.817.136	136.799.880	136.799.880	136.799.880
30	ACD 2,00x2,00	m	18,50	11.309.876	209.232.706	209.232.706	209.232.706
31	ACS 3,00x3,00	m	28,00	15.185.967	425.207.076	425.207.076	425.207.076
32	ACT 3,00x3,00	m	46,00	27.992.981	1.287.677.126	1.287.677.126	1.287.677.126
33	Cuneta revestida de Concreto	m3	3.477,76	1.106.924	3.849.616.010	3.849.616.010	3.849.616.010
34	Drenes de Banquina	m	1.851,34	93.998	174.022.257	174.022.257	174.022.257
35	Señalización Vertical	m2	34,06	1.506.209	51.301.479	51.301.479	51.301.479

36	Pórticos de Señalización	un	1,00	68.321.283	68.321.283	68.321.283	68.321.283
37	Señalización Horizontal	m2	5.108,00	26.258	134.125.864	134.125.864	134.125.864
38	Barandas Metálicas de Contención	m	3.494,00	313.445	1.095.176.830	1.095.176.830	1.095.176.830
39	Tacha Reflectiva	un	2.838,00	27.053	76.776.414	76.776.414	76.776.414
40	Postes de Kilometraje	un	18,00	699.635	12.593.430	12.593.430	12.593.430
41	Protección Vegetal de Taludes	m2	76.047,20	9.143	695.299.550	695.299.550	695.299.550
42	Instalacion y Servicios	mes	15,00	15.166.092	227.491.380	227.491.380	227.491.380
					43.770.308.518	**43.770.308.520**	**43.770.308.518**

Obs. Hay que tener en cuenta que la sumatoria total de 43.770.308.518 G es teniendo en cuenta todos los decimales. Es decir, si multiplicas en cada item la cantidad por el precio unitario y realizas la sumatoria completa con todos los decimales da exacto 43.770.308.518 G