JUNTA MUNICIPAL DE NUEVA ESPERANZA
Dirección Calle cedro esq. Yvyrapyta y Palma
Creado por Ley N° 1.430/99, promulgado el 20 de Mayo/99
Telef. 0464-20253
Nueva Esperanza- Canindeyú

**RESOLUCION J.M Nº 019/2019**

**POR LA CUAL LA JUNTA MUNICIPAL DE NUEVA ESPERANZA, REUNIDA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CON EL DICTAMEN FAVORABLE DE LAS COMISIONES ASESORAS DE LEGISLACION E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS, APRUEBAN LA SOLICITUD DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL, SOBRE LA ADENDA NRO. 01 DEL CONTRATO NRO. 37/2018 "CONSTRUCCIÓN DEL SALON TEATRO MUNICIPAL" - PLURIANUAL – ID 341.213 DE LOS RECURSOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES, EJERCICIO FISCAL 2018-2019.----------**

**VISTO:** la nota presentada por la Intendencia Municipal, solicitando la aprobación de la ADENDA Nro. 01 del Contrato Nro. 37/2018 "Ampliación de la Construcción del Salón Teatro Municipal - Plurianual – ID 341.213 de los Recursos de Royalties y Compensaciones – Ejercicio fiscal 2018-2019.--

**CONSIDERANDO:**

Que, la Comisión Asesora de Legislación e Infraestructura Pública y Servicios, han verificado la obra conjuntamente con el Fiscal de Obras Ing. Renato Da Silva Otaviano, y creen necesario incrementar la ADENDA, en el sentido de agregar la construcción de 10mts2 del balcón área de la cocina, con material de porcelanato, totalizando la suma de Gs. 2.000.000; también agregar una pileta de cocina con canilla tipo acero inoxidable, en razón de Gs. 600.000; también dos cargas de piedra triturada tipo sexta, en razón de Gs. 6.000.000, para el frente del Salón; y por último el cercado perimetral de aproximadamente 08 mts lineales, con un costo de Gs. 3.800.000 con parte de Muralla.----

Que conforme lo relatado, la Comisión Asesora de Legislación e Infraestructura Pública y Servicios, aprueban la ADENDA de referencia de Gs. 76.953.000, con modificaciones, en el sentido de Aumentar en más la suma de Gs. 12.400.000, según lo detallado, por lo que se aprueba la ADENDA en Gs. 89.353.000.----------

Que, es facultad de la Junta Municipal dictar Ordenanzas, Resoluciones, reglamentos en materias de competencia Municipal----------

Que, este DICTAMEN se ha puesto a consideración de la plenaria, donde por unanimidad ha sido aprobado.----------

*LA JUNTA MUNICIPAL DE NUEVA ESPERANZA REUNIDA EN SESION ORDINARIA, DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2019.-*

**RESUELVE**

**ART. 1 APROBAR LA ADENDA NRO. 01 DEL CONTRATO NRO. 37/2018 "AMPLIACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SALON TEATRO MUNICIPAL - PLURIANUAL – ID 341.213 DE LOS RECURSOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES, EJERCICIO FISCAL 2018-2019, POR UN VALOR DE GUARANIES OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL (GS. 89.353.000).-**

**ART. 2 COMUNICAR A QUIENES CORRESPONDA Y CUMPLIDO ARCHIVAR----------**

***DADA EN LA SALA DE SESIONES DE NUEVA ESPERANZA, EL DIA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2019.-***

Dra. Margarita Mareco Pérez.
Secretaria de la Junta Municipal

Don Valdemir Cortina
Presidente de la Junta Municipal

Nueva Esperanza 26 de Agosto de 2019

Don Marcos Gaydzo Gonzáles
Secretario General

Don Francisco Viancheto Mendoza
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
MESA DE ENTRADA
Entrada N° 8021 (09:05)
Nueva Esperanza 23/08/19
Firma

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Creado por Ley Nº 1.430/99 - Promulgado por el Poder Ejecutivo: 20/05/99
Telefax: 0464 - 20.120 e-mail: municipalidadnuevaesperanza@hotmail.com

**RESOLUCION Nº 757/2019**

**POR LA CUAL LA INTENDENCIA MUNICIPAL APRUEBA LA ADENDA Nº 01 DE AMPLIACION DE CONTRATO Nº 37/2019 FIRMADO CON LA FIRMA ARAMI CONSTRUCCIONES - RUC 2865329-7, REPRESENTANTE LEGAL NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR, PARA AMPLIACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SALON TEATRO MUNICIPAL - PLURIANUAL - ID Nº 341213, DENTRO DEL PRESUPUESTO RECURSOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES, EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019.**

**VISTO:** La Solicitud de Ampliación de Contrato, presentada en mesa de entrada con Expediente Nº 7992 de fecha 12 de agosto de 2019, por el Ing. Civil Renato Otaviano Da Silva, conforme establece la Ley 2051/03 en su Art. 56 Inciso b), y Art. 61.

**CONSIDERANDO:** Que la Institución Municipal ha a dado cumplimiento a los requisitos para el procedimiento de Licitación Publica Nacional, previa comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas según Expediente **Nº 327751.**

**POR TANTO:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NUEVA ESPERANZA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES**

**RESUELVE:**

**Art 1o: Aprobar:** la **ADENDA Nº 01 DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 37/2018,** firmado con la firma **ARAMI CONSTRUCCIONES - RUC 2865329-7, REPRESENTANTE LEGAL NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR**, por la suma de **Gs. 89.353.000 (Son guaraníes: Ochenta y nueve millones trescientos cincuenta y tres mil),** según detalle planilla de computo métrico y presupuesto.

**Art 2o:** Suscribir la **Adenda de Contrato con el adjudicado**, determinando cantidad, precio unitario, para: **Ampliación de la Construcción del Salón Teatro Municipal**, según planilla de precios, dando cumplimiento a lo determinado en el Art 76 del Decreto No 21.909/03

**Art 3o:** Remitir a la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas y cumplido archívese.

**DADO EN LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

**Don Marcos Gayozo González**
**Secretario Municipal**

**Don Francisco Viancheto Mendoza**
**Intendente Municipal**