Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 082/2020 de fecha 01 de octubre de 2020

RESOLUCIÓN C.A. N° 082-026/2020

POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO N° 53/2020, SUSCRITO CON LA FIRMA G.C.A. S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2019 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1969/2020, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 28 de setiembre de 2020, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DCS/N° 852/20, de fecha 22 de setiembre de 2020, del Departamento de Contratos y Seguros de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de autorización para la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 53/2020, suscrito con la firma G.C.A. S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 08/19 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS"; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. N° 013-002/2020, de fecha 21 de febrero de 2020, entre otras cuestiones, se adjudicó la Licitación Pública Nacional N° 08/19 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS", a la firma G.C.A. S.A., formalizándose a través del Contrato N° 53/2020, en fecha 25 de marzo de 2020;

Que, por Nota de fecha 20 de julio de 2020, la firma G.C.A. S.A. Servicio de Ingeniería Integral, manifestó su conformidad con la modificación del Contrato vía Adenda para la inclusión de nuevos ítems, y remitió la planilla con el V° B° correspondiente;

Que, por Memorando de fecha 22 de julio de 2020, identificado como Expediente MEM-9205-2020-000011, la Sección Zona Sur del Departamento de Mantenimiento Área Interior, de la Dirección de Mantenimiento, refirió cuanto sigue: *"...Dicho contrato cuenta con ítems referentes a trabajos edilicios a los que han visto la necesidad de incluir nuevos ítems a la lista existente. La modalidad de contrato es tipo abierto y la inclusión de la nueva lista de ítems no afectará al monto total del Contrato..."*;

Que, por Dictamen DIJ/DDC/DC1/N° 736/2020, de fecha 04 de setiembre de 2020, la Dirección Jurídica concluyó lo siguiente: *"...resulta jurídicamente viable la elaboración de un*

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Departamento Técnico de Contrataciones
2021-09-14 10:20:21.241767-04

convenio modificatorio al Contrato N° 53/2020, suscrito con la firma GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 08/2019 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS", correspondiente a la inclusión de nuevos ítems no contemplados en el contrato sin alterar el monto total del mismo...";

Que, la presente ampliación encuentra su sustento legal en lo dispuesto en el Art. 62º de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y la Resolución DNCP N° 844/18, emanada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1º) Autorizar la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 53/2020, suscrito con la firma G.C.A. S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 08/2019 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS", modificando la Cláusula 6 – PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por el Secretario del Consejo de Administración, y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 12 (doce) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-

2º) Establecer que las demás Cláusulas Contractuales y Anexos del referido Contrato, permanecen invariables.----------

3º) Autorizar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, la elaboración de la Adenda resultante al Contrato mencionado, en los términos de la presente Resolución.----------

4º) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción de

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Departamento Legajo de Contrataciones

2021-09-14 10:20:21.241767-04

la Adenda resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

5°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

6°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/pb/jo.-

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

Departamento Técnico de Contrataciones
wjara

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2021-09-14 10:20:21.241767-04

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS						
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
2	72103003-001	Demoliciones	Unidad Medida Global			
2.1		De Mampostería				
2.1.8		De elevación de 0,10 m sin recuperación de materiales	Metros Cuadrados	1,00	17.600	17.600
2.1.9		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro Lineal	1,00	33.000	33.000
2.1.10		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro Lineal	1,00	44.000	44.000
2.1.11		De canteros	Metros Cuadrados	1,00	33.000	33.000
2.1.12		De murito, postes y tejido perimetral	Metro Lineal	1,00	71.500	71.500
2.1.13		De cordon de Hormigón	Metro Lineal	1,00	34.100	34.100
2.4		De Pisos				
2.4.2		De Calles internas y camineros peatonales	Metros cuadrados	1,00	44.000	44.000
2.4.3		De zocalos	Metro Lineal	1,00	29.700	29.700
2.5		De Revestimientos				
2.5.2		De piedra	Metros Cuadrados	1,00	38.500	38.500
2.5.3		De madera	Metros Cuadrados	1,00	44.000	44.000
2.6		De Cielo raso				
2.6.2		De placas de yeso	Metros cuadrados	1,00	66.667	66.667
2.6.3		De PVC	Metros cuadrados	1,00	66.667	66.667
2.7		De Carpintería de Madera				
2.7.2		De marcos de madera	Metro Lineal	1,00	50.667	50.667
2.7.3		De mesadas, muebles fijos y desmontables	Metros cuadrados	1,00	86.667	86.667
2.8		De Carpintería Metálica				
2.8.2		De verjas, portones y rejas	Metros cuadrados	1,00	62.667	62.667
2.8.3		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	1,00	48.000	48.000
2.8.4		De mesadas, muebles fijos y desmontables	Metros cuadrados	1,00	86.667	86.667
2.8.5		De barandas y pasamanos	Metro Lineal	1,00	48.000	48.000
2.9		De techo				
2.9.1		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	1,00	80.000	80.000
2.9.2		De policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	1,00	62.667	62.667
2.10		Instalación Sanitaria				
2.10.1		Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	1,00	86.667	86.667
2.10.2		Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	1,00	86.667	86.667
2.10.3		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	Unidad	1,00	86.667	86.667
2.10.4		Desmontaje de mingitorio	Unidad	1,00	86.667	86.667
2.10.5		Desmonte de rejillas de piso en baños	Unidad	1,00	41.333	41.333
2.10.6		Desmontaje de griferia completa	Unidad	1,00	122.667	122.667

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Departamento Técnico de Contrataciones
Wjara

2021-09-14 10:20:21.241767-04

2.10.7		Desmontaje de llaves de paso	Unidad	1,00	157.333	**157.333**
2.10.8		Desmontaje de canillas	Unidad	1,00	60.000	**60.000**
2.10.9		Desmontaje de cañerías de agua	Metro Lineal	1,00	60.000	**60.000**
2.10.10		Desmontaje de cañerías de PVC de 100 mm.	Metro Lineal	1,00	47.300	**47.300**
2.10.11		Desmontaje de cañerías de PVC de 150 mm.	Metro Lineal	1,00	57.200	**57.200**
2.11		**Instalación Eléctrica**				
2.11.1		De tableros eléctricos	Unidad	1,00	220.000	**220.000**
2.11.2		De llaves TM monofásico	Unidad	1,00	55.000	**55.000**
2.11.3		De llaves TM trifásico	Unidad	1,00	99.000	**99.000**
2.11.4		De picos de llaves y/o tomas	Unidad	1,00	55.000	**55.000**
2.11.5		De artefactos de iluminacion en general	Unidad	1,00	66.000	**66.000**
2.11.6		De cableado	Metro Lineal	1,00	22.000	**22.000**
2.11.7		De ventilador de techo	Unidad	1,00	143.000	**143.000**
2.11.8		De aire acondicionado de ventana y/o Split	Unidad	1,00	170.500	**170.500**
2.11.9		Desmontaje de columnas de H°A° y/o metálica	Unidad	1,00	352.000	**352.000**
2.11.10		De ducha eléctrica	Unidad	1,00	44.000	**44.000**
2.11.11		De termocalefón	Unidad	1,00	66.000	**66.000**
2.12		**Limpieza**				
2.12.1		Acarreo y retiro de escombro proveniente de la demolición	Metros Cúbicos	1,00	126.667	**126.667**
4	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad Medida Global**			
4.4		Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	1,00	146.667	**146.667**
5	**72131601-999**	**Envarillado**	**Unidad Medida Global**			
5.3		Envarillado de muros	Metro Lineal	1,00	70.013	**70.013**
6	**72131601-005**	**Mampostería**	**Unidad Medida Global**			
6.4		De elevación de 0.10 m, ladrillo común	Metros Cuadrados	1,00	133.333	**133.333**
6.5		De elevación de 0.15 m, ladrillo común	Metros Cuadrados	1,00	198.333	**198.333**
6.6		De elevación de 0.30 m, ladrillo común	Metros Cuadrados	1,00	283.333	**283.333**
6.7		De ladrillo común en panderete	Metros Cuadrados	1,00	113.333	**113.333**
6.8		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m.	Metros Cuadrados	1,00	192.667	**192.667**
6.9		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m.	Metros Cuadrados	1,00	204.000	**204.000**
6.10		Pilares de ladrillo común de 0.30 x 0.30 m	Metro Lineal	1,00	158.667	**158.667**
6.11		Pilares de ladrillo común de 0.45 x 0.45 m	Metro Lineal	1,00	209.667	**209.667**
6.12		Canteros de mamposteria o de piedra	Metros Cuadrados	1,00	396.667	**396.667**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Departamento Técnico de Contrataciones
Wjara

2021-09-14 10:20:21.241767-04

7	**72131601-008**	**Revoque**	**Unidad Medida Global**			
7.5		De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1,00	69.333	**69.333**
7.6		De muralla	Metros cuadrados	1,00	48.000	**48.000**
7.7		De pilares de H? A?	Metro lineal	1,00	58.667	**58.667**
7.8		De losas y vigas de H? A?	Metros cuadrados	1,00	69.333	**69.333**
7.9		Goterones en borde de losas	Metro lineal	1,00	77.500	**77.500**
7.10		Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1,00	41.333	**41.333**
7.11		Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1,00	67.167	**67.167**
7.12		Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1,00	837.000	**837.000**
7.13		De mochetas 1:3 (cemento, arena lavada)	Metro lineal	1,00	32.033	**32.033**
7.14		De aristas verticales curvas piso-pared	Metro lineal	1,00	33.067	**33.067**
7.15		De aristas horizontales curvas pared - pared	Metro lineal	1,00	37.333	**37.333**
7.16		De aristas horizontales curvas cielo raso-pared	Metro lineal	1,00	42.667	**42.667**
8	**72131601-009**	**Contrapiso**	**Unidad Medida Global**			
8.3		De nivelacion entre pisos	Metros cuadrados	1,00	48.544	**48.544**
8.4		Carpeta de regularizacion para piso vinilico	Metros cuadrados	1,00	69.333	**69.333**
9	**72131601-009**	**Pisos**	**Unidad Medida Global**			
9.7		De H?A? de 10 cm	Metros cuadrados	1,00	260.000	**260.000**
9.8		De baldosones de hormigon 40 x 40 m	Metros cuadrados	1,00	165.000	**165.000**
9.9		De granito natural para umbrales con pulido, medida variable	Metros cuadrados	1,00	1.380.000	**1.380.000**
9.10		Pulido de piso de granito a maquina	Metros cuadrados	1,00	90.000	**90.000**
9.11		Planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	Metros cuadrados	1,00	650.000	**650.000**
9.12		Planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	Metros cuadrados	1,00	650.000	**650.000**
9.13		Granito recostituido para descanso de escalera	Metros cuadrados	1,00	650.000	**650.000**
9.14		De granito ranurado para exterior antideslizante, 0,40 x 0,40 m. para exteriores	Metros cuadrados	1,00	170.000	**170.000**
9.15		De veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1,00	169.167	**169.167**
9.16		De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1,00	180.833	**180.833**
9.17		Pavimento Rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	1,00	350.000	**350.000**
9.18		De hormigon ranurado	Metros cuadrados	1,00	309.167	**309.167**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Departamento Técnico de Contrataciones
Mjara

2021-09-14 10:20:21.241767-04

9.19		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1,00	198.333	**198.333**
9.20		De goma vinilica antideslizante	Metros cuadrados	1,00	210.000	**210.000**
9.21		De goma para escalera	Metros cuadrados	1,00	210.000	**210.000**
9.22		Piso vinilico hospitalario de e: 2mm 30 x 30	Metros cuadrados	1,00	338.333	**338.333**
9.23		Piso vinilico quirurgico de e: 3 mm con junta soldada	Metros cuadrados	1,00	385.000	**385.000**
9.24		De porcelanato antideslizante mate	Metros cuadrados	1,00	379.167	**379.167**
9.25		De porcelanato brillante	Metros cuadrados	1,00	338.333	**338.333**
9.26		Terminales para umbrales	Metro lineal	1,00	154.000	**154.000**
9.27		De empedrado en calles internas	Metros cuadrados	1,00	157.500	**157.500**
10	**72101607-005**	**Zocalo**	**Unidad Medida Global**			
10.3		Granitico sanitario	Metro lineal	1,00	169.167	**169.167**
10.4		Sanitario de vinilico quirurgico de 3 mm con junta soldada	Metro lineal	1,00	160.167	**160.167**
10.5		Granito reconstituido para escaleras	Metro lineal	1,00	139.500	**139.500**
10.6		Ceramico	Metro lineal	1,00	46.500	**46.500**
10.7		De granito natural	Metro lineal	1,00	341.000	**341.000**
10.8		De porcelanato antideslizante mate masa unica	Metro lineal	1,00	134.333	**134.333**
10.9		De porcelanato brillante masa unica	Metro lineal	1,00	124.000	**124.000**
10.10		Colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1,00	74.400	**74.400**
10.11		Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1,00	121.933	**121.933**
11	**72102601-001**	**Carpintería Madera**	**Unidad Medida Global**			
11.11		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	1,00	1.953.000	**1.953.000**
11.12		Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1,00	211.833	**211.833**
11.13		Provision y colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto	Unidad	1,00	1.054.000	**1.054.000**
12	**73121602-007**	**Carpintería Metálica**	**Unidad Medida Global**			
12.8		Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	Metros cuadrados	1,00	1.542.667	**1.542.667**
12.9		Provision y colocacion de cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	Metro lineal	1,00	125.667	**125.667**
12.10		Provision y colocacion de Porton de Hierro	Metros cuadrados	1,00	520.000	**520.000**
12.11		Provision y colocacion de Puerta Cortafuego	Metros cuadrados	1,00	3.033.333	**3.033.333**
12.12		Provision y colocacion de Puerta Metalica con marco	Metros cuadrados	1,00	953.333	**953.333**
12.13		Provision y colocacion de pasamanos de acero inoxidable	Metro lineal	1,00	563.333	**563.333**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Departamento Técnico de Contrataciones
Ywjara

2021-09-14 10:20:21.241767-04

14	**72131601-012**	**Pinturas**	**Unidad Medida Global**			
14.1		**Enduido**				
14.1.4		Con base de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	1,00	137.500	**137.500**
14.2		**Al latex acrilico para interiores**				
14.2.3		En mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	1,00	49.500	**49.500**
14.2.4		De cielo raso, losa de Hormigon y vigas	Metros cuadrados	1,00	57.200	**57.200**
14.3		**Al latex acrilico para exteriores**				
14.3.3		Texturado de paredes interior / exterior con color	Metros cuadrados	1,00	193.333	**193.333**
14.3.4		De buñas en fachadas.	Metro lineal	1,00	50.667	**50.667**
14.3.5		De tejas con Impacril color ceramico	Metros cuadrados	1,00	104.000	**104.000**
14.3.6		Del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante	Metros cuadrados	1,00	193.333	**193.333**
14.4		**Al Barniz**				
14.4.4		De porton de madera	Metros cuadrados	1,00	53.333	**53.333**
14.4.5		De barandas de madera	Metros cuadrados	1,00	53.333	**53.333**
14.5		**Al Epoxi**				
14.5.3		De paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1,00	200.000	**200.000**
14.5.4		De cielo raso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1,00	200.000	**200.000**
14.6		**Al Esmalte Sintético**				
14.6.1		De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metro lineal	1,00	60.000	**60.000**
14.6.2		De rejas, portones metalicos, barandas, techos metalicos, escalera marinera previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	1,00	80.000	**80.000**
14.6.3		De paredes	Metros cuadrados	1,00	66.667	**66.667**
14.6.4		De puertas metalicas y de madera	Metros cuadrados	1,00	66.667	**66.667**
14.6.5		De ventanas metalicas	Metros cuadrados	1,00	66.667	**66.667**
14.6.6		De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	1,00	80.000	**80.000**
14.6.7		De canaleta y bajada	Metro lineal	1,00	60.000	**60.000**
14.6.8		De cañerias de hierro	Metro lineal	1,00	60.000	**60.000**
14.6.9		De cañerias de hierro galvanizado	Metro lineal	1,00	60.000	**60.000**
14.7		**Con Silicona**				
14.7.1		Tratamiento de ladrillo visto o piedra	Metros cuadrados	1,00	80.000	**80.000**
15	**72102508-003**	**Revestidos**	**Unidad Medida Global**			
15.3		De porcelanato medida según diseño	Metros Cuadrados	1,00	367.333	**367.333**
15.4		De granito natural	Metros cuadrados	1,00	1.748.000	**1.748.000**
15.5		De guardas y listeles, tamaño y color semejante al existente	Metro lineal	1,00	114.000	**114.000**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Departamento Técnico de Contrataciones
Wjara

2021-09-14 10:20:21.241767-04

15.6		De vinilico quirurgico de 3 mm con juntas soldadas	Metros cuadrados	1,00	418.000	**418.000**
15.7		De acero inoxidable sobre mesadas segun diseño	Metros cuadrados	1,00	899.333	**899.333**
16	**72102602-004**	**Provisión y colocación de vidrios**	**Unidad Medida Global**			
16.3		**Puertas de cristal templado**				
16.3.1		De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del Fiscal, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	1,00	2.786.667	**2.786.667**
16.3.2		De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del Fiscal, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	1,00	3.990.000	**3.990.000**
16.3.3		De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del Fiscal, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon según diseño.	Metros cuadrados	1,00	4.149.333	**4.149.333**
16.4		**De Espejos**				
16.4.1		Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	Metros cuadrados	1,00	512.000	**512.000**
16.5		**De polarizados**				
16.5.1		De laminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	Metros cuadrados	1,00	156.000	**156.000**
16.5.2		De laminas de ploteado para vidrios de puertas y o ventanas	Metros cuadrados	1,00	176.000	**176.000**
16.6		**De paños para ventana**				
16.6.1		De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	Metros cuadrados	1,00	1.136.000	**1.136.000**
17	**72152605-001**	**Cielo raso -Provisión y Montaje**	**Unidad Medida Global**			
17.3		De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1,00	212.667	**212.667**
17.4		De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	1,00	227.167	**227.167**
17.5		De Buñas perimetrales	Metro Lineal	1,00	140.167	**140.167**
18	**72102602-007**	**Mamparas-Provisión y Montaje**	**Unidad Medida Global**			
18.2		De melamina tipo eucatex ciega con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1,00	268.000	**268.000**
18.3		Puerta placa tipo eucatex con herrajes y cerradura	Metros cuadrados	1,00	552.000	**552.000**
19	**72102602-011**	**Mesadas**	**Unidad Medida Global**			
19.2		Mesada de granito natural con base de mamposteria azulejada	Metros Cuadrados	1,00	1.200.000	**1.200.000**
19.3		Mesada de acero inoxidable con falda del mismo material	Metros Cuadrados	1,00	560.000	**560.000**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Departamento Técnico de Contrataciones
Mijara

2021-09-14 10:20:21.241767-04

20	**72102201-9998**	**Alumbrado exterior - Provisión y Montaje**	**Unidad Medida Global**			
20.4		Columna de H°A° de 9/200 para alumbrado	Unidad	1,00	1.620.000	**1.620.000**
20.5		De lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1,00	318.000	**318.000**
20.6		De lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	1,00	342.000	**342.000**
20.7		De portalamparas E40, de Porcelana.	Unidad	1,00	100.800	**100.800**
20.8		De fotocelulas con base	Unidad	1,00	174.000	**174.000**
21	**72102201-9998**	**Instalación Eléctrica**	**Unidad Medida Global**			
21.8		Boca de iluminacion	Unidad	1,00	453.333	**453.333**
21.9		Boca de iluminacion tipo combinacion.	Unidad	1,00	520.000	**520.000**
21.10		Boca de toma corriente	Unidad	1,00	453.333	**453.333**
21.11		Bocas para circuitos especiales (AA, Ducha Calefon).	Unidad	1,00	520.000	**520.000**
21.12		Boca para toma tipo Schucko	Unidad	1,00	520.000	**520.000**
21.13		Provision y colocacion de Tableros electricos	Metros cuadrados	1,00	3.135.000	**3.135.000**
21.14		Instalacion de AA Split de 9.000/12.000 BTU incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	1,00	825.000	**825.000**
21.15		Instalacion de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	1,00	990.000	**990.000**
21.16		Instalacion de AA Split de 36.000/48.000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	1,00	1.265.000	**1.265.000**
21.17		Instalacion de AA Split de 60.000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	1,00	1.595.000	**1.595.000**
21.18		Instalacion de AA tipo Ventana de 9000 a 24000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	1,00	533.333	**533.333**
21.19		Provision y colocacion de tapas ciegas	Unidad	1,00	10.667	**10.667**
21.20		Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 4mm2	Metro lineal	1,00	26.667	**26.667**
21.21		Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 6mm2	Metro lineal	1,00	33.333	**33.333**
21.22		Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 10mm2	Metro lineal	1,00	46.667	**46.667**
21.23		Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2	Metro lineal	1,00	56.000	**56.000**
21.24		Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2	Metro lineal	1,00	66.667	**66.667**
21.25		Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 4x4 mm2	Metro lineal	1,00	109.333	**109.333**
21.26		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 25mm2	Metro lineal	1,00	126.667	**126.667**
21.27		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 35mm2	Metro lineal	1,00	153.333	**153.333**
21.28		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 50mm2	Metro lineal	1,00	200.000	**200.000**
21.29		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 70mm2	Metro lineal	1,00	224.000	**224.000**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Departamento Público de Contrataciones
wijira

2021-09-14 10:20:21.241767-04

21.30		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 95mm2	Metro lineal	1,00	280.000	**280.000**
21.31		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 150mm2	Metro lineal	1,00	380.000	**380.000**
21.32		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 185mm2	Metro lineal	1,00	440.000	**440.000**
21.33		Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexion	Metro lineal	1,00	33.333	**33.333**
21.34		Provisión y montaje de AA de 12.000 BTU, tipo Split	Unidad	1,00	3.300.000	**3.300.000**
21.35		Provisión y montaje de AA de 18.000 BTU, tipo Split	Unidad	1,00	4.620.000	**4.620.000**
21.36		Provisión y montaje de AA de 24.000 BTU, tipo Split	Unidad	1,00	7.150.000	**7.150.000**
21.37		Provisión y montaje de AA de 60.000 BTU, tipo Split	Unidad	1,00	15.620.000	**15.620.000**
21.38		Provision e instalacion de Termocalefones de 80 y/o 100 litros	Unidad	1,00	2.838.000	**2.838.000**
21.39		De disyuntor TM 1x10A	Unidad	1,00	148.500	**148.500**
21.40		De disyuntor TM 1x16A	Unidad	1,00	148.500	**148.500**
21.41		De disyuntor TM 1x20A	Unidad	1,00	148.500	**148.500**
21.42		De disyuntor TM 1x25A	Unidad	1,00	148.500	**148.500**
21.43		De disyuntor TM 1x32A	Unidad	1,00	148.500	**148.500**
21.44		De disyuntor TM 1x40A	Unidad	1,00	165.000	**165.000**
21.45		De disyuntor TM 3x620A Regulable	Unidad	1,00	4.235.000	**4.235.000**
21.46		De disyuntor TM 3x250A Regulable	Unidad	1,00	3.906.667	**3.906.667**
21.47		De disyuntor TM 3x160A	Unidad	1,00	3.333.333	**3.333.333**
21.48		De disyuntor TM 3x100A	Unidad	1,00	2.333.333	**2.333.333**
21.49		De disyuntor TM 3x63A	Unidad	1,00	770.667	**770.667**
21.50		De disyuntor TM 3x50A	Unidad	1,00	566.667	**566.667**
21.51		De disyuntor TM 3x40A	Unidad	1,00	513.333	**513.333**
21.52		De disyuntor TM 3x32A	Unidad	1,00	466.667	**466.667**
21.53		De disyuntor TM 3x25A	Unidad	1,00	466.667	**466.667**
21.54		De disyuntor TM 3x16A	Unidad	1,00	466.667	**466.667**
21.55		De disyuntor TM 3x20A	Unidad	1,00	466.667	**466.667**
21.56		De disyuntor TM 3x10A	Unidad	1,00	466.667	**466.667**
24	**72131601-011**	**Instalación Sanitaria**	**Unidad Medida Global**			
24.1		**Instalacion Agua Corriente**				
24.1.1		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	1,00	248.000	**248.000**
24.1.2		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1,00	227.333	**227.333**
24.1.3		Llave exclusa de 1"	Unidad	1,00	620.000	**620.000**
24.1.4		Llave exclusa de 1 1/2"	Unidad	1,00	1.291.667	**1.291.667**
24.1.5		Llave exclusa de 2"	Unidad	1,00	1.705.000	**1.705.000**
24.1.6		Llave exclusa de 2 1/2"	Unidad	1,00	1.808.333	**1.808.333**
24.1.7		Llave exclusa de 3"	Unidad	1,00	1.891.000	**1.891.000**
24.1.8		Llave exclusa de 4"	Unidad	1,00	2.221.667	**2.221.667**
24.1.9		Boca siamesa completa	Unidad	1,00	3.978.333	**3.978.333**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO ARTIGAS
Secretario del Consejo de Administración

Departamento Técnico de Contrataciones
Wjara

2021-09-14 10:20:21.241767-04

24.1.10		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm	Metro lineal	1,00	439.167	**439.167**
24.1.11		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm	Metro lineal	1,00	320.833	**320.833**
24.1.12		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm	Metro lineal	1,00	270.833	**270.833**
24.1.13		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm	Metro lineal	1,00	181.667	**181.667**
24.1.14		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm	Metro lineal	1,00	143.333	**143.333**
24.1.15		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm	Metro lineal	1,00	95.667	**95.667**
24.1.16		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm	Metro lineal	1,00	82.000	**82.000**
24.1.17		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm	Metro lineal	1,00	65.250	**65.250**
24.1.18		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm	Metro lineal	1,00	52.083	**52.083**
24.1.19		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32mm	Metro lineal	1,00	91.667	**91.667**
24.1.20		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25mm	Metro lineal	1,00	77.333	**77.333**
24.1.21		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20mm	Metro lineal	1,00	71.333	**71.333**
24.1.22		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm	Unidad	1,00	250.000	**250.000**
24.1.23		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm	Unidad	1,00	379.167	**379.167**
24.1.24		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm	Unidad	1,00	1.375.000	**1.375.000**
24.2		**Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferias**				
24.2.1		De lavatorio similar al existente con accesorios	Unidad	1,00	250.000	**250.000**
24.2.2		De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.	Unidad	1,00	525.000	**525.000**
24.2.3		De inodoro de losa esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	Unidad	1,00	437.500	**437.500**
24.2.4		De inodoro de losa esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	Unidad	1,00	768.333	**768.333**
24.2.5		De bajada para cisterna alta y tasa turca con sus accesorios.	Unidad	1,00	106.333	**106.333**
24.2.6		De cisterna alta de PVC.	Unidad	1,00	178.833	**178.833**
24.2.7		De cisterna tipo mochila	Unidad	1,00	391.500	**391.500**
24.2.8		De tapa acrilica para inodoro	Unidad	1,00	145.000	**145.000**
24.2.9		De asiento acolchado para inodoro.	Unidad	1,00	183.667	**183.667**
24.2.10		De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	Unidad	1,00	531.667	**531.667**
24.2.11		De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	1,00	1.208.333	**1.208.333**
24.2.12		De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	1,00	1.595.000	**1.595.000**
24.2.13		De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	Unidad	1,00	1.540.000	**1.540.000**
24.2.14		De conexion flexible cromadas de 0.40 m.	Unidad	1,00	66.000	**66.000**
24.2.15		Portarrollo de losa esmaltada.	Unidad	1,00	71.500	**71.500**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Departamento Técnico de Contrataciones
Ypajara

2021-09-14 10:20:21.241767-04

24.2.16		Jabonera de losa esmaltada.	Unidad	1,00	71.500	**71.500**
24.2.17		Toallera de losa esmaltada	Unidad	1,00	77.000	**77.000**
24.2.18		Percha simple de losa esmaltada.	Unidad	1,00	71.500	**71.500**
24.2.19		Reposicion de ducha simple	Unidad	1,00	165.000	**165.000**
24.2.20		Canilla pico movil alto para cocina de 1/2".	Unidad	1,00	440.000	**440.000**
24.2.21		Canilla pico movil bajo para cocina de 1/2".	Unidad	1,00	407.000	**407.000**
24.2.22		Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria.	Unidad	1,00	748.000	**748.000**
24.2.23		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	Unidad	1,00	143.000	**143.000**
24.2.24		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	Unidad	1,00	132.000	**132.000**
24.2.25		Canilla para lavatorio, de 1/2".	Unidad	1,00	148.000	**148.000**
24.2.26		Enchufe de PVC para inodoro	Unidad	1,00	22.200	**22.200**
24.2.27		Sopapa para lavatorio	Unidad	1,00	80.167	**80.167**
24.2.28		Sopapa para pileta de granito	Unidad	1,00	49.333	**49.333**
24.2.29		Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	Unidad	1,00	49.333	**49.333**
24.2.30		Griferia con codera	Unidad	1,00	1.541.667	**1.541.667**
24.2.31		Griferia pedalmatic	Unidad	1,00	4.008.333	**4.008.333**
24.2.32		Conexion flexible cromada de 0,50 m	Unidad	1,00	74.000	**74.000**
24.2.33		Dispenser con jabon liquido	Unidad	1,00	493.333	**493.333**
24.2.34		Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad	1,00	2.836.667	**2.836.667**
24.2.35		Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad	1,00	2.405.000	**2.405.000**
24.2.36		Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304 para duchas, de 350 mm.	Unidad	1,00	863.333	**863.333**
24.2.37		Barra de apoyo recto de acero inoxidable para duchas AISI 304 de 692 mm.	Unidad	1,00	900.000	**900.000**
24.2.38		Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm.	Unidad	1,00	1.400.000	**1.400.000**
24.3		**Instalacion de desague cloacal y pluvial.**				
24.3.1		Rejilla de patio gral. para desague pluvial	Unidad	1,00	200.000	**200.000**
24.3.2		Rejilla de piso en ba?os	Unidad	1,00	200.000	**200.000**
24.3.3		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	1,00	285.000	**285.000**
24.3.4		Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	1,00	1.300.000	**1.300.000**
24.3.5		Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla	Metro lineal	1,00	500.000	**500.000**
24.3.6		Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla	Metro lineal	1,00	600.000	**600.000**
24.3.7		Boca de desague abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	Metro lineal	1,00	700.000	**700.000**
24.3.8		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	Unidad	1,00	300.000	**300.000**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Departamento Técnico de Contrataciones
Mbara

2021-09-14 10:20:21.241767-04

24.3.9		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm	Unidad	1,00	400.000	**400.000**
24.3.10		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm	Unidad	1,00	500.000	**500.000**
24.3.11		Tapa de H? de 40x40cm	Unidad	1,00	150.000	**150.000**
24.3.12		Tapa de H? de 60x60cm	Unidad	1,00	200.000	**200.000**
24.3.13		Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada.	Unidad	1,00	350.000	**350.000**
24.3.14		Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	Unidad	1,00	260.000	**260.000**
24.3.15		Tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	Unidad	1,00	170.000	**170.000**
24.3.16		Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	Unidad	1,00	176.000	**176.000**
24.3.17		Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	Unidad	1,00	143.000	**143.000**
24.3.18		Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	1,00	165.000	**165.000**
24.3.19		Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	1,00	220.000	**220.000**
24.3.20		Codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	55.000	**55.000**
24.3.21		Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	60.500	**60.500**
24.3.22		Codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	33.000	**33.000**
24.3.23		Codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	33.000	**33.000**
24.3.24		Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	25.300	**25.300**
24.3.25		Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	25.300	**25.300**
24.3.26		Codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	48.000	**48.000**
24.3.27		Codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	48.000	**48.000**
24.3.28		Curva de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	126.667	**126.667**
24.3.29		Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	126.667	**126.667**
24.3.30		Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	66.667	**66.667**
24.3.31		Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	40.000	**40.000**
24.3.32		Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	40.000	**40.000**
24.3.33		Ramal Y reducción de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	80.000	**80.000**
24.3.34		Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	96.000	**96.000**
24.3.35		Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	53.333	**53.333**
24.3.36		Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	53.333	**53.333**
24.3.37		Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	42.667	**42.667**

Departamento Técnico de Contrataciones
Ywjara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2021-09-14 10:20:21.241767-04

24.3.38		Union reducción 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	32.000	**32.000**
24.3.39		Union reducción 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	26.667	**26.667**
24.3.40		Union reducción 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	21.333	**21.333**
24.3.41		Sifon colgante de PVC.	Unidad	1,00	48.000	**48.000**
24.3.42		Sifon colgante cromado.	Unidad	1,00	69.333	**69.333**
24.3.43		Tapa de H? de 80x80cm	Unidad	1,00	314.667	**314.667**
24.3.44		Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso	Unidad	1,00	448.000	**448.000**
24.3.45		Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso	Unidad	1,00	501.333	**501.333**
24.3.46		Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso	Unidad	1,00	725.333	**725.333**
25	**72131601-004**	**Hormigón Armado, Incluye Encofrado**	**Unidad Medida Global**			
25.1		Encadenado inferior de Hº Aº sobre pared de 0,15 m	Metro Lineal	1,00	866.667	**866.667**
25.2		Encadenado inferior de Hº Aº sobre pared de 0,30 m	Metro Lineal	1,00	1.133.333	**1.133.333**
26	**72131601-999**	**Colocación de dinteles**				
26.1		Dintel prefabricado de HºA°	Metro Lineal	1,00	333.333	**333.333**
27	**72153608-001**	**Cartelería**				
27.1		Señales de adosar en puertas o muros	Unidad	1,00	504.900	**504.900**
27.2		Señales tipo cenefas	Metros Cuadrados	1,00	724.900	**724.900**
27.3		Señales corpóreas, por unidad de letras, según diseño	Unidad	1,00	467.500	**467.500**
27.4		Señales tipo totems	Unidad	1,00	1.650.000	**1.650.000**
TOTAL Gs.: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO						**173.976.324**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Departamento Técnico de Contrataciones
Wjara

2021-09-14 10:20:21.241767-04