CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA de Uso INSTITUCIONAL para LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS. ID N° 257.848. U.N.C.

FECHA: MARZO 2014

N°	ACTIVIDADES	Tiempo en semanas															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1-	Preparacion de Obras Y Movimiento de Suelo.																
2-	CIMIENTO																
3-	Estructura de H°A°																
4-	Mamposterias																
5-	Aislaciones																
6-	Revoques																
7-	Aberturas																
8-	Pisos																
9-	Instalacion Electrica																
10-	Instalacion Sanitaria																
11-	Instalacion Mecanica																
12-	Desague Pluvial																
13-	Desague Cloacal																
14-	Pintura																
15-	Limpieza Final																

OBS: el tiempo estimado para la terminacion de obras es de 120 dias.

Dpto. Tecnico UNC
Concepcion

Mirtha Poisson de O'Durnin
ARQUITECTA
Reg. 039 - Teléf. 42088
CONCEPCION