Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

ADENDA N° 2
AL CONTRATO N° 14/2019
REPARACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y REFACCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AYOLAS Y LA EMPRESA "WYLL SERVICIOS GENERALES"ID 366.433.

En Ayolas, 02 de octubre de 2019

REUNIDOS

Por una parte la Municipalidad de Ayolas; en adelante **la Municipalidad**, representada por el Intendente Municipal Abg. Carlos Alberto Duarte Gutiérrez, acompañado por la Secretaria General, Lic. Nilda Giménez Duarte, domiciliados en esta ciudad, y por la otra, la Empresa "**WYLL SERVICIOS GENERALES**", con RUC N° 4881487-3, propiedad del Señor Wuilian Damián Balbuena Recalde con C.I. N° 4.881.487 con domicilio en el Barrio Sirena de la Ciudad de Ayolas, en adelante LA EMPRESA, reconociendo la capacidad legal necesaria para formalizar la presente Adenda al Contrato N.° 14/2019, las partes exponen: ----------

PRIMERO: Que, en fecha 11 de julio de 2019, la Municipalidad de Ayolas y la Empresa "**WYLL SERVICIOS GENERALES**", suscribieron un Contrato para la ejecución de la obra "**REPARACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y REFACCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL**", por un monto de Gs. 161.894.390 (Guaraníes, Ciento sesenta y un millones ochocientos noventa y cuatro mil trescientos noventa) con el alcance definido en dicho Contrato. ----------

SEGUNDO: Que, teniendo en cuenta el pedido de ampliación de monto de contrato para la ejecución de trabajos adicionales presentado por el contratista, la nota firmada por la Ing. Alice Ferreira, Fiscal de Obras, en la cual certifica el pedido presentado por el contratista y la aprobación de la Intendencia Municipal, según Resolución N° 2029/2019 de fecha 01 de octubre del corriente; surge la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la obra a 5 (cinco) días calendario, el plazo de vigencia del contrato a 90 (noventa) días calendario y ampliar el presupuesto de la obra para la ejecución de los trabajos adicionales.----------

TERCERO: La Municipalidad se compromete a abonar la suma de Gs. 31.947.950 (Treinta y un millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta) una vez culminada la efectiva ejecución de los trabajos, equivalente al 19,7% del monto total del contrato inicial firmado. Se detalla los trabajos adicionales con sus respectivos precios. ----------

TRABAJOS ADICIONALES

Item	Descripción del Rubro	Computo		Precios	
		Un	Cant.	Unitario	Total
1	Demolición de mamposteria de ladrillo común de 0,15	m2	23	18.500	425.500
2	Retiro de Puerta y marco de madera (0,80x2,10)	un	1	35.000	35.000
3	Retiro y Colocación de Puerta y marco de madera existente con provisión de cerradura con manija de calidad reconocida (1,40x2,10)	un	1	410.000	410.000
4	Retiro y Reubicación de Ventana de Vidrio Templado existente 1,30x1,20m	un	1,00	200.000	200.000
5	Retiro de ventana de vidrio templado existente1x1,20m	un	1,00	100.000	100.000
6	Retiro de mampara Eucatex	m2	4,70	14.000	65.800
7	Retiro y Colocación de Puerta con vidrio y marco de madera existente con provisión de cerradura con manija de calidad reconocida	m2	3,20	150.000	480.000
8	Retiro y Colocación de Aire acondicionado tipo Split de 36000BTU	un	1,00	380.000	380.000
9	Retiro y Colocación de Aire acondicionado tipo Split de 24000BTU	un	1,00	570.000	570.000
10	Demolición de piso con recuperación y colocación,	un	2,00	500.000	1.000.000

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487-3

	incluye carpeta de asiento				
11	De elevación ladrillo común 0,15	m2	11,00	68.500	753.500
12	Revoque Interior	m2	22,00	28.500	627.000
13	Envarillado sobre aberturas	ml	6,6	22.500	148.500
14	Pintura de paredes interiores con látex, con reparación de bases	m2	245,00	21.500	5.267.500
15	En aberturas de madera al barniz	m2	31,00	16.500	511.500
16	En cielorraso al latex	m2	75,00	17.500	1.312.500
17	Pintura en baranda metálica con esmalte sintético	m2	9,00	28.500	256.500
18	Piso Cerámico, incluye carpeta de asiento.	m2	36,00	115.000	4.140.000
19	Zocalo	ml	24,60	115.000	2.829.000
20	De yeso - durlock	m2	13,00	118.750	1.543.750
21	De pvc, con estructura metálica	m2	12,00	105.000	1.260.000
22	Boca De luces	un	4	125.000	500.000
23	Boca De tomacorrientes	un	8	125.000	1.000.000
24	Artefacto tipo spot con lámpara de bajo consumo	un	4	107.500	430.000
25	Reacondicionamiento de conductores	un	1	1.000.000	1.000.000
26	Placa para puerta en acrílico	un	4	125.000	500.000
27	Ventanas corredizas con carpintería de aluminio y vidrio templado de 8mm, tipo blindex	m2	3,5	680.000	2.380.000
28	Poda de Arbol	un	1	130.000	130.000
29	Divisoria de madera (3,70x0,90m), incluye pintura al barniz	m2	3,35	600.000	2.010.000
30	Vidrio de 4mm	m2	5,74	185.000	1.061.900
31	Limpieza de cañeria de desague cloacal hasta primer registro - Sanitario	un	1	350.000	350.000
TOTAL IVA INCLUIDO					**31.947.950**

En prueba de conformidad, suscriben ambas partes la presente adenda, el Intendente de la Municipalidad de Ayolas, Abg. Carlos Alberto Duarte Gutiérrez, la Secretaria General Lic. Nilda Giménez Duarte, y por la otra el Señor Wuilian Damián Balbuena Recalde, en representación de la empresa "WYLL SERVICIOS GENERALES", previa lectura y ratificación de su contenido, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento. ----------

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * SECRETARIA *

LIC. NILDA GIMENEZ DUARTE
Secretaria Gral. Municipal

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * INTENDENCIA *

ABG. CARLOS A. DUARTE GUTIERREZ
Intendente Municipal

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487-3

SR. WUILIAN DAMIÁN BALBUENA RECALDE
P/LA EMPRESA "WYLL SERVICIOS GENERALES"

ORIGINAL