CONSORCIO TAPE RORY

KENNEDY N° 1083 C/ J.A. FLORES - TEL. FAX 207699 – 301817

RUC 800 55 403-5

Factura Crédito

Consorcio Tape Rory

CONSTRUCTORA

Jhon F. Kennedy Nº 1083
Teléfono: 207 699 - 229 869
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 14028786
Fecha Inicio Vigencia: 15/04/2020 TRES .-
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2021
RUC: 80055403-5
FACTURA
Nº 001-001- 0000589

FECHA DE EMISION: 14/09/2020 CONDICION DE VENTA: CONTADO | CREDITO ✓

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MOPC

DIRECCION: Olma y Albendi R.U.C.: 80004239-5

NOTA DE REMISION Nº. Feca: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	Certificados de Reajuste del				
	01 al 37 Gs 791 821.829				
	(-) Ret Cultural Gs 39 591 091				
	Total Bruto Gs 752.230 738				752.230.738
					752.230.738

SUB TOTALES

TOTAL A PAGAR (En letras): Setecientos Cincuenta y dos millones Doscientos Treinta mil Setecientos Treinta y ocho 752.230.738

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) — (10%) 68 384 613 TOTAL IVA: 68 384 613

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No valido como credito fiscal)

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asuncion / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 03 Tel. 50x3 del 451/600.-

CONSORCIO TAPE RORY	CONSORCIO CONCREMAT - CIA	CERTIFICADO DE REAJUSTE
JOHN F. KENNEDY N° 1083 CASI JOSE ASUNCIÓN FLORES Tel: 021207699 Email: atencion@diazconstrucciones.com	WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525	**Certificado N°:** 1 **Mes/Año:** / CUATRO .-

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	23/11/2016	A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
ORDEN DE INICIO:	27/03/2017	A. Prog. Modif.	0, 00 %	0, 00 %
PLAZO ORIGINAL:	15 Meses	Avance ejecutado	0, 00 %	0, 00 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 20.809.721.470	Teórico	0, 00 %	0, 00 %
PLAZO C.E. 1:	42 Meses			
MONTO C.M. 3 (Con IVA):	Gs 26.759.387.187			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 70% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	0	0
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	0	0
	3. Monto de los trabajos del mes	0	0
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0	0
	6. Certificado del mes	0	0
	DETALLE DE LA FACTURA	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 70% (Gs)**
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	0	0
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	1.131.174.042	791.821.829
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	1.131.174.042	791.821.829
	5. Devolución de anticipo (15%)	0	0
	6. Retención de garantía (5%)	-56.558.702	-39.591.091
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	1.074.615.340	752.230.738
	9. Son guaraníes: Setecientos cincuenta y dos millones doscientos treinta mil setecientos treinta y ocho		

ING. JUAN SAMANIEGO ÁVILA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

FISCALIZADOR/A DE OBRA
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAPE RORY

Consorcio Tape Rory

CONSTRUCTORA

Jhon F. Kennedy Nº 1083
Teléfono: 207 699 - 229 869
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 14028786
Fecha Inicio Vigencia: 15/04/2020
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2021
RUC: 80055403-5
FACTURA
Nº 001-001- 0000588

CINCO .-

FECHA DE EMISION: 14/09/2020 CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [/]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MOPC

DIRECCION: Olma y Alberdi R.U.C.: 80003239-5

NOTA DE REMISION Nº. Feca: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	Certificados de Reajuste del				
	01 al 37 - AECID Gs 339.352.213				
	(+) Ret Caucional Gs 16.967.611				
	TOTAL AECID Gs 322.384.602				322.384.602
SUB TOTALES					322.384.602

TOTAL A PAGAR (En letras): Trescientos veintidos millones Trescientos ochenta y cuatro mil Seiscientos Dos — 322.384.602 #

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) — (10%) 29.307.691 TOTAL IVA: 29.307.691

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No valido como credito fiscal)

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asuncion / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 03 Tal. 50x3 del 451/600.-