ADENDA N° 003/2022

CONTRATO Nº 64/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA RVV INGENIERÍA, CON RUC Nº 150.496-7, COMO CONSECUENCIA DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PARA OBRAS - JUEGOS ASUNCION 2022" - ID 396.219.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N°80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **DIEGO GALEANO HARRISON**, con C.I. Nº 3.335.975, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **RVV INGENIERÍA, CON RUC Nº 150.496-7**, domiciliada en Cassianoff 471 c/ del Maestro, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **ROBERTO ELISEO VERA VIERCI**, con Cédula de Identidad N° 150.496, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE", de común acuerdo convienen celebrar la presente "ADENDA Nº 003/2022** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con motivo de la ampliación del **CONTRATO Nº 64/2021** como consecuencia de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PARA OBRAS - JUEGOS ASUNCION 2022" - ID 396.219**, autorizada por Resolución SND Nº 1284/2022 del 07 de diciembre de 2022.-

1.1.: LAS PARTES convienen en ampliar el contrato por la suma de Gs. 275.349.373 (Guaraníes doscientos setenta y cinco millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientos setenta y tres), conforme los antecedentes de la Resolución que la autoriza.

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 64/2021 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna. -

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 07 días del mes de diciembre del año dos mil veinte y dos. -

ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
RVV INGENIERÍA
CONTRATISTA

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

DIEGO GALEANO HARRISON
Ministro Secretario Nacional
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE

ADENDA N° 003/2022

CONTRATO Nº 64/2021, RVV INGENIERÍA, CON RUC Nº 150.496-7, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PARA OBRAS - JUEGOS ASUNCION 2022" - ID 396.219.

			CONTRATO+ CONVENIO			CONVENIO MODIFICATORIO		
Item	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Porcentaje contractual	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total	Porcentaje de incremento	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total de incremento
1	Fiscalizacion de obra - CONSTRCUCCION DE CANCHA DE HOCKEY, GRADERIAS CON SERVICIOS E ILUMINACION ID 380964	Unidad	100%	233.758.394	233.758.394	114,68%	233.758.394	268.074.126
2	Fiscalizacion de obra - CONSTRUCCION DE UN VELODROMO ID 380967	Unidad	100%	546.608.050	546.608.050	115,94%	546.608.050	633.737.373
3	Fiscalizacion de obra - CONSTRUCCION DE UN PATINODROMO CON PISTA PARA PATINAJE DE VELOCIDAD ID 380973	Unidad	100%	142.342.313	142.342.313	119,48%	142.342.313	170.070.596
4	Fiscalizacion de obra - READECUACION Y TRASLADO DE LA PISTA DE HOCKEY DE LA SND AL PARQUE OLIMPICO PARA LAS PRACTICAS ID 395068	Unidad	100%	19.067.959	19.067.959	119,80%	19.067.959	22.843.415
5	Fiscalizacion de obra - CONSTRUCCION PARA CANCHAS DE FUTBOL DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 396216	Unidad	100%	335.729.147	335.729.147	119,88%	335.729.147	402.472.101
6	Fiscalizacion de obra - CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 395255	Unidad	100%	101.060.182	101.060.182	115,16%	101.060.182	116.380.906
7	Fiscalizacion de obra - AMPLIACION DE PISTA DE CALENTAMIENTO DE LA PISTA DE ATLETISMO - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 395258	Unidad	100%	40.042.714	40.042.714	100,00%	40.042.714	40.042.714
8	Fiscalizacion de obra - CONSTRUCCION DE BOCHODROMO - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394874	Unidad	100%	38.135.918	38.135.918	120,00%	38.135.918	45.763.102
9	Fiscalizacion de obra - CONSTRUCCION DE CANCHAS PARA TIRO CON ARCO - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394906	Unidad	100%	7.627.184	7.627.184	115,53%	7.627.184	8.811.686
10	Fiscalizacion de obra - CONSTRUCCION DE UN SKATEPARK - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394908	Unidad	100%	23.339.182	23.339.182	100,00%	23.339.182	23.339.182

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ADENDA N° 003/2022

CONTRATO Nº 64/2021, RVV INGENIERÍA, CON RUC Nº 150.496-7, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PARA OBRAS - JUEGOS ASUNCION 2022" - ID 396.219.

11	Fiscalizacion de obra - CONSTRUCCION DE PUENTES DE CIRCULACION SOBRE EL ARROYO ABAY - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394916	Unidad	100%	27.886.889	27.886.889	104,12%	27.886.889	29.035.829
12	Fiscalizacion de obra - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394931	Unidad	100%	47.979.119	47.979.119	104,39%	47.979.119	50.085.402
13	Fiscalizacion de obra - MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN EL PREDIO DE TENIS DE MESA - JUEGOS ASUNCION 2022 - PLURIANUAL ID 394943	Unidad	100%	12.394.173	12.394.173	100,00%	12.394.173	12.394.173
14	Fiscalizacion de obra - EMPEDRADO DE CALLES CON ZANJA Y DESAGUE EN EL PARQUE OLIMPICO - JUEGOS ASUNCION 2022 PLURIANUAL ID 395051	Unidad	100%	57.203.876	57.203.876	118,46%	57.203.876	67.763.712
17	Fiscalizacion de obra - PARQUIZACION ECOSISTEMICA EN EL PREDIO DEL COP - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 395094	Unidad	100%	104.873.774	104.873.774	118,94%	104.873.774	124.736.867
18	Fiscalizacion de obra - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN EL COP - JUEGOS ASUNCION 2022- CONTRATO COP	Unidad	100%	7.627.184	7.627.184	119,74%	7.627.184	9.132.790
19	Fiscalizacion de obra - CONSTRUCCION DE GIMNASIO CON AREA DE CALENTAMIENTO Y AREA DE COMPETICION ID 380969	Unidad	100%	154.383.906	154.383.906	100,00%	154.383.906	154.383.906
20	Fiscalizacion de obra - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LA SND ARENA - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394949	Unidad	100%	21.758.168	21.758.168	119,97%	21.758.168	26.103.274
21	Fiscalizacion de obra - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL BLOQUE ESTE, VOLLEY Y BALONMANO - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 407749	Unidad	100%	47.300.363	47.300.363	107,25%	47.300.363	50.729.639
24	Fiscalizacion de obra - CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM ID 396233	Unidad	100%	183.727.500	183.727.500	82,80%	183.727.500	152.126.370
25	Fiscalizacion de obra - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDAS PETONALES EN EL PREDIO DEL COP - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 395081	Unidad	100%	51.712.304	51.712.304	117,49%	51.712.304	60.756.786

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ADENDA N° 003/2022

CONTRATO Nº 64/2021, RVV INGENIERÍA, CON RUC Nº 150.496-7, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PARA OBRAS - JUEGOS ASUNCION 2022" - ID 396.219.

26	Fiscalizacion de obra - CONSTRUCCION y ADECUACION DE PREDIO PARA BALONCESTO 3X3 EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022- AD REFERENDUM- ID 407902	Unidad	100%	41.150.000	41.150.000	91,07%	41.150.000	37.475.305
27	Fiscalizacion de obra - SISTEMA DE COLECTORES CLOACALES EN EL PREDIO DEL COP- CONTRATO COP	Unidad	100%	22.704.174	22.704.174	119,80%	22.704.174	27.199.600
28	Fiscalizacion de obra - ACONDICIONAMIENTO DE AREAS ABIERTAS EN LA SND EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM- ID 407899	Unidad	100%	54.920.000	54.920.000	118,76%	54.920.000	65.222.992
					Precio total Contractual	**2.323.332.473**	**Precio Total Solicitado**	**2.598.681.846**

MONTO CONTRACTUAL INICIAL		**2.272.789.073**
MONTO ACUMULADO ANTERIOR		**2.323.332.473**
MONTO ACUMULADO FINAL		**2.598.681.846**
Variación anterior	**2,22%**	**50.543.400**
Variación presente	**12,12%**	**275.349.373**
Variación acumulada	**14,34%**	**325.892.773**

ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
RVV INGENIERÍA
CONTRATISTA

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

DIEGO GALEANO HARRISON
Ministro Secretario Nacional
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE