ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
María V. Funtos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

ANEXO "I"

CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE.

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mariscal López Nº 5.556, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Arnaldo Samaniego González, con Cédula de Identidad Nº 1.106.646, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Empresa **M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA S.R.L.** con **RUC Nº 80019506-0** domiciliada en la Calle Adela Speratti 2454 c/ Capitán Rivarola de la Ciudad de Asunción, representada para este acto por el Sr. Luis Fernando Melgarejo Pellegrini con Cédula de Identidad **Nº 826.674**, denominada en adelante el VENDEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Anexo I al "CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE. ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:

Queda modificado en el punto *5.10* y por ende en el cálculo del 5% del fondo de difusión del Contrato principal. El monto adjudicado sufre modificación en su total y queda como sigue:

Item No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1.	**REMOCIONES**				
1.1	REMOCION SSHH EN MAL ESTADO Y CAMARA SEPTICA	m2	28.8	67.606	1.947053
1.2	REMOCION VIVIENDA DEL CUIDADOR	m2	18.18	67.606	1.229.077
1.3	REMOCION DE ARBOL EXISTENTE (SAUCE)	gl	1	493.240	493.240
2.	**RELLENOS**				
2.1	RELLENO Y COMPACTACION DE PATIO DE HONOR Y ANEXOS CON MATERIAL APTO	m3	168	77.881	13.084.008
2.2	NIVELACION DE 0,30 PARA ENCAJONAR RELLENO h= 0,35	m2	6.37	117.256	746.921
3.	**PISO DE PATIO DE HONOR Y ACCESO PRINCIPAL**				
3.1	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES 10 cm.	m2	566.4	25.763	14.592.163
3.2	PISO DE HORMIGON HIDRAULICO 10 cm	m2	566.4	156.150	88.443.360
4.	**CONSTRUCCION DE AULA DE 7,20 X 7,20 EN P.A. CON ESCALERA**				
4.1	ESTRUCTURA DE H° A°				
4.1.1	-PILARES DE H°A° EN GALERIA	m3	0.35	3.505.412	1.226.894
4.1.2	- VIGAS Y DADOS DE H°A°	m3	1.35	3.006.733	4.059.090
4.1.3	- ESCALERA DE H°A°	gl	1	7.366.495	7.366.495
4.1.4	- ENCADENADO DE H°A°	ml	36	146.684	5.280.624
4.2	AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL	m2	8.19	34.950	286.241
4.3	**MUROS DE ELEVACION**				
4.3.1	- DE 0,30 PARA REVOCAR	m2	8	124.185	993.480
4.3.2	- DE 0,15 PARA REVOCAR	m2	4.7	68.967	324.145
4.3.3	- DE 0,30 VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLOS COMUNES	m2	61.06	133.920	8.177.155
4.3.4	- DE 0,30 VISTO A UNA SOLA CARA DE LADRILLOS COMUNES	m2	8	127.430	1.019.440

ING. FERNANDO MELGAREJO
M&M Ingeniería & Arquitectura S.R.L.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
Ing. Ivan T. Pintos Aguilera
Jefe
Departamento de Contratos

4.3.5	- 0,15 VISTO A UNA CARA LADRILLOS COMUNES	m2	1.1	71.563	78.719
4.3.6	- PILARES DE 0,30 X 0,30 PARA REVOCAR	ml	10.8	54.711	590.879
4.4	- TECHO CON TIRANTES DE H°A° DE 0.07 X 0,15CM Y LISTON DE BOCA DE 2 X 3 CON TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS	m2	94.3	239.042	22.541.661
4.5	**REVOQUES**				
4.5.1	- INTERIOR A 1 CAPA	m2	20.64	25.850	533.544
4.5.2	- EXTERIOR A 1 CAPA	m2	20.56	37.928	779.800
4.5.3	- REVOQUES DE PILARES DE 0,30 X 0,30	ml	24.2	51.601	1.248.744
4.5.4	- PILARES EN GALERIA DE H°A°	ml	6.66	48.264	321.438
4.5.5	- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE H°A°	ml	16	52.944	847.104
4.6	PISO BALDOSA CALCAREA	m2	65.5	68.924	4.514.522
4.7	ZOCALO CALCAREO	ml	33.3	26.006	866.000
4.8	**ABERTURAS METALICAS**				
4.8.1	-VENTANAS TIPO BALANCINES 1.50X1.68 (Vb)	un	4	623.235	2.492.940
4.8.2	-VENTANAS TIPO BALANCINES 1.50X1.20 (Va)	un	4	455.015	1.820.060
4.8.3	- BARANDA METALICA EN ESCALERA PLANTA ALTA Y GALERIA	m2	27.3	277.837	7.584.950
4.8.4	- PUERTA (P1) DE CHAPA DE 2X0.60X 2,10m	un	1	819.493	819.493
4.9	ALFEIZAR DE VENTANAS				
4.9.1	- DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ml	16	11.676	186.816
4.9.2	- DE LADRILLOS COMUNES TIPO SARDINEL	ml	6	43.961	263.766
4.10	**PINTURAS**				
4.10.1	- DE PAREDES AL LATEX	m2	41.2	11.994	494.153
4.10.2	- DE PILARES EN PAREDES Y GALERIA AL LATEX	m2	24	11.994	287.856
4.10.3	- DE VIGA CUMBRERA Y VIGA DE GALERIA A LATEX	m2	16	11.994	191.904
4.10.4	- DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	m2	17.28	22.468	388.247
4.10.5	- DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO	m2	131	10.248	1.342.488
4.10.6	- DE BARANDA METALICA CON PINTURA SINTETICA	m2	29.92	22.468	672.243
4.10.7	- DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	m2	5.5	22.468	123.574
4.11	VIDRIOS DOBLES	m2	17.28	92.417	1.596.966
4.12	DESAGUE PLUVIAL				
4.12.1	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA	ml	51.5	51.920	2.673.880
4.12.2	REJILLA DE CAPTACION	un	6	161.529	969.174
4.12.3	CAÑO PVC DE 200 mm, INCLUIDO EXCAVACION	ml	100	74.216	7.421.600
4.13	INSTALACION ELECTRICA. INCLUYE:	gl	1	1.421.082	1.421.082
4.13.1	Tapa ANDE trifásico	un	1	35.046	35.046
4.13.2	Caja precintable rielera de 3 AG de embutir	un	1	38.291	38.291
4.13.3	Disyuntor diferencial de 2x25 Amp. 30 MA	un	5	700.920	3.504.600
4.13.4	Llave TM de 1x16 Amp. 6 KA	un.	4	99.297	397.188
4.13.5	Cable tipo taller de 2x2 mm2	ml	50	14.082	704.100
4.13.6	Cable NYY 4x4 mm2	ml	100	22.233	2.223.300
4.13.7	Cable multifilar de 4 mm2	ml	20	11.168	223.360
4.13.8	Equipo completo de tubo fluorescente 3x40 W de adosar acanalado	un	33	163.470	5.394.510
4.13.9	Equipo completo de tubos fluorescentes de 40 W	un	25	67.989	1.699.725
4.13.10	Reactancias de 40 W	un	10	46.728	467.280

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE LICITACIONES

Fernanda Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

4.13.11	Arrancadores de 40 W	un	20	2.207	44.140
4.13.12	Equipo completo artefacto tipo AP de 250 W con fotocélula.	un	2	363.440	726.880
4.13.13	ventilador de techo de 56'	un	5	441.320	2.206.600
4.13.14	Equipo completo reflector H.P.I.T. de 400 W.	un	4	771.043	3.084.172
4.14.	CONSTRUCCION DE PIZARRON 3 mx1.5 m, QUE INCLUYE REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA PARA PIZARRON COLOR VERDE	un	1	350.559	350.559
5.	**CONSTRUCCION DE SSHH PARA AULA PRE ESCOLAR**				
5.1.	REMOCION MURALLA AREA SSHH	m2	14.31	5.841	83.585
5.2.	REMOCION DE MUROS PARA CAMBIOS DE ABERTURAS	m2	2.89	5.841	16.880
5.3.	REPOSICION DE MUROS EN AREA DE ABERTURAS	m2	1	5.841	5.841
5.4.	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTOS DE PBC	m3	5.92	301.396	1.784.264
5.5.	NIVELACION DE 0,30 ALTURA 0,50	m2	12.75	117.256	1.495.014
5.6.	AISLACION HORIZONTAL	ml	25	15.741	393.525
5.7.	ENCADENADO DE H°A°	m3	1.37	2.982.889	4.086.558
5.8.	MURO DE ELEVACION DE 0,15	m2	79.59	68.967	5.489.084
5.9.	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES, TIRANTES DE H° A°	m2	19.92	239.042	4.761.717
5.10.	LOSA DE H° A° PASILLO DE ACCESO A SSHH	m3	0.2	1.776.313	355.263
5.11.	REVOQUE				
5.11.1	- EXTERIOR	m2	68.45	37.928	2.596.172
5.11.2	- INTERIOR	m2	90.6	25.850	2.342.010
5.11.3	- REVOQUE DE LOSA CONECTORA INCLUIDO AISLACION CON MEMBRANA DE ALUMINIO	m2	1.96	126.414	247.771
5.12.	ABERTURAS				
5.12.1	ABERTURAS METALICAS TIPO BALANCIN 1.00 x 0.50 m (Vc)	un.	4	151.283	605.132
5.12.2	ABERTURAS TIPO VAIVEN DE 0.60m x 1.60m (P3)	un	2	676.063	1.352.126
5.12.3	ABERTURAS DE MADERA -PUERTAS 0.80m x 2.10m (P2)	un	2	856.875	1.713.750
5.13	RELLENO Y APISONADO INTERIORES	m3	7.88	77.881	613.702
5.14	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE DE 0,10M	m2	15.75	25.763	405.767
5.15	PISO DE MOSAICO CALCAREO	m2	25.75	68.924	1.774.793
5.16	ZOCALO CALCAREO	ml	15.7	26.006	408.294
5.17	COLOCACION DE AZULEJOS	m2	22.95	77.065	1.768.642
5.18	PINTURAS				
5.18.1.	-PINTURAS DE MUROS REVOCADOS	m2	159.08	11.994	1.908.006
5.18.2	- RETOQUE DE PINTURA AULA PRE ESCOLAR	m2	15	11.994	179.910
5.18.3	-ABERTURAS METALICAS TIPO BALANCIN 1.00 x 0.50 m	m2	2	22.468	44.936
5.18.4	-ABERTURAS DE MADERA -PUERTAS	m2	10.56	16.062	169.615
5.19	INSTALACION SANITARIA CLOACAL Y AGUA CORRIENTE	gl	1	1.159.247	1.159.247
5.20	INSTALACION ELECTRICA	gl	1	670.630	670.630
6	**ADECUACION DE AULA EXISTENTE PARA CONVERTIR EN SSHH**				
6.1	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	m3	4.7	301.396	1.416.561
6.2	NIVELACION DE 0,30 h=0,50	m2	9.1	117.256	1.067.030

ING. FERNANDO MELO ARIEJO
M Ingeniería & Arquitectura S.R.L.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
UOC Nº 1
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Mirta Tarrantos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

6.3	AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL	m2	18.2	34.950	636.090
6.4	MURO DE ELEVACION DE 0,15	m2	49	68.967	3.379.383
6.5	REMOCION DE MUROS PARA COLOCAR ABERTURAS NUEVAS	m2	8.55	5.841	49.941
6.6	REPOSICION DE MUROS EN LUGARES DE BALANCINES REMOVIDOS	m2	4	68.967	275.868
6.7	REMOCION DE PISO DE LAYOTA PARA INSTALACION DE CAÑERIAS DE DESAGUE Y PLOMERIA	m2	6.9	8.437	58.215
6.8	REVOQUE				
6.8.1	- REVOQUE INTERNO	m2	98	25.850	2.533.300
6.8.2	- REVOQUE EXTERIOR MURO BLOQUE COMPLETO LADO NORTE	m2	124.2	37.928	4.710.658
6.9	ABERTURAS METALICAS DE 0,72 X 1,50 - 4 UNIDADES	un	4	286.794	1.147.176
6.10	ABERTURAS DE MADERA - PUERTA TABLERO 0,90 X 2,10 - 3 UNIDADES	un	3	1.278.205	3.834.615
6.11	REVESTIDO DE AZULEJOS	m2	83.6	77.065	6.442.634
6.12	INSTALACION SANITARIA CLOACAL Y AGUA CORRIENTE	gl	1	4.636.985	4.636.985
6.13	PISO MOSAICO CALCAREO EN EL BLOQUE DE 3 AULAS Y BAÑO	m2	182.43	68.924	12.573.805
6.14	ZOCALO CALCAREO	ml	96.9	26.006	2.519.981
6.15	MESADA CON 3 LAVATORIOS	un	1	2.892.859	2.892.859
6.16	MESADA CON 2 LAVATORIOS	un	1	2.532.209	2.532.209
6.17	INODORO CON CISTERNA BAJA	un	1	519.838	519.838
6.18	INODORO CON CISTERNA ALTA	un	6	403.491	2.420.946
6.19	MINGITORIO DE PARED	un	4	424.000	1.696.000
6.20	PINTURA DE PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS BLOQUE COMPLETO	m2	520.91	11.994	6.247.795
7	CONSTRUCCION DE VIVIENDA CUIDADOR				
7.1	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	m3	4.6	301.396	1.386.422
7.2	NIVELACION DE 0,30 h=0,5	m2	5.75	117.256	674.222
7.3	ENCADENADO DE H°A°	m3	0.81	2.982.889	2.416.140
7.4	AISLACION HORIZONTAL	m2	11.5	34.950	401.925
7.5	MURO DE ELEVACION 0.15	m2	39.24	68.967	2.706.265
7.6	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES CON TIRANTES DE HORMIGON ARMADO	m2	18.9	239.042	4.517.894
7.7	REVOQUE				
7.7.1	- INTERIOR	m2	51	25.850	1.318.350
7.7.2	- EXTERIOR	m2	23.24	37.928	881.447
7.8	RELLENO Y COMPACTACION	m3	7	77.881	545.167
7.9	CONTRAPISO	m2	14	25.763	360.682
7.10	PISO CALCAREO	m2	14	68.924	964.936
7.11	ZOCALO CALCAREO	ml	15	26.006	390.090
7.12	PINTURAS AL LATEX				
7.13.1	-PINTURA DE PAREDES REVOCADAS	m2	74.24	11.994	890.435
7.13.2	- PINTURA DE ABERTURA DE MADERAS	m2	3.36	16.062	53.968
7.13.3	- PINTURA DE ABERTURA METALICA	m2	1	22.468	22.468
7.13.4	PINTURA DE FACHADA BLOQUE DE 3 AULAS CON ESTRUCTURA PLANTA BAJA	m2	86.4	11.994	1.036.282
7.14	PUERTA TABLERO 0.80x2.10, INCLUIDO HERRAJES Y CERRADURA	m2	1.68	734.176	1.233.416

ING. FERNANDO MELGAREJO
M & M Ingeniería & Arquitectura S.R.L

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ing. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

7.15	VENTANA TIPO BALANCIN 1.00X1.00	m2	1	268.103	268.103
7.16	INSTALACION ELECTRICA	gl	1	691.831	691.831
7.17	VIDRIOS DOBLES	m2	1	92.417	92.417
8	OBRAS COMPLEMÈNTARIAS				
8.1	CONTRAPISO DE VEREDA	m2	453	25.763	11.670.639
8.2	VEREDA TIPO BALDOSON 40x40x3	m2	453	58.085	26.312.505
8.3	REVOQUE DE MURALLA	m2	78.4	25.850	2.026.640
8.4	PORTON METALICO DE CHAPA 3 x 2m PARA ACCESO	m2	6	350.409	2.102.454
8.5	RAMPAS	UNIDADES	4	201.257	805.028
8.6	CAMARA SEPTICA Y RESERVORIO DE AFLUENTES	GLOBAL	1	28.677.790	28.677.790
8.7	SISTEMA BASICO DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS	gl	1	6.902.115	6.902.115
8.8	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gl	1	1.947.000	1.947.000
				Subtotal	432.763.494
				Fondo de difusión 5%	21.638.175
				Precio Total Lote 1	454.401.669

CLAUSULA SEGUNDA:

El contrato principal se amplía por el monto adicional de Guaraníes 90.282.568 (Guaraníes Noventa Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Ocho) IVA Incluido, para la ejecución de trabajos adicionales y modificación de rubros contractuales conforme a planilla adjunta, siendo el Rubro Presupuestario afectado el 522, Disponibilidad Presupuestaria Nº 655/2014, conforme lo establece el Art. 62 de la Ley 2051 de Contrataciones Pública, en concordancia con el Art. 85° del Decreto Reglamentario.

Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Mayor Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Total Mayores cantidades
1	RUBROS MAYORES CANTIDADES - C/PRECIOS REFERENCIAL DE LA PLANILLA CONTRACTUAL					
1.1	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PATIO DE HONOR Y ANEXOS CON MATERIAL APTO.	m3	168,00	30,24	77.881	2.355.121
1.2	PINTURA DE PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS BLOQUE COMPLETO	m2	520,91	889,09	11.994	10.663.745
1.3	REVOQUE DE PARED INTERIOR 1 CAPA en AULAS BLOQUE 1 donde se demolieron el revoque	m2	-	65,00	25.850	1.680.250
1.4	REPARACIONES VARIAS DE PISO BLOQUE 2 y 3 (Baldosa calcáreo 20x20)	m2	-	30,00	68.924	2.067.720
1.5	MESADA CON 3 LAVATORIOS (baño pre-escolar)	un	-	1,00	2.892.859	2.892.859
1.6	INODORO C/CISTERNA ALTA p/baño pre escolar	un	-	2,00	403.491	806.982
1.7	CONTRAPISO DE CASCOTES e=10cm	m2	-	8,70	25.763	224.138
1.8	PISO BALDOSA CALCAREA	m2	-	8,70	68.924	599.639
1.9	REVOQUE DE PARED INTERIOR 1 CAPA en cantina	m2	-	30,00	25.850	775.500
1.10	PORTON METALICO DE CHAPA 2,50X2,00 acceso lateral	m2	-	5,00	350.409	1.752.045
1.11	PINTURA DE ABERTURA AULA 1º GRADO	m2	-	7,50	22.468	168.510

ING. FERNANDO MELGAREJO
M & M Ingeniería & Arquitectura S.R.L.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

1.12	REPOSICIÓN DE VIDRIOS de 3 mm EN GENERAL	m2	-	35,00	92.417	3.234.595
1.13	REVESTIDO DE ESCALERA C/PISO CALCÁREO (baldosa calcáreo 20x20)	m2	-	19,78	68.924	1.363.317
1.14	REVOQUE DE PARED ENTRE ESCALERA Y ESCENARIO	m2	-	26,30	37.928	997.506
1.15	PINTURA DE REJAS DE ABERTURAS en BLOQUE 3 (sintético ídem a aberturas metálicas)	m2	-	48,24	22.468	1.083.855
	Sub-total Rubros mayores cantidades con precio de referencia de la planilla Contractual					30.665.784

2	RUBROS MAYORES CANTIDADES - NO INCLUIDOS EN PLANILLA DE OBRA					
2.1	REMOCION DE REVOQUE EN PAREDES de AULAS BLOQUE 1 C/ PRESENCIA DE HUMEDAD	m2	-	65,00	5.841	379.665
2.2	PINTURA DE PIZARRON en tres (3) aulas BLOQUE 1	un	-	3,00	115.000	345.000
2.3	PINTURA DE TECHO DE AULAS BLOQUE 1	m2	-	103,20	11.994	1.237.781
2.4	PINTURA DE TECHO EN GALERIA BLOQUE 1	m2	-	69,25	11.994	830.585
2.5	REPARACIÓN GENERAL DE TECHO BLOQUE 1 (cambio de tejas por presencia de goteras)	m2	-	66,00	95.000	6.270.000
2.6	REACONDICIONAMIENTO DE PUERTA PLACA EN AULAS	un	-	3,00	100.000	300.000
2.7	PINTURA DE CANALETA DE ALERO, BAJADA en BLOQUE 1	m	-	30,00	17.165	514.950
2.8	PINTURA DE PIZARRON en seis (6) AULAS BLOQUE 2 y 3	un	-	6,00	115.000	690.000
2.9	ALIZADA C/ HIDROFUGO sobre losa BLOQUE 3	m2	-	150,00	65.325	9.798.750
2.10	REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE VENT. DE TECHO	un	-	6,00	150.000	900.000
2.11	READECUACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN BLOQUE 2 y 3 (cambio de llaves, cableado nuevo y redistribución de cargas)	gl	-	1,00	3.500.000	3.500.000
2.12	REPARACIÓN DE TECHO BLOQUE 2 (cambio de tejas y aislación)	m2	-	43,00	95.000	4.085.000
2.13	REGISTRO PLUVIAL sector AULA PRE ESCOLAR c/ 10 m de CAÑO PVC DE 100 mm	gl	-	1,00	721.500	721.500
2.14	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL TG al BLOQUE 1,2,3	m	-	100,00	46.142	4.614.200
2.15	COLOCACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO (proveído p/comisión de padres)	un	-	12,00	100.000	1.200.000
2.16	REPARACIÓN DE CANALETA en BLOQUE 2 y TINGLADO	gl	-	1,00	1.500.000	1.500.000
2.17	DEMOLICIÓN DE MURALLA LATERAL sector Pozo y cámara	m2	-	62,50	5.841	365.063
2.18	REPOSICIÓN DE MURALLA LATERAL, 25,00mx2,50m; incluye, cimiento, nivelación, aislación, pilar de HºAº, pared 0,15, revoque y pintura.	gl	-	1,00	13.350.000	13.350.000
2.19	BAJADA PLUVIAL TINGLADO PATIO CENTRAL c/caño PVC de 100mm	m	-	48,00	39.850	1.912.800
2.20	PINTURA DE TECHO AULA 1º GADO	m2	-	35,00	16.040	561.400
2.21	PISO ALIZADA C/HIDROFUGO EN AULA 1º GRADO	m2	-	27,00	42.565	1.149.255
2.22	REVOQUE DE ESCALERA DE HºAº	m2	-	22,68	37.928	860.207
2.23	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS DE ABERTURAS en BLOQUE 3	m2	-	24,12	187.837	4.530.628
	Sub-total Rubros mayores cantidades no incluidos en la planilla de obra					59.616.784

Sub-total Rubros mayores cantidades con precio de referencia de la planilla Contractual	30.665.784
Sub-total Rubros mayores cantidades no incluidos en la planilla de obra	59.616.784
TOTAL GENERAL	90.282.568

Lic. T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

ING. FERNANDO MELGAREJO
M&M Ingeniería & Arquitectura S.R.L.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Maria L. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

CLAUSULA TERCERA:
Los demás términos del **CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE,** suscripto en fecha 20 de febrero del año 2014, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad firman las partes el presente instrumentos en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 23 días del mes de Setiembre del año 2014.

LUIS FERNANDO MELGAREJO
EL VENDEDOR
ING. FERNANDO MELGAREJO
M&M Ingeniería y Arquitectura S.R.L.

ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL.

ABOG. ALICE DELGADILLO
SECRETARIA GENERAL.