42. cuarenta y dos.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Licitación Pública Internacional MOPC N° 69/2021: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. SEGUNDA TANDA. ID: 400.854.

LOTE N° 05 - CONTRATO S.G. MINISTRO N°21/2022. **PUENTE RIO MONDAY** -- JUAN LEÓN MALLORQUÍN

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES PARAGUAY.
FISCALIZACIÓN: ELC - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.

000005

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización DE: Contratista Fecha: 30/06/2022

ASUNTO: Eventos registrados en el mes de Junio.

Una vez obtenido el levantamiento topográfico se verifican las cotas de proyecto a su vez se releva la cota de la última creida importante registrada, y se compara con la cota de creida máxima proyectada en el cálculo de proyecto arrojando una diferencia a considerar, encontrada esta diferencia se plantea una propuesta de ajuste y se presentará oficialmente en forma detallada con todos los estudios que respalden para el análisis de la fiscalización y la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC.

Se Colocan carteles de obras en zonas visibles en ambos distritos involucrados. Se colocan señalizaciones de seguridad y carteles identificatorios en el obrador. Se proveen elementos y equipos de seguridad.

Anexo:

Se anexa registro de lluvias del mes de junio provisto por la DINAC y la planilla de lluvias de la contratista.

Por el MOPC
Aclaración:
Fecha:

Por la Fiscalización
Aclaración: Ing. Duarte Villa

Por el Contratista
Aclaración: Luis Marques
Fecha: 30/06/22

(Triplicado con hoja papel químico)

41. cuarenta y uno

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Licitación Pública Internacional MOPC N° 69/2021: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. SEGUNDA TANDA. ID: 400.854.

LOTE N° 05 - CONTRATO S.G. MINISTRO N°21/2022. **PUENTE RIO MONDAY** – JUAN LEÓN MALLORQUÍN

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES PARAGUAY.
FISCALIZACIÓN: ELC - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.

000007

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización DE: Contratista Fecha: 30/07/22

ASUNTO: Eventos registrados en mes de julio

Culminan los trabajos de instalaciones sanitarias y desagues cloacales en el obrador y la oficina técnica.
Se procede con la provisión del agua para limpieza y funcionamiento de sanitarios con tanque elevado.
Se recepcionan en zona de obra, materiales para zona de obra; maderas y puntales. Culminan los trabajos de limpieza y desbroce correspondiente al margen de Juan León Mallorquín
Se instalan luminarias y una repetidora wifi en zona de obra, de manera a asegurar una buena iluminación y acceso a la red.
Se realiza movilización de maquinarias para el sector de San Cristobal para el desbaque y desbroce de la traza vial y cabecera del puente. Culminan los trabajos de limpieza y despeje
Se instala en el campamento la prensa hidráulica para ensayos de rotura de muestras de hormigón
En espera de definiciones de proyecto para avanzar en los siguientes rubros contractuales.

Anexo:

Por el MOPC
Aclaración:
Fecha:

Por la Fiscalización
Aclaración:

Por el Contratista
Aclaración: Jose Marquez
Fecha: 01/AGO/2022

(Impreso con hoja papel adicional)