ADENDA N° 5 AL CONTRATO N° 101/2018

AMPLIACION DE MONTOS DEL CONTRATO N° 101/2018 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A ESCUELAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PLURIANUAL - FONACIDE"

Entre la **GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA**, con domicilio en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de la ciudad de Caacupé, representada en este acto por el **DR. HUGO ALBERTO FLEITAS OVELAR** en su calidad de Gobernador de Cordillera, con **C.I. N° *1.619.569***; y el ***ING. ADALBERTO PASTOR ECHEVERRÍA VILLASBOA***, en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental, con **C.I. N° 875.149** por una parte; y por la otra el Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez, con **C.I.C. N° 618172,** con domicilio constituido Coronel Romero 472 - San Lorenzo, por la firma CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL con RUC N° 618172-4, en adelante **LA CONTRATISTA**, convienen en celebrar la presente Adenda que se regirá por las siguientes cláusulas. ----------

CLAUSULA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES. ----------

Las partes manifiestan que con posterioridad a la firma del contrato N° 102/2018 y su comunicación a la DNCP, el contratista ha solicitado la ampliación de las obras, dicho pedido obedece a que en los lugares nos encontramos con la necesidad de ampliar estos trabajos para tener una buena terminación, garantizando de esta manera la durabilidad de los mismos. ----------

Conforme al pedido mencionado en los párrafos anteriores la UOC solicitó al Auditor Interno un Dictamen sobre la situación que afecta a obra en cuestión, quien ha dictaminado favorablemente sobre el mismo. ----------

A fin de enmendar el inconveniente suscitado, la Gobernación de Cordillera a través de su máxima autoridad y en virtud a las atribuciones que le concede la Ley resolvió ampliar el monto del contrato N° 101/2018; conforme se detalla en las cláusulas posteriores. ----------

CLAUSULA SEGUNDA: LISTA DE CANTIDADES O COMPUTOS METRICOS ADICIONALES. ----------

Los trabajos adicionales a ser ejecutados conforme lo establecen la Ley 2051/03 en su Art. 62; a continuación, se detallan los mismos: ----------

Ítem	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
				Precio unitario	Precio Total
	1ro de Marzo – Esc. Bas. Sgto. Isidro Báez.				
	Trabajos Adicionales				
1	Mocheta de aberturas (Alfeizar de ventanas)	Ml	21	16.000	341.760
				Subtotal	**341.760**
	Trabajos Complementarios				
1	Rampa de acceso	Gl	1	600.000	600.000
				Subtotal	**600.000**
	SUB TOTAL GRAL.				**941.760**
Observación: Los trabajos de adicionales corresponden a las mediciones realizadas en obra.					

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA · SECRETARIA GENERAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA · DESPACHO · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Ítem	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
				Precio unitario	Precio Total
	1ro de Marzo – Esc. Bas. Virgen Inmaculada Concepción				
	Trabajos Presupuestados no Ejecutados				
1	Techo De tejas y tejuelones prensadas c/ tirantes de H°A° de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°	M2	6	265.000	1.643.000
2	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	M2	5	30.000	136.500
3	Pintura De paredes a la cal	M2	5	12.000	54.600
4	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	18	22.000	396.000
5	Pintura De tirantes de H°A° al látex y tejuelón al barniz	M2	6	22.000	136.400
				Subtotal	**2.366.500**
	Trabajos Adicionales				
1	Mocheta de aberturas (Alfeizar de ventanas)	Ml	21	16.000	341.760
				Subtotal	**341.760**
	Trabajos Complementarios				
1	Guarda Obra(cordón, contrapiso y alisada)	M2	26	95.000	2.432.000
2	Rampa de acceso	Gl	1	600.000	600.000
				Subtotal	**3.032.000**
	SUB TOTAL GRAL.				**1.007.260**
	Observación: Los trabajos de adicionales corresponden a las mediciones realizadas en obra.				

Ítem	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
				Precio unitario	Precio Total
	Isla Pucu - Esc. Bas. Gral. Bernardino Caballero				
	Trabajos Adicionales				
1	Estructura de H°A° - Zapata	M3	1	2.000.000	2.580.000
2	Estructura de H°A° - Viga Encadenado Superior	Ml	26	130.000	3.341.000
3	Estructura de H°A° - Viga de H°A° de galería	M3	0,3	2.000.000	600.000
4	Aislación Asfáltica: De pilares	Un	2	28.000	56.000
5	Muros de Elevación : De 0,30 para revocar	M2	35	145.000	5.002.500
6	Muros de Elevación : De 0,40 para revocar	M2	10	170.000	1.700.000
7	Pilares : a- De 0,45 x0,45 visto para corredor	ml	13	150.000	1.882.500
8	Salpicado de H°A° - Contraviga y vigas de H°	M2	8	18.000	137.880

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA · SECRETARIA GENERAL

GOBERNACION DEPARTAMENTAL · DESPACHO · CORDILLERA

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

9	Revoques - De paredes interior y exterior a 1 capa con hidrófugo	M2	332	30.000	9.957.000
10	Revoques - De contraviga y vigas de HºAº	M2	8	38.000	291.080
11	Pinturas: De pared al látex interior/exterior	M2	844	22.000	18.568.000
12	Pinturas: De pilar visto con antimoho incoloro	M2	31	22.000	684.200
13	Pinturas: De contravigas y vigas de HºAº	M2	8	22.000	168.520
14	Pinturas: De canaleta + bajada(chapa)	Ml	13	16.000	214.400
15	Desagüe pluvial: a-Canaleta y caño de bajada chapa n°26- desarrollo 33cms (pintado)	Ml	13	62.000	830.800
				Subtotal	**46.013.880**
	Trabajos Complementarios				
1	Demolición de revoques de paredes en mal estado	M2	332	12.000	3.982.800
2	Pintura sintética exterior de mampostería	M2	107	26.000	2.782.000
				Subtotal	**6.764.800**
	SUB TOTAL GRAL.				**52.778.680**
	Observación: Los trabajos de adicionales corresponden a las mediciones realizadas en obra.				

Ítem	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
				Precio unitario	Precio Total
	Caacupé – Esc. Bas. Nº 6914 Santa Ana				
	Trabajos Presupuestados no Ejecutados				
1	Aberturas Metálicas - a-ventanas tipo balancines	M2	2	280.000	436.800
2	Vidrios Dobles	M2	2	150.000	234.000
				Subtotal	**670.800**
	Trabajos Complementarios				
1	Rampa de acceso	Gl	1	600.000	600.000
				Subtotal	**600.000**
	Trabajos Adicionales				
1	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	2	80.000	153.600
2	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	M2	2	30.000	57.600
3	Mocheta de aberturas (Alfeizar de ventanas)	M2	19	16.000	310.720
4	Pintura De paredes a la cal	M2	2	12.000	23.040
5	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	2	22.000	42.240
				Subtotal	**587.200**
	SUB TOTAL GRAL.				**516.400**
	Observación: Los trabajos de adicionales corresponden a las mediciones realizadas en obra				

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA - SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CORDILLERA - DESPACHO

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Ítem	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
				Precio unitario	Precio Total
	Nueva Colombia – Esc. Bas. N° 324 John F. Kennedy				
	Trabajos Presupuestados no Ejecutados				
1	Colocación de piso baldosones de hormigón 40x40	M2	36	75.000	2.725.500
				Subtotal	**2.725.500**
	Trabajos Adicionales				
1	Contrapiso de H° de cascote	M2	11	30.000	321.600
				Subtotal	**321.600**
	Trabajos Complementarios				
1	Canal de desague de H° de 0,80	M2	24	90.000	2.145.600
2	Registro de 0,50 * 0,50 con rejilla	Un	1	380.000	380.000
3	Rampa de acceso	Gl	1	600.000	600.000
				Subtotal	**3.125.600**
	SUB TOTAL GRAL.				**721.700**
	Observación: Los trabajos de adicionales corresponden a las mediciones realizadas en obra				

Ítem	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
				Precio unitario	Precio Total
	Eusebio Ayala – Esc. Bas N°109 Juan Bautista Alberdi				
	Trabajos Adicionales				
1	Mocheta de aberturas (Alfeizar de ventanas)	ml	7	16.000	112.000
				Subtotal	**112.000**
	Trabajos Complementarios				
1	Guarda Obra(cordón, contrapiso y alisada)	M2	10	95.000	969.950
				Subtotal	**969.950**
	SUB TOTAL GRAL.				**1.081.950**
	Observación: Los trabajos de adicionales corresponden a las mediciones realizadas en obra				

Ítem	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
				Precio unitario	Precio Total
	Eusebio Ayala – Colegio Nacional Curupayty				
	Trabajos Adicionales				
1	Mocheta de aberturas (Alfeizar de ventanas)	Ml	17	16.000	278.400
				Subtotal	**278.400**
	Trabajos Complementarios				
1	Canal de desagüe de H° de 0,80	M2	24	90.000	2.145.600
2	Rampa de acceso	Gl	1	600.000	600.000
				Subtotal	**2.745.600**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA - SECRETARIA GENERAL

GOBERNACION DEPARTAMENTAL CORDILLERA - DESPACHO

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

SUB TOTAL GRAL.	**3.024.000**
Observación: Los trabajos de adicionales corresponden a las mediciones realizadas en obra	

Ítem	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
				Precio unitario	Precio Total
	San Jose Obrero – Esc. Bas N° 1638 José Tursi				
	Trabajos Complementarios				
1	Rampa de acceso	Gl	1	600.000	600.000
2	Escalón de acceso	Gl	1	450.000	450.000
				Subtotal	**1.050.000**
	SUB TOTAL GRAL.				**1.050.000**
	Observación: Los trabajos de adicionales corresponden a las mediciones realizadas en obra				

Ítem	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
				Precio unitario	Precio Total
	Altos – Esc. Bas. N° 4689 Ing. William Whytehead				
	Trabajos Presupuestados no Ejecutados				
1	Pinturas De pared al látex interior/exterior	M2	142	22.000	3.124.000
				Subtotal	**3.124.000**
	Trabajos Complementarios				
1	Revoque de paredes con hidrófugo en exteriores	M2	43	30.000	1.295.700
2	Demolición de piso existente	M2	62	10.000	624.000
3	Contrapiso de H° de cascotes	M2	62	30.000	1.872.000
4	Piso baldosa calcárea	M2	62	70.000	4.368.000
5	Zócalo calcáreo	Ml	37	26.000	962.000
6	Guarda obra (cordón, contrapiso y alisada)	M2	9	95.000	836.000
				Subtotal	**9.957.700**
	SUB TOTAL GRAL.				**6.833.700**
	Observación: Los trabajos de adicionales corresponden a las mediciones realizadas en obra				

Ítem	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
				Precio unitario	Precio Total
	Emboscada – Esc. Bas. N° 165 Don Andrés Ferreira (reparación de aulas)				
	Trabajos Adicionales				

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA - SECRETARIA GENERAL

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA - DESPACHO

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

1	Pisos y contrapisos: Contrapiso de H° pobre (cascote)	M2	55	30.000	1.655.700
2	b- Piso de baldosa calcárea	M2	55	70.000	3.863.300
3	Zócalo calcáreo	Ml	7	26.000	184.600
4	De canaleta + bajada (chapa)	Ml	9	16.000	145.600
5	Desagüe pluvial: Canaleta y caño de bajada chapa n°26- desarrollo 33cms (pintado)	ml	9	62.000	564.200
				Sub total	**6.413.400**
	Trabajos Complementarios				
1	Excavación y carga de cimiento tipo PBC para pilares en galería	M3	1	360.000	388.800
2	Pilares de mampostería de 0,45 * 0,45	Ml	7	150.000	990.000
3	Revoque de pilares	Ml	7	68.000	448.800
4	Pintura de pilares	ml	7	22.000	145.200
5	Demolición de piso	M2	59	10.000	590.500
6	Guarda Obra	Ml	7	95.000	693.500
				Subtotal	**3.256.800**
	SUB TOTAL GRAL.				**9.670.200**
	Observación: Los trabajos de adicionales corresponden a las mediciones realizadas en obra				

Ítem	**Descripción**	**Unid.de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
				Precio unitario	**Precio Total**
	Emboscada – Esc. Bas. N° 165 Don Andrés Ferreira (reparación de comedor)				
	Trabajos Complementarios				
1	Salpicado de paredes (cemento y arena con hidrófugo)	M2	180	18.000	3.240.000
2	Muros de elevación de 0,05(Panderete)	M2	180	52.000	9.360.000
3	Encadenado superior de HºAº	Ml	20	130.000	2.639.000
4	Canaletas y bajadas	Ml	45	62.000	2.790.000
5	Pintura de canaletas y bajadas	Ml	45	16.000	720.000
6	Guarda Obra(cordón, contrapiso y alisada)	M2	36	95.000	3.420.000
7	Provisión y colocación de rejas metálicas en ventanas, con pintura sintética	M2	17	220.000	3.784.000
				Subtotal	**25.953.000**
	SUB TOTAL GRAL.				**25.953.000**
	Observación: Los trabajos de adicionales corresponden a las mediciones realizadas en obra				

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA · SECRETARIA GENERAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

GOBERNACION DEPARTAMENTAL CORDILLERA · DESPACHO · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Monto total de ampliación es de G. 103.578.650 (guaraníes ciento tres millones quinientos setenta y ocho mil seiscientos cincuenta)

CLAUSULA TERCERA: PERIODO DE CONSTRUCION. ----------

El periodo de construcción será de 15 (quince) días calendario desde la recepción por parte del contratista de la orden de INICIO para comenzar las obras. ----------

CLAUSULA CUARTA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051). Y OTRAS POLIZAS.

La contratista deberá presentar una **AMPLIACIÓN** de la **GARANTÍA DE CONTRATO** el cual se establece en un 5% (cinco por ciento) sobre el valor de la adjudicación. De conformidad al Art. 39 inc. c) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". --------

CLAUSULA QUINTA: COMUNICACIÓN DE LA ADENDA A LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. ----------

Las partes acuerdan en comunicar sobre la presente adenda a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los efectos legales que correspondan. ----------

CLAUSULA SEXTA: NUEVAS ADENDAS. ----------

Las partes podrán suscribir otras adendas a los efectos de justificar e instrumentar el consecutivo cumplimiento de las obligaciones comprometidas por las partes en el marco de la presente adenda. ----------

EN TESTIMONIO DE CONFORMIDAD SE SUSCRIBEN 3 (TRES) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE CAACUPÉ, REPÚBLICA DEL PARAGUAY A LOS 02 **DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA - SECRETARIA GENERAL

Ing. Adalberto Pastor Eeheverria Villasboa
Secretario General

GOBERNACION III DEPARTAMENTO - DESPACHO - CORDILLERA

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar
Gobernador

Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez,
C.I.C. N° 618172 – RUC N° 618172-4
LA CONTRATISTA

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano