53 (cincuenta y tres) 21- Veintiuno

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACIÓN
ECOMIPA Avda. Artigas N° 1750 Teléfono: (595-21) 291 229 Asunción - Paraguay	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES TETÃ REMBIAPO HA HARANDU GOBIERNO DEL PARAGUÁI PARAGUÁI REKUÁI MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (INGENIEO S.A. - DYNATEST ENGENHARIA LTDA.)

LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe´e Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA

Nº 0000357

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. LOTE 1: PROG. 0+000 (CRUCE YACARE ÑE´E, RUTA PY 11) A PROG. 50+000 (LONG.: 50 KM.)

COMITENTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CONTROL RUTA 5

CONTRATISTA: ECOMIPA S.A.

DE: Contratista /

FECHA: 02 | 03 | 2024.

PARA: Fiscalización

ASUNTO: Planilla de lluvia Febrero 2024 - Receso Personal -

- Adjunto al presente la planilla de lluvia correspondiente al mes de Febrero de 2024.-
- Comunicamos que el receso del personal de obra será el día miércoles 06/03/2024 desde las 15:00 hs. Retomando las actividades en obra el día lunes 11/03/2024 desde las 11:00 hs. —
- El personal designado en el campamento es el Sr. Cirilo Sandoria Tel: 0975-242983. —

ANEXO: Planilla de lluvia Febrero 2024

SUPERVISIÓN (MOPC)
Supervisor MOPC

Fiscalización
Ing. Felipe Hermosilla
Ing. Residente
FISCALIZACION

ECOMIPA S.A.
Contratista
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

ORIGINAL: FISCALIZACIÓN
DUPLICADO: SUPERVISOR (MOPC)
TRIPLICADO: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

52 (cincuenta y dos) 20- Veinte

Anexo al Libro de Obra Nº 357

ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | MERCOSUR

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yasare Rio, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 Km.)

Mes: FEBRERO 2024

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO	LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION
1	JUEVES	LLUVIA	28.00	SIN ACTIVIDAD
2	VIERNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
3	SÁBADO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
4	DOMINGO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
5	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
6	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
7	MIÉRCOLES	LLUVIA	5.00	SIN ACTIVIDAD
8	JUEVES	LLUVIA	12.00	SIN ACTIVIDAD
9	VIERNES	LLUVIA	8.00	SIN ACTIVIDAD
10	SÁBADO	LLUVIA	30.00	SIN ACTIVIDAD
11	DOMINGO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
12	LUNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
13	MARTES	LLUVIA	37.00	SIN ACTIVIDAD
14	MIÉRCOLES	LLUVIA	3.00	SIN ACTIVIDAD
15	JUEVES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
16	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
17	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
18	DOMINGO	LLUVIA	14.00	SIN ACTIVIDAD
19	LUNES	LLUVIA	5.00	SIN ACTIVIDAD
20	MARTES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
21	MIÉRCOLES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
22	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
23	VIERNES	LLUVIA	10.00	SIN ACTIVIDAD
24	SÁBADO	LLUVIA	20.00	SIN ACTIVIDAD
25	DOMINGO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
26	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
27	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
28	MIÉRCOLES	LLUVIA	5.00	SIN ACTIVIDAD
29	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES			177.00	

12	LLUVIA	9	HUMEDO	21	DIAS NO TRABAJADOS

CONTRATISTA — FISCALIZACION — SUPERVISION

ECOMIPA S.A. Recibido 02-03 2024

Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

Escaneado con CamScanner

51 (cincuenta y uno) 19- Diecinueve

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACIÓN
ECOMIPA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · TETÃ REMBIAPO HA MARANDU · GOBIERNO DEL PARAGUÁI · PARAGUÁI REKUAI · MERCOSUR	CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (INGENIEQ S.A. - DYNATEST INGENIERIA LTDA.)

LLAMADO MOPC Nº 83/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e,Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA Nº 0000367

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE 1: PROG. 0+000 (CRUCE YACARE ÑE'E, RUTA PY 11) A PROG. 50+000 (LONG.: 50 KM.)

COMITENTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CONTROL RUTA 5
CONTRATISTA: ECOMIPA S.A.

DE: CONTRATISTA | FECHA: 03 | 04 | 2024.
PARA: FISCALIZACION
ASUNTO: PLANILLA DE LLUVIA MARZO 2024 - AREA DE PRESTAMO PR: 71940 LD

.- ADJUNTO AL PRESENTE LA PLANILLA DE LLUVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

- ADJUNTO AL PRESENTE LOS DOCUMENTOS PARA AREA DE PRESTAMO UBICADO EN LA PROG: 71940 LADO DERECHO A 500m DEL EJE DE LA TRAZA PROPIEDAD DEL SR. PABLINO GONZALEZ DE LEON PARA SU VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN.

ANEXO: PLANILLA DE LLUVIA; DOCUMENTO FIRMADO P/ AREA DE PRESTAMO (6/6)

SUPERVISIÓN (MOPC)
Supervisor MOPC

FISCALIZACIÓN
Ing. Felipe Hermosilla
Ing. Residente
FISCALIZACION

ECOMIPA S.A.
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

ORIGINAL: FISCALIZACIÓN
DUPLICADO: SUPERVISOR (MOPC)
TRIPLICADO: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

50 (Cincuenta).

Anexo al Libro de Obra Nº 367.

ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTEHONDÁHA | MARIO FERNER | CONTRATISTA

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñu'a, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

Mes: MARZO 2024

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO	LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION
1	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
2	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
3	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
4	LUNES	LLUVIA	7.00	SIN ACTIVIDAD
5	MARTES	LLUVIA	35.00	SIN ACTIVIDAD
6	MIÉRCOLES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
7	JUEVES	LLUVIA	17.00	SIN ACTIVIDAD
8	VIERNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
9	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
10	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
11	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
12	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
13	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
14	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
15	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
16	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
17	DOMINGO	LLUVIA	15.00	SIN ACTIVIDAD
18	LUNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
19	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
20	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
21	JUEVES	LLUVIA	30.00	SIN ACTIVIDAD
22	VIERNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
23	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
24	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
25	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
26	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
27	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
28	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
29	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
30	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
31	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES			104.00	

	LLUVIA	4	HUMEDO	9	DIAS NO TRABAJADOS

CONTRATISTA

FISCALIZACION

SUPERVISION

ECOMIPA S.A.

Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

Recibido 02-04-2024

Escaneado con CamScanner

49 (Cuarenta y nueve)

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACIÓN
ECOMIPA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · TETÃ REMBIAPO HA MARANDU · GOBIERNO DEL PARAGUAY · PARAGUÁI REKUÁI · MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (INGENIEG S.A. + DYNATEST INGENHARIA LTDA.)

LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe´e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA

Nº 0000384

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. LOTE 1: PROG. 0+000 (CRUCE YACARE ÑE´E, RUTA PY 11) A PROG. 50+000 (LONG.: 50 KM.)

COMITENTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CONTROL RUTA 5

CONTRATISTA: ECOMIPA S.A.

DE: Contratista, FECHA: 01 | 05 | 2024

PARA: Fiscalizacion

ASUNTO: Receso personal de obra – Planilla de lluvia abril 2024

- Comunicamos que el receso del personal de obra será el día miércoles 1 de mayo de 2024 al día lunes 06 de mayo de 2024 desde la 10:00 hs. —

El personal designado en el campamento para recibirnos es el Sr. Cirilo Sanabria tel: 0945 - 242983. —

- Adjunto al presente documento la planilla de lluvia correspondiente al mes de abril 2024.

ANEXO: Planilla de lluvia abril 2024. —

SUPERVISIÓN (MOPC)
Supervisor MOPC

Fiscalización
Ing. Felipe Hermosilla
Ing. Residente
FISCALIZACION

ECOMIPA S.A.
Contratista
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

DUPLICADO: SUPERVISOR (MOPC)
TRIPLICADO: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

48(Cuarenta y ocho) 16- Dièciséis

Anexo al Libro de Obra Nº 384-

ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | MERCOSUR FOCEM | CONSORCIO

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 Km.)

Mes: ABRIL 2024

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO	LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION
1	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
2	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
3	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
4	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
5	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
6	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
7	DOMINGO	LLUVIA	25.00	SIN ACTIVIDAD
8	LUNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
9	MARTES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
10	MIÉRCOLES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
11	JUEVES	LLUVIA	70.00	SIN ACTIVIDAD
12	VIERNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
13	SÁBADO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
14	DOMINGO	LLUVIA	14.00	SIN ACTIVIDAD
15	LUNES	LLUVIA	85.00	SIN ACTIVIDAD
16	MARTES	LLUVIA	15.00	SIN ACTIVIDAD
17	MIÉRCOLES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
18	JUEVES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
19	VIERNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
20	SÁBADO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
21	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
22	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
23	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
24	MIÉRCOLES	LLUVIA	5.00	SIN ACTIVIDAD
25	JUEVES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
26	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
27	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
28	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
29	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
30	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES			214.00	

6	LLUVIA	10	HUMEDO	16	DIAS NO TRABAJADOS

CONTRATISTA

FISCALIZACION

SUPERVISION

ECOMIPA S.A.

Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

Recibido 01-05-2024

Escaneado con CamScanner

47 (Cuarenta y siete).
15- Quince

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACIÓN
ECOMIPA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · TETÃ REMBIAPO HA MARANDU · GOBIERNO DEL PARAGUAY · PARAGUÁI REKUÁI · MERCOSUR	CONSORCIO CONTROL RUTA 5

LLAMADO MOPC Nº 01/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe´e Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA

Nº 0000399

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. LOTE 1: PROG. 0+000 (CRUCE YACARE ÑE´E, RUTA PY 11) A PROG. 50+000 (LONG.: 50 KM.)

COMITENTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CONTROL RUTA 5
CONTRATISTA: ECOMIPA S.A.

DE: Contratista 1 — FECHA: 06/06/2024
PARA: Fiscalizacion
ASUNTO: Planilla de lluvia mayo 2024 - Curriculum Hugo Cazal x Nivelista.

- Adjunto al presente la planilla de lluvia correspondiente al mes de mayo 2024. —
- Adjunto al presente el curriculum vitae del Sr. Hugo Cazal Morales, el cual se desempeñara como nivelista en la presente obra. —

ANEXO: Planilla lluvia mayo 2024 - Curriculum Vitae Hugo Cazal 3/3

SUPERVISIÓN (MOPC)
Supervisor MOPC

Fiscalización
Ing. Felipe Hermosilla
Ing. Residente
FISCALIZACION

ECOMIPA S.A.
Contratista
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

ORIGINAL: FISCALIZACIÓN
DUPLICADO: SUPERVISOR (MOPC)
TRIPLICADO: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

46 (cuarenta y seis)
14- Catorce

Anexo al Libro de Obra Nº 399

ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

Mes: MAYO 2024

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO	LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION
1	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
2	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
3	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
4	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
5	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
6	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
7	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
8	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
9	JUEVES	LLUVIA	5.00	SIN ACTIVIDAD
10	VIERNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
11	SÁBADO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
12	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
13	LUNES	LLUVIA	10.00	SIN ACTIVIDAD
14	MARTES	LLUVIA	5.00	SIN ACTIVIDAD
15	MIÉRCOLES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
16	JUEVES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
17	VIERNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
18	SÁBADO	LLUVIA	7.00	SIN ACTIVIDAD
19	DOMINGO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
20	LUNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
21	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
22	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
23	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
24	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
25	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
26	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
27	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
28	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
29	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
30	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
31	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES			27.00	

4 LLUVIA | 7 HUMEDO | 11 DIAS NO TRABAJADOS

CONTRATISTA | FISCALIZACION | SUPERVISION

ECOMIPA S.A.
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

Recibido 03-06-2024

Escaneado con CamScanner

45(Cuarenta y cinco)
13- Trece

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACIÓN
ECOMIPA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · TETÃ REMBIAPO HA MARANDU · GOBIERNO DEL PARAGUAY · PARAGUÁI REKUÁI · MERCOSUR	CONSORCIO CONTROL RUTA 5

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e,Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA

Nº 0000405

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. LOTE 1: PROG. 0+000 (CRUCE YACARE ÑE'E, RUTA PY 11) A PROG. 50+000 (LONG.: 50 KM.)

COMITENTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CONTROL RUTA 5

CONTRATISTA: ECOMIPA S.A.

DE: Contratista FECHA: 02 | 07 | 2024

PARA: Fiscalización

ASUNTO: Planilla de lluvia – Area de prestamo Pk: 13+800 L.D.

- Adjunto planilla de lluvia correspondiente al mes de junio 2024. —
- Adjunto los documentos firmados por el propietario para área de prestamo ubicado en la prog: 13+800 Lado derecho a 191m. del eje de la traza propiedad del Sr. José Domingo Gonzalez Nuñez, para su verificación y aprobación

ANEXO: planilla de lluvia junio 2024 – Documento p/ area de prestamo José Gonzalez

SUPERVISIÓN (MOPC)
Supervisor MOPC

Ing. Felipe Hermosilla
Ing. Residente
Fiscalización
FISCALIZACIÓN

ECOMIPA S.A.
Contratista
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

ORIGINAL: FISCALIZACIÓN
DUPLICADO: SUPERVISOR (MOPC)
TRIPLICADO: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

44 (Cuarenta y cuatro) 12 Doce

Anexo al Libro de Obra Nº 405

ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | MERCOSUR FOCEM

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM), LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 80+000 (Long.: 80 km.)

Mes: JUNIO 2024

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO	LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION
1	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
2	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
3	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
4	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
5	MIÈRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
6	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
7	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
8	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
9	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
10	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
11	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
12	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
13	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
14	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
15	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
16	DOMINGO	LLUVIA	12.00	SIN ACTIVIDAD
17	LUNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
18	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
19	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
20	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
21	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
22	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
23	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
24	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
25	MARTES	LLUVIA	3.00	SIN ACTIVIDAD
26	MIÉRCOLES	LLUVIA	2.00	SIN ACTIVIDAD
27	JUEVES			
28	VIERNES			
29	SÁBADO			
30	DOMINGO			
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES			17.00	

1	LLUVIA	1	HUMEDO	4	DIAS NO TRABAJADOS

CONTRATISTA

FISCALIZACION

SUPERVISION

Recibido 01-07-2024

ECOMIPA S.A.

Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

Escaneado con CamScanner

43 (cuarenta y tres).

11- Once

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACIÓN
ECOMIPA	OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · TETÃ REMBIAPO HA MARANDU · GOBIERNO DEL PARAGUAY · PARAGUÁI REKUÁI · MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO CONTROL RUTA 5

LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e,Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA

N° 0000421

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. LOTE 1: PROG. 0+000 (CRUCE YACARE ÑE'E, RUTA PY 11) A PROG. 50+000 (LONG.: 50 KM.)

COMITENTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CONTROL RUTA 5

CONTRATISTA: ECOMIPA S.A.

DE: CONTRATISTA / FECHA: 06 | 08 | 2024

PARA: FISCALIZACIÓN

ASUNTO: PLANILLA DE LUVIA JULIO ~~DEL~~ 2024

- ADJUNTO AL PRESENTE LA PLANILLA DE LUVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.

ANEXO:

SUPERVISIÓN (MOPC)
Supervisor MOPC

Ing. Felipe Hermosilla
Ing. Residente
FISCALIZACION

ECOMIPA S.A.
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

ORIGINAL: FISCALIZACIÓN
DUPLICADO: SUPERVISOR (MOPC)
TRIPLICADO: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

42 (Cuarenta y dos).

10- Diez

Anexo al Libro de Obra Nº 421

ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | MERCOSUR FOCEM | CONSORCIO

LLAMADO MOPC Nº 83/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

Mes: JULIO 2024

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO	LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION
1	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
2	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
3	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
4	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
5	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
6	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
7	DOMINGO	LLUVIA	8.00	SIN ACTIVIDAD
8	LUNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
9	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
10	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
11	JUEVES	LLUVIA	25.00	SIN ACTIVIDAD
12	VIERNES	LLUVIA	10.00	SIN ACTIVIDAD
13	SÁBADO	LLUVIA	7.00	SIN ACTIVIDAD
14	DOMINGO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
15	LUNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
16	MARTES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
17	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
18	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
19	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
20	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
21	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
22	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
23	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
24	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
25	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
26	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
27	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
[illegible]	DOMINGO	LLUVIA	25.00	SIN ACTIVIDAD
[illegible]	LUNES	LLUVIA	20.00	SIN ACTIVIDAD
30	MARTES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
31	MIÉRCOLES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES			95.00	

6 LLUVIA | 6 HUMEDO | 12 DIAS NO TRABAJADOS

CONTRATISTA | FISCALIZACION | SUPERVISION

ECOMIPA S.A.
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

Recibido 05-08-2024

Escaneado con CamScanner

41 (Cuarenta y uno) 9- Nueve

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACIÓN
ECOMIPA Avda. Artigas N° 1750 Teléfax.: (595-21) 291 226 Asunción - Paraguay	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY · TETÃ REMBIAPO HA MARANDU · GOBIERNO DEL PARAGUAY · PARAGUÁI REKUÁI · MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (INGENIO S.A. - DYNAFEST INGENIERIA LTDA.)

LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e,Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA

Nº 0000435

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. LOTE 1: PROG. 0+000 (CRUCE YACARE ÑE'E, RUTA PY 11) A PROG. 50+000 (LONG.: 50 KM.)

COMITENTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CONTROL RUTA 5

CONTRATISTA: ECOMIPA S.A.

DE: CONTRATISTA FECHA: 03 | 09 | 2024

PARA: FISCALIZACION

ASUNTO: PLANILLA DE LLUVIA AGOSTO 2024 - RECESO PERSONAL DE OBRA.

.- ADJUNTO AL PRESENTE LA PLANILLA DE LLUVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. —

.- COMUNICAMOS QUE EL PERSONAL DE OBRA SALDRA DE RECESO EL DIA JUEVES 05/09/2024, DESDE LAS 15HS, VOLVIENDO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EL DIA MARTES 10/09/2024 A LAS 11 HS. EL PERSONAL DESIGNADO EN OBRA ES EL SR. CIRILO SANABRIA TEL: 0976 - 141513. —

ANEXO: PLANILLA DE LLUVIA AGOSTO 2024. —

SUPERVISIÓN (MOPC)
Supervisor MOPC

Ing. Carlos Hermosilla
Ing. Residente
FISCALIZACION

ECOMIPA S.A.
Ing. Edgar Valenzuela
Ing. Residente de Obra

ORIGINAL: FISCALIZACIÓN
DUPLICADO: SUPERVISOR (MOPC)
TRIPLICADO: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

40 (Cuarenta).
8- Ocho

Anexo al Libro de Obra Nº 435

ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | MERCOSUR FOCEM

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

Mes: AGOSTO 2024

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO	LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCIÓN
1	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
2	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
3	SÁBADO	LLUVIA	10.00	SIN ACTIVIDAD
4	DOMINGO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
5	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
6	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
7	MIÉRCOLES	LLUVIA	15.00	SIN ACTIVIDAD
8	JUEVES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
9	VIERNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
10	SÁBADO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
11	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
12	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
13	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
14	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
15	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
16	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
17	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
18	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
19	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
20	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
21	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
22	JUEVES	LLUVIA	5.00	SIN ACTIVIDAD
23	VIERNES	LLUVIA	57.00	SIN ACTIVIDAD
24	SÁBADO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
25	DOMINGO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
26	LUNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
27	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
28	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
29	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
30	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
31	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES			82.00	

4 LLUVIA | 7 HUMEDO | 11 DIAS NO TRABAJADOS

CONTRATISTA | FISCALIZACION | SUPERVISION

ECOMIPA S.A.
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

Recibido 02-09-2024

Escaneado con CamScanner

39 (Treinta y nueve)
7- Siete

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACIÓN
ECOMIPA Avda. Artigas N° 1750 Teléfax.: (595-21) 291 226 Asunción - Paraguay	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY · TETÃ REMBIAPO HA MARANDU · GOBIERNO DEL PARAGUAY · PARAGUÁI REKUÁI · MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (INGEMEC S.A. - DYNATEST INGENIERIA LTDA.)

LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA N° 0000510

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. LOTE 1: PROG. 0+000 (CRUCE YACARE ÑE'E, RUTA PY 11) A PROG. 50+000 (LONG.: 50 KM.)

COMITENTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CONTROL RUTA 5

CONTRATISTA: ECOMIPA S.A.

DE: Contratista FECHA: 02 | 11 | 2024.

PARA: Fiscalización

ASUNTO: Planilla de lluvia Septiembre y Octubre 2024 - Receso de personal de Obra.

- Adjunto al presente la planilla de lluvia correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre de 2024.
- Comunicamos que el receso del personal de obra será desde el día sabado 02/11/2024 desde las 15:00 Hs retomando las actividades el día miercoles 06/11/2024. desde las 11:00 Hs. El personal destinado en campamento es el Sr José Lopez tel: 0985-930 121.

ANEXO: planilla de lluvia meses Septiembre y Octubre 2024

SUPERVISIÓN MOPC
Supervisor MOPC

Fiscalización
Ing. Felipe Hermosilla
Ing. Residente
FISCALIZACION

ECOMIPA S.A.
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

ORIGINAL: FISCALIZACIÓN
DUPLICADO: SUPERVISOR (MOPC)
TRIPLICADO: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

38 (Treinta y ocho) 6- Seis

Anexo al Libro de Obra Nº 510

ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | MERCOSUR FOCEM

LLAMADO MOPC Nº 63/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Re'e, Ruta PY 11) a Prog. 30+000 (Long.: 30 km.)

Mes: SEPTIEMBRE 2024

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO	LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION
1	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
2	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
3	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
4	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
5	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
6	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
7	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
8	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
9	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
10	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
11	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
12	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
13	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
14	SÁBADO	LLUVIA	15.00	SIN ACTIVIDAD
15	DOMINGO	LLUVIA	10.00	SIN ACTIVIDAD
16	LUNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
17	MARTES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
18	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
19	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
20	VIERNES	LLUVIA	11.00	SIN ACTIVIDAD
21	SÁBADO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
22	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
23	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
24	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
25	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
[illegible]	JUEVES	LLUVIA	1.00	SIN ACTIVIDAD
27	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
28	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
29	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
30	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES			39.00	

4	LLUVIA	3	HUMEDO	7	DIAS NO TRABAJADOS

CONTRATISTA — FISCALIZACION — SUPERVISION

ECOMIPA S.A.

Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

Recibido 01-10-2024

Escaneado con CamScanner

37 (Treinta y siete) 5- Cinco

Anexo al Libro de Obra Nº 510

ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | MERCOSUR FOCEM | CONSORCIO

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

Mes: OCTUBRE 2024

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO	LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION
1	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
2	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
3	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
4	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
5	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
6	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
7	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
8	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
9	MIÉRCOLES	LLUVIA	35.00	SIN ACTIVIDAD
10	JUEVES	LLUVIA	70.00	SIN ACTIVIDAD
11	VIERNES	LLUVIA	5.00	SIN ACTIVIDAD
12	SÁBADO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
13	DOMINGO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
14	LUNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
15	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
16	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
17	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
18	VIERNES	LLUVIA	15.00	SIN ACTIVIDAD
19	SÁBADO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
20	DOMINGO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
21	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
22	MARTES	LLUVIA	15.00	SIN ACTIVIDAD
23	MIÉRCOLES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
24	JUEVES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
25	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
26	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
27	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
28	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
29	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
30	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
31	JUEVES	LLUVIA	20.00	SIN ACTIVIDAD
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES			160.00	

6	LLUVIA	7	HUMEDO	11	DIAS NO TRABAJADOS

CONTRATISTA

FISCALIZACION

SUPERVISION

ECOMIPA S.A.
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

Recibido 02-11-2024

Escaneado con CamScanner

36 (Treinta y seis) 4- Cuatro

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACIÓN
ECOMIPA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · TETÃ REMBIAPO HA MARANDU · GOBIERNO DEL PARAGUAY · PARAGUÁI REKUÁI · MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (PROMEC S.A. - DYNATEST ENGENHARIA LTDA.)

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e,Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA

Nº 0000529

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. LOTE 1: PROG. 0+000 (CRUCE YACARE ÑE'E, RUTA PY 11) A PROG. 50+000 (LONG.: 50 KM.)

COMITENTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CONTROL RUTA 5

CONTRATISTA: ECOMIPA S.A.

DE: Contratista FECHA: 04 | 12 | 2024.

PARA: Fiscalización

ASUNTO: Planilla de lluvia Noviembre 2024. - Cuneta revestida zona Pavon Cue.

- Adjunto al presente la planilla de lluvia correspondiente al mes de Noviembre de 2024. —

- En adjunto se presenta relatorio de la cuneta y laguna de amortiguación, hector 434200

ANEXO: Planilla de lluvia noviembre 2024. y Relatorio de referencia (1/1)

SUPERVISIÓN (MOPC) — Supervisor MOPC

Ing. Felipe Hermosilla — Ing. Residente FISCALIZACION

ECOMIPA S.A. — Contratista — Ing. Edgar Grau Valenzuela — Ing. Residente de Obra

Anexo al Libro de Obra Nº

FISCALIZACIÓN
DUPLICADO: SUPERVISOR (MOPC)
TRIPLICADO: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

35 (Treinta y cinco) 3- Tres

Anexo al Libro de Obra Nº 529.

ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | MERCOSUR FOCEM

LLAMADO MOPC Nº 53/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

Mes: NOVIEMBRE 2024

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO	LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION
1	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
2	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
3	DOMINGO	LLUVIA	27.00	SIN ACTIVIDAD
4	LUNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
5	MARTES	LLUVIA	50.00	SIN ACTIVIDAD
6	MIÉRCOLES	LLUVIA	15.00	SIN ACTIVIDAD
7	JUEVES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
8	VIERNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
9	SÁBADO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
10	DOMINGO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
11	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
12	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
13	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
14	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
15	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
16	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
17	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
18	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
19	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
20	MIÉRCOLES	LLUVIA	15.00	SIN ACTIVIDAD
21	JUEVES	LLUVIA	20.00	SIN ACTIVIDAD
22	VIERNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
23	SÁBADO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
24	DOMINGO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
25	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
26	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
27	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
28	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
29	VIERNES	LLUVIA	3.00	SIN ACTIVIDAD
30	SÁBADO	LLUVIA	10.00	SIN ACTIVIDAD
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES			140.00	

7	LLUVIA	8	HUMEDO	15	DIAS NO TRABAJADOS

CONTRATISTA

FISCALIZACION

SUPERVISION

ECOMIPA S.A.

Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

Recibido 04-12-2024

Escaneado con CamScanner

34 (Treinta y cuatro) 2- Dos

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACIÓN
ECOMIPA Avda. Artigas N° 1790 Teléfax.: (595-21) 291 226 Asunción - Paraguay	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY · TETÃ REMBIAPO HA MARANDU · GOBIERNO DEL PARAGUAY · PARAGUÁI REKUÁI · MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (INGENIEROS S.A. - DYNATEST INGENIERIA LTDA.)

LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e,Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA

Nº 0000538

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. LOTE 1: PROG. 0+000 (CRUCE YACARE ÑE'E, RUTA PY 11) A PROG. 50+000 (LONG.: 50 KM.)

COMITENTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CONTROL RUTA 5

CONTRATISTA: ECOMIPA S.A.

DE: Contratista FECHA: 10 / 01 / 2025

PARA: Fiscalizacion

ASUNTO: Planilla de lluvia Diciembre 2024 - Habes Campamento Paso Cue

- Adjunto al presente la planilla de lluvia correspondiente al mes de diciembre 2024. —

- Adjunto al presente documento la mesa de entrada para los permisos medioambientales en el habes para el campamento paso Cue prog. 42+000 lado derecho. —

ANEXO: 1 Planilla de lluvia Diciembre 2024 y Mesa Entrada Habes 11228/2024.

SUPERVISIÓN (MOPC)
Supervisor MOPC

Fiscalización
Ing. Felipe Hermosilla
Ing. Residente
FISCALIZACION

Contratista
Ing. Edgar Ojeda
Ing. Residente CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

33 (Treinta y tres). 1- Uno

Anexo al Libro de Obra Nº 538

ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU ÑOTENONDEHA | MERCOSUR

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1) Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

Mes: DICIEMBRE 2024

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO	LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION
1	DOMINGO	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
2	LUNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
3	MARTES	LLUVIA	5.00	SIN ACTIVIDAD
4	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
5	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
6	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
7	SÁBADO	LLUVIA	40.00	SIN ACTIVIDAD
8	DOMINGO	LLUVIA	5.00	SIN ACTIVIDAD
9	LUNES	LLUVIA	3.00	SIN ACTIVIDAD
10	MARTES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
11	MIÉRCOLES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
12	JUEVES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
13	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
14	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
15	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
16	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
17	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
18	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
19	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
20	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
21	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
22	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
23	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
24	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
25	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
26	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
27	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
28	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
29	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
30	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
31	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES			53.00	

	LLUVIA	6	HUMEDO	9	DIAS NO TRABAJADOS

CONTRATISTA

FISCALIZACION

SUPERVISION

ECOMIPA S.A.

Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

Recibido 09-01-2025

Escaneado con CamScanner