ANEXO 2

Planilla comparativa de las cantidades y montos-Contractual-Convenio Modificatorio N° 1

Llamado MOPC N° 83/2018 Licitación Pública Nacional para la contratación de empresas constructoras para la pavimentación asfáltica de varios tramos de la Región Oriental-Ad referéndum a la reprogramación presupuestaria ID N° 351.947

Lote 5
Tramo: ITURBE-MACIEL
Longitud: 18,51 Km

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUAL	CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	VARIACION DE CANTIDADES	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL CONTRACTUAL (IVA incluido)	PRECIO TOTAL CM N° 1 (IVA incluido)	VARIACION DE MONTO Gs.
	Pavimento								
1	Bacheo de empedrado existente con macadam hidraulico(15% de 18,51 Km)	m3	6.802,00	15.034,83	8.232,83	122.891	835.904.582	1.847.645.294	1.011.740.712
2	Macadam Hidraulico en banquina	m3	11.940,00	8.836,50	-3.103,50	119.626	1.428.334.440	1.057.075.149	-371.259.291
3	Riego de Imprimacion	lt	93.475,00	113.059,00	19.584,00	8.922	833.983.950	1.008.712.398	174.728.448
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2	74.040,00	54.800,00	-19.240,00	15.978	1.183.011.120	875.594.400	-307.416.720
5	Riego de Liga	m2	239.705,00	252.999,64	13.294,64	3.439	824.345.495	870.065.762	45.720.267
6	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	tn	6.610,00	6.373,78	-236,22	421.817	2.788.210.370	2.688.568.758	-99.641.612
7	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	m3	7.775,00	7.840,88	65,88	1.009.273	7.847.097.575	7.913.588.480	66.490.905
	Obras Complementarias								
8	Pórticos	un	2,00	2,00		41.578.583	83.157.166	83.157.166	
9	Losetas de H° A° para acceso a propiedades	m3	55,00	55,00		1.645.788	90.518.340	90.518.340	
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml	1.200,00	1.200,00		195.146	234.175.200	234.175.200	
11	Darsenas de Pesaje	gl.	1,00	1,00		440.108.377	440.108.377	440.108.377	
12	Señalización Horizontal	m2	7.450,00	7.499,00	49,00	31.233	232.685.850	234.216.267	1.530.417
13	Tachas reflectivas	un	5.550,00	5.550,00		21.782	120.890.100	120.890.100	
14	Tachones reflectivos	un	555,00	555,00		64.576	35.839.680	35.839.680	
15	Señalización Vertical	m2	19,00	19,00		912.814	17.343.466	17.343.466	
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2	74.040,00		-74.040,00	1.571	116.316.840		-116.316.840
	Instalaciones y Servicios especializados								
17	Instalaciones y Servicios especializados	mes	12,00	14,00	2,00	38.692.347	464.308.164	541.692.858	77.384.694
	Movilización								
18	Movilización	gl.	1,00	1,00		502.690.626	502.690.626	502.690.626	
	ITEMS NUEVOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1								
19	Cuneta de Proteccion de Pie de Talud	m3		1.872,00	1.872,00	22.008		41.198.976	41.198.976
20	Excavacion de Zanja de Drenaje	m3		4.815,00	4.815,00	22.008		105.968.520	105.968.520
21	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	ml		940,00	940,00	276.680		260.079.200	260.079.200
22	Dren en Banquina	ml		693,00	693,00	196.924		136.468.332	136.468.332
23	Dren Profundo	ml		360,00	360,00	214.406		77.186.160	77.186.160
24	Pontillon Final del Tramo 18+260	m3		6,14	6,14	2.640.134		16.210.423	16.210.423
25	Cordon Cuneta de hormigon	m3		12,00	12,00	1.330.245		15.962.940	15.962.940
26	Alcantarilla Tubular Simple Dim=0,80	ml		12,00	12,00	2.777.388		33.328.656	33.328.656
27	Ampliación de ATD Dim=0,80 Zona Darsenas de Pesaje	ml		13,00	13,00	5.857.018		76.141.234	76.141.234
28	Traslado de Alambrada Zona Darsenas de Pesaje	ml		600,00	600,00	28.826		17.295.600	17.295.600
29	Tratamiento Superficial Simple Zona de Descarga, Darsenas de Pesaje	m2		1.034,00	1.034,00	15.978		16.521.252	16.521.252
30	Reconstrucción de Calzada con Bacheo Profundo	m3		8.680,00	8.680,00	194.829		1.691.115.720	1.691.115.720
31	Reposición de Carpeta	m3		620,00	620,00	1.009.273		625.749.260	625.749.260
						PRECIO TOTAL	**18.078.921.341**	**21.675.108.594**	**3.596.187.253**
						PORCENTAJE RESPECTO AL CONTRACTUAL	**100,00%**	**119,89%**	**19,89%**

Ing. Sigfredo Feldmann
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Ing. Pablo Garcete
Fiscal de Obra
MOPC

11 once