DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 320/2020

Asunción, 16 de octubre de 2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1498/2019

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE DISTRIBUCIÓN"

CONTRATO N° 7912/2019 – Lote 22

ID 357778

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

La Dirección de Contrataciones Públicas en carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), conforme al Artículo 7º Funciones del Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y basándose en el Interno DD/SMD/142/2020 de fecha 9 de setiembre de 2020, generado por el Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución, por el que solicita la emisión de Convenio Modificatorio, referente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1498/2019 - Contrato Nº 7912/2019 – Lote 22, suscrito con la firma T-MAX S.A., en fecha 16 de diciembre de 2019, que cuenta con la aprobación de la Dirección de Distribución; emite el siguiente parecer:

Que, el objeto del presente Convenio Modificatorio Nº 1, consiste en ampliar las cantidades del Lote 22, conforme al siguiente detalle:

Lote 22

Ítem	*Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad Original	Cantidad Adicional	Porcentaje de Ampliación %	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	Motosierra o podadora de altura a combustión con barra o tubo telescópico ajustable en altura	Unidad	20	4	20	3.850.000	15.400.000
2	Motosierra a combustión	Unidad	30	6	20	3.190.000	19.140.000
Monto total de la ampliación ₲ (IVA Incluido)							**34.540.000**

Que, la Unidad Administradora del Contrato (Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución) manifiesta en su Dictamen Técnico, que el pedido obedece a la necesidad de ampliar estos bienes que serán utilizados para el mantenimiento preventivo de las redes aéreas de Distribución, de manera a reducir los cortes de energía eléctrica y atender reclamos puntuales debido a situaciones climatológicas adversas que requieran la poda y/o raleo de árboles caídos sobre las redes de distribución eléctrica, por lo cual es importante disponer en stock.

La solicitud planteada trae consigo un aumento de **₲ 34.540.000** (guaraníes treinta y cuatro millones quinientos cuarenta mil), IVA Incluido, que representa el 20% del monto total del Contrato.

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 320/2020

Asunción, 16 de octubre de 2020

El plazo de entrega del suministro adicional será de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del Convenio Modificatorio.

Asimismo, conforme a lo establecido en el Art. 63º - Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", los montos y las cantidades ampliadas no superan el veinte por ciento (20%) de lo pactado originalmente, tampoco superan los umbrales fijados para las Licitaciones Públicas. Además, el contrato se encuentra vigente y la solicitud se encuentra dentro de los doce (12) meses de la fecha de suscripción del mismo.

Se cuenta con la Nota de la firma T-MAX S.A., donde expresa su conformidad.

Por lo tanto, ésta UOC considera que el pedido es atendible conforme al **Artículo 63. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS** de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

En consecuencia, están allanados los requisitos exigidos para emitir el presente Convenio Modificatorio Nº 1, y corresponde someter a consideración de la máxima Autoridad de la Institución para su aprobación.

Ing. Alcibiades Cantero S.
Dirección de Contrataciones Públicas

ACS/cal
DCP/DVN

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 320/2020

Asunción, 16 de octubre de 2020

ANEXO PLANILLA DE VERIFICACIÓN – CONVENIO MODIFICATORIO (CM) Art. 63 Ley N° 2051/2003	
Modalidad:	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1498/2019.
Descripción:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE DISTRIBUCIÓN.
Contrato N°:	7912/2019 – Lote 22.
Proveedor:	T-MAX S.A.
Fecha de suscripción del Contrato:	16/12/2019.
Fecha de cumplimiento de los doce (12) meses:	16/12/2020.
Unidad Administradora del Contrato (UAC):	Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución.
Convenio Modificatorio N°:	1.
Objeto del CM:	Ampliar las cantidades del Lote 22.
Monto Original (Contrato):	₲ 172.700.000, IVA Incluido.
Monto a ser ampliada:	₲ 34.540.000, IVA Incluido.
Porcentaje del CM:	20%.
Plazo de entrega del CM:	Sesenta (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del Convenio Modificatorio.
Convenios Modificatorios anteriores (N°/Cantidad/Monto):	No Aplica.
Porcentaje total de los CM:	No Aplica.
Monto total de los CM:	No Aplica.
Umbral de la Licitación Pública:	₲ 843.400.000.
Vigencia del Contrato:	Desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones (Acta de Recepción Definitiva del Suministro).
Conformidad del Proveedor:	Se adjunta nota de conformidad del Proveedor.

Elaborado por: Carlos López

Verificado por:.....

Econ. Pedro Vergara Godoy
Dpto. de Verificación Técnica y Normativa