MEMORANDUM S.O.P.T. Nº 1004/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Lunes, 02 de Setiembre de 2024

A: ***Abg. Eligio Méndez***	***Cargo:*** *Jefe UFC*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Unidad de Fiscalización de Contratos*
DE: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: *L.C.O. N° 34/2023: "Construcción de Empedrados en los Distritos de Encarnación, San Cosme y Damián y San Juan del Paraná – Lote N° 1: Construcción de Empedrado sobre la Calle Fulgencio Yegros desde Refugio Pesquero hasta Cementerio Municipal – Distrito de San Juan del Paraná – Lote N° 2: Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en Calle Los Granados – Barrio San Pedro – Distrito de Encarnación" - Plurianual – I.D. N° 435.865 – Contrato N° 94/2023 – ING. DIEGO JARA ESTIGARRIBIA – DJ INGENIERÍA*		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación a la solicitud de prórroga de plazo, presentado por la ***Sr. Diego Marcelo Jara Estigarribia,*** *representante de la Empresa contratista* ***DJ INGENIERÍA,*** *respecto a su obra adjudicada denominada L.C.O. N° 34/2023: "Construcción de Empedrados en los Distritos de Encarnación, San Cosme y Damián y San Juan del Paraná – Lote N° 1: Construcción de Empedrado sobre la Calle Fulgencio Yegros desde Refugio Pesquero hasta Cementerio Municipal – Distrito de San Juan del Paraná – Lote N° 2: Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en Calle Los Granados – Barrio San Pedro – Distrito de Encarnación" - Plurianual – I.D. N° 435.865 – Contrato N° 94/2023.*

En relación a las obras se adjunta el Informe Técnico Ampliatorio de los Fiscales de Obras, Ing. Claudio Gaona asignado al Lote N° 2: Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en Calle Los Granados – Barrio San Pedro – Distrito de Encarnación" e Ing. Carlos Amarilla asignado al Lote N° 1: Construcción de Empedrado sobre la Calle Fulgencio Yegros desde Refugio Pesquero hasta Cementerio Municipal – Distrito de San Juan del Paraná, donde expresan que, según lo estipulado en el PBC respecto al plazo de las obras en cuestión, fue fijado en días corridos por ende implica considerar los días feriados como días laborales, en ese sentido los días de lluvia y afectaciones influyen directamente en el cronograma de obra y por esta razón fue concedida la prorroga solicitada para lo cual se anexan el registro de la DINAC que respalda lo mencionado.

En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de ***prórroga de plazo*** *según se solicitó con anterioridad.*

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa - RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Gral. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay