POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI Paraguái tetãygua mba'e

Comandancia

ADENDA N° 1 DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 131/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 23/2019 CONSTRUCCION CUARTEL CENTRAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS "GRUPO LINCE" ID N° 357178.

La POLICÍA NACIONAL, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Inspector FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO, Comandante Interino de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.357.846, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2494, de fecha 12 de setiembre del 2019, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CX CONSTRUCCIONES S.A., con RUC N° 80054337-8, domiciliada en 8 de junio N° 3541 c/ Sgto. Esteban Martínez, ciudad de Asunción capital de la República del Paraguay, teléfono N° (021) 338-2978, dirección de correo electrónico: licitaciones@cxconstruccionessa.com.py, representada para este acto por el Señor JUAN FRANCISCO XIFRA DOUTRELEAU, con Cédula de Identidad N° 1.433.066, en su calidad de Representante Legal, según Poder Especial otorgado en Escritura Pública de fecha 18 de marzo de 2019, pasado ante la Notaria Pública Elizabeth Lina Delgado de Ayala, titular del Registro N° 271, denominada en adelante la EMPRESA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", suscriben la presente ADENDA del Contrato N° 131/2019, de fecha 16 de julio del 2019, conforme a la Resolución de Adjudicación N° 613, de fecha 11 de julio de 2019.

POR CUANTO: La contratante por medio de la presente ADENDA, suscribe el convenio modificatorio para la ampliación del contrato principal N° 131/2019, en base a las recomendaciones e informe técnico del fiscalizador de obras, por el monto de G. 938.687.619 (guaraníes novecientos treinta y ocho millones seiscientos ochenta y siete mil seiscientos diez y nueve), en los siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA – OBJETO

El Objeto del presente Convenio Modificatorio, identificado como ADENDA N° 1, consiste en establecer la ampliación del monto y las condiciones para introducir modificaciones en la cláusula **6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS**, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas técnicas presentadas durante la ejecución de las obras.

CLAUSULA SEGUNDA – AMPLIACION DE LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO EN EL NUMERAL 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**Control de Acceso Vehicular, Peatonal y Estacionamiento**	**gl**	**1**	**507.382.980**	**678.602.980**
1.1	Movimiento de suelo, relleno y compactación de terreno	gl	1	171.220.000	171.220.000
1.2	Losa puente de acceso	m3	7,2	3.315.000	23.868.000
1.3	Desmonte de acceso	m3	386,3	35.000	13.520.500
1.4	Losa rampa de acceso hormigón	m2	200	287.600	57.520.000
1.5	Rampa de enripiado	m2	480	149.735	71.872.800
1.6	Limpieza y desbrose zona plantación	m2	1500	31.500	47.250.000
1.7	Enripiado zona de estacionamiento	m2	1500	138.600	207.900.000
1.8	Acceso peatonal con adoquín tipo Paver	m2	216	140.980	30.451.680
1.9	Arborización y paisajismo	gl	1	55.000.000	55.000.000
2	**Pórtico de acceso**	**gl**	**1**	**67.500.000**	**67.500.000**
3	**Pista de maniobras 10x50 mts**	**m2**	**500**	**287.600**	**143.800.000**
4	**Provisión y montaje de extensión de línea eléctrica y accesorios**	**gl**	**1**	**48.784.639**	**48.784.639**
				Precio Total	**938.687.619**

CX Construcciones S.A.
Ing. Juan F. Xifra
Director

ADENDA N° 1 DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 131/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 23/2019 CONSTRUCCION CUARTEL CENTRAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS "GRUPO LINCE" ID N° 357178.

CLAUSULA TERCERA: Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

LA EMPRESA deberá ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, equivalente al 10 % del monto total de dicha adenda, presentándola a la CONTRATANTE, en un plazo de 10 (diez) días de firmada la presente adenda.

CLAUSULA CUARTA: SUBSISTENCIA DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en la presente Adenda N° 1 permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de éste convenio modificatorio. La Adenda fue aprobada según acto administrativo N° 1014.

EN FE DE LO CUAL, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, las partes firman la presente Adenda, de conformidad con las leyes de la República, en el día 15 del mes de noviembre del año 2019, en dos ejemplares, recibiendo cada una de las partes una copia.

JUAN FRANCISCO XIFRA DOUTRELEAU
Cédula de Identidad N° 1.433.066
Representante Legal

CX Construcciones S.A.
Ing. Juan F. Xifra
Director

COMANDANCIA

FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO
Comisario General Inspector
Comandante Interino de la Policía Nacional