**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

# RESOLUCIÓN UEPP N° 109 /2020

*POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.*

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
Primera Infancia Fasell PROYECTO:822
Item 61 - Escuela Básica N° 1580 Defensores del Chaco

| Item | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Adenda N°9 | Diferencia | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS | Unid. | 1 | 219.226.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C- | Relevamiento | Global | 1 | 7.326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D- | Gestión Municipal - Aprobación de Planos | Global | 1 | 7.326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | 0 | | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Ac | Global | 1 | 14.041.500 | 0 | 14.041.500 | 14.041.500 | 14.041.500 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios | Global | 1 | 3.968.250 | 0 | 3.968.250 | 3.968.250 | 3.968.250 | 0 |
| | Total | | | | 0 | 18.009.750 | 18.009.750 | 18.009.750 | 0 |

201

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
Primera Infancia Fasell PROYECTO:822
Item 62 - Escuela Básica N° 5736 Padre Vicente J. Orue

| Item | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Adenda N°9 | Diferencia | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS | Unid. | 1 | 219.226.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C- | Relevamiento | Global | 1 | 7.326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D- | Gestión Municipal - Aprobación de Planos | Global | 1 | 7.326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | 0 | | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 14.041.500 | 0 | 14.041.500 | 14.041.500 | 14.041.500 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios | Global | 1 | 3.968.250 | 0 | 3.968.250 | 3.968.250 | 3.968.250 | 0 |
| | Total | | | | 0 | 18.009.750 | 18.009.750 | 18.009.750 | 0 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

# RESOLUCIÓN UEPP N° 109 /2020

*POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.*

EMPRESA CONTRATISTA:CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
Primera Infancia Fasell PROYECTO:822
Item 64 - Escuela Básica N° 5806 Comunidad Indigena Pypuku

| Item | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Revisión | Diferencia | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m - Educación Indigena - Techo de Tejas | Unid. | 1 | 199.856.771 | 0 | 7.324.432 | 7.324.432 | 7.324.432 | 0 |
| B- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C- | Relevamiento | Global | 1 | 7.326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D- | Gestión Municipal - Aprobación de Planos | Global | 1 | 7.326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | 0 | | 0 |
| | Extencion de linea en media tension monofasica | ml | 4.000 | 71.550 | 0 | 286.200.000 | 286.200.000 | 286.200.000 | 0 |
| | Provision y montaje de PD monofasico de 25 kva | Global | 1 | 22.830.000 | 0 | 22.830.000 | 22.830.000 | 22.830.000 | 0 |
| | Pozo Artesiano, base de Estructura Metálica y Tanque | Gl | 1 | 173.540.165 | 0 | 173.540.165 | 173.540.165 | 173.540.165 | 0 |
| | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | 0 | | 0 |
| | Total | | | | 0 | 489.894.597 | 489.894.597 | 489.894.597 | 0 |

202

BLOQUE PRIMERA INFANCIA EXP. FASE II
EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERÍA SRL EMPRESA FISCALIZADORA: Dirección de Infraestructura-Mec PROYECTO: 822

| | | INVERSION PREVISTA | | | | INVERSION PROPUESTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | RUBRO | Unid. | Cant. | P. Unitario (IVA incluido) | Total (IVA incluido) | Unid. | Cant. | P. Unitario (IVA incluido) | Total (IVA incluido) |
| 4 | MAMPOSTERIA DE NIVELACION | | | | | | | | |
| | a- De 0.60 cm. para pilares | m2 | 1,40 | 484.418 | - | m2 | 2,89 | 484.418 | 1.399.968 |
| | b- de 0.45 | m2 | 3,78 | 356.418 | - | m2 | 2,413 | 356.418 | 860.037 |
| | c- de 0.30 | m2 | 15,10 | 158.730 | - | m2 | 10,365 | 158.730 | 1.645.236 |
| 5 | RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES | m3 | 39,09 | 54.945 | - | m3 | 50,67 | 54.945 | 2.784.063 |
| 13 | REVOQUE | | | | | | | | |
| | e- De nivelacion | m2 | 12,00 | 42.735 | - | m2 | 14,862 | 42.735 | 635.128 |
| | | | | | - | | | | 7.324.432 |

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

# RESOLUCIÓN UEPP N° 109 /2020

*POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.*

**TIPOLOGÍA: POZO ARTESIANO CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE ELEVADO DE 5000 LTS**

| N° | RUBRO | Unid. | Cant. | P. Unitario (IVA incluido) | Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abastecimiento de agua completo | | | | |
| 1 | Pozo tubular con accesorios ( 100 mts. ) | GL. | 1,00 | 98.950.099 | 98.950.099 |
| 2 | Equipo de bombeo ( electrobomba sumergible, tablero de mando, control, accesorios e instalación completa ) | UN. | 1,00 | 27.863.818 | 27.863.818 |
| 3 | Tanque elevado de 5.000 lts con accesorios y conexión al baño | GL. | 1,00 | 35.737.248 | 35.737.248 |
| 4 | Alimentación del TS 50 con cable NYY de 4 x 6 mm2 | ML. | 20,00 | 30.525 | 610.500 |
| 5 | Adecuación de instalación eléctrica existente. | GL. | 1,00 | 1.221.000 | 1.221.000 |
| 6 | Extensión de línea monofásica | ML. | 30,00 | 305.250 | 9.157.500 |
| | | | TOTAL POR UNIDAD | | **173.540.165** |
| | | | | | |
| | Pozo Tubular Profundo | | | | |
| 1 | Licencia Ambiental SEAM | GL. | 1,00 | 4.472.523 | 4.472.523 |
| 2 | Traslado de personal y equipos | GL. | 1,00 | 7.454.205 | 7.454.205 |
| 3 | Perforación ( tanto en suelo como en roca ) promedio | ML. | 100,00 | 596.336 | 59.633.640 |
| 4 | Tubos ciegos Ø 116 mm. | ML. | 66,00 | 178.901 | 11.807.461 |
| 5 | Tubos filtros Ø 116 mm. | ML. | 34,00 | 193.809 | 6.589.517 |
| 6 | Tapón de fondo | UN. | 1,00 | 491.978 | 491.978 |
| 7 | Tapón superior | UN. | 1,00 | 491.978 | 491.978 |
| 8 | Centralizadores | UN. | 8,00 | 81.996 | 655.970 |
| 9 | Adhesivo | UN. | 1,00 | 29.817 | 29.817 |
| 10 | Limpiador | UN. | 1,00 | 29.817 | 29.817 |
| 11 | Lija | UN. | 3,00 | 29.817 | 89.450 |
| 12 | Tornillos | UN. | 51,00 | 2.982 | 152.066 |
| 13 | Grava seleccionada | TN. | 5,00 | 223.626 | 1.118.131 |
| 14 | Bentonita | KL. | 160,00 | 7.454 | 1.192.673 |
| 15 | Cemento portland | KL. | 150,00 | 1.789 | 268.351 |
| 16 | Análisis de agua | UN. | 1,00 | 4.472.522 | 4.472.522 |
| | | | TOTAL POR UNIDAD | | **98.950.099** |

203

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

# RESOLUCIÓN UEPP N° 109 /2020

*POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Equipo de Bombeo | | | | |
| 1 | Tapa de pozo | UN. | 1,00 | 149.084 | 149.084 |
| 2 | Electrobomba | UN. | 1,00 | 11.181.307 | 11.181.307 |
| 3 | Cordel de seda | ML. | 110,00 | 5.963 | 655.970 |
| 4 | Accesorios varios | GL. | 1,00 | 447.252 | 447.252 |
| 5 | Empalme | GL. | 1,00 | 74.542 | 74.542 |
| 6 | Tablero de mando | GL. | 1,00 | 4.472.523 | 4.472.523 |
| 7 | Cable NYY 3 x 10 mm | ML. | 110,00 | 13.418 | 1.475.933 |
| 8 | Cable NYY 1 x 1 mm | ML. | 300,00 | 3.727 | 1.118.131 |
| 9 | Tubo PVC 20mm | ML. | 100,00 | 8.945 | 894.505 |
| 10 | Sondas | UN. | 3,00 | 223.626 | 670.878 |
| 11 | Boya | UN. | 1,00 | 223.626 | 223.626 |
| 12 | Cinta vulcanizante | UN. | 1,00 | 14.908 | 14.908 |
| 13 | Tubo PEAD 1 1/4" | ML. | 110,00 | 22.363 | 2.459.888 |
| 14 | Accesorios galvanizados | GL. | 1,00 | 745.420 | 745.420 |
| 15 | Teflón | UN. | 1,00 | 14.908 | 14.908 |
| 16 | Instalación equipo de bombeo | GL. | 1,00 | 2.236.261 | 2.236.261 |
| 17 | Cemento portland | KL. | 100,00 | 1.491 | 149.084 |
| 18 | Ladrillos | UN. | 300,00 | 895 | 268.351 |
| 19 | Tapa registro con candado | UN. | 1,00 | 298.168 | 298.168 |
| 20 | Construcción de registro | GL. | 1,00 | 223.626 | 223.626 |
| 21 | Pintura | GL. | 1,00 | 89.453 | 89.453 |
| | | | TOTAL POR UNIDAD | | **27.863.818** |
| | | | | | |
| | Tanque de Agua de 5.000 lts - UN | | | | |
| 1 | PREPARACIÓN DE LA OBRA | | | | |
| | a - Limpieza y preparación del terreno | M2 | 10,25 | 8.945 | 91.687 |
| | b - Replanteo | M2 | 3,70 | 8.945 | 33.097 |
| 2 | BASE ESTRUCTURA METÁLICA 6 mts. DE ALTURA Y ESCALERA MARINERA SEGÚN PLANO, incluye Mano de Obra. | GL. | 1,00 | 17.890.092 | 17.890.092 |
| 3 | TANQUE ELEVADO PREFABRICADO DE 5.000 Lts. | UN. | 1,00 | 7.454.205 | 7.454.205 |
| 4 | **ACCESORIOS DE SUBIDA Y BAJADA** | GL. | 1,00 | 894.505 | 894.505 |
| 5 | TRANSPORTE DEL TANQUE Y OTROS MATERIALES CONSTRUCTIVOS | GL. | 1,00 | 745.420 | 745.420 |
| 6 | PINTURAS | | | 0 | |
| | a - De base Estructura Metálica con anti moho y pintura sintética de terminación | M2 | 56,00 | 33.544 | 1.878.460 |
| | b - De escalera marinera | M2 | 5,00 | 33.544 | 167.720 |
| | c - Con pintura tipo Inapox P300 ( pintura atoxico ) | M2 | 16,00 | 37.271 | 596.336 |
| | d - Pintura para piscina color azul | M2 | 16,00 | 37.271 | 596.336 |
| 7 | INSTALACIÓN SANITARIA | | | 0 | |
| | a - Caño tipo PVC de 2" reforzado | ML. | 6,00 | 14.908 | 89.450 |
| | b - Caño PVC de 1¼" | ML. | 16,00 | 11.927 | 190.828 |
| | c - Llave de paso cromado con cabezal tipo exclusa de 1 ¼" | UN. | 1,00 | 223.626 | 223.626 |
| | d - Flotador de bronce de corte automático de 1 ½" | UN. | 1,00 | 178.901 | 178.901 |
| | e- Red de distribución al baño ( 50 ml ) promedio. | | | 0 | |
| | e.1- Codo de 1 ¼" a 1" | UN. | 1,00 | 17.890 | 17.890 |
| | e.2. Caño PVC 1" | ML. | 50,00 | 11.181 | 559.065 |
| | e.3. Codo de 1" a ½" | UN. | 1,00 | 14.908 | 14.908 |
| | e.4. Llave de paso de ½" | UN. | 1,00 | 119.267 | 119.267 |
| | e.5. Excavación 0,20 x 0,30 mts. | M3 | 3,00 | 37.271 | 111.813 |
| | e.6. Colchón de arena | M3 | 3,00 | 52.179 | 156.538 |
| 8 | MANO DE OBRA | | | 0 | |
| | c - Instalación Sanitaria | GL. | 1,00 | 2.236.261 | 2.236.261 |
| 9 | LIMPIEZA FINAL E IMPREVISTOS | GL. | 1,00 | 1.490.843 | 1.490.843 |
| | | | TOTAL POR UNIDAD | | **35.737.248** |

204

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

# RESOLUCIÓN UEPP N° 109 /2020

*POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.*

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MEC
Primera Infancia Fasell — PROYECTO:822
Item 65 - Escuela Básica N° 1316 Luis A. del Parana

| Item | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Adenda N°9 | Diferencia | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS | Unid. | 1 | 219.226.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C- | Relevamiento | Global | 1 | 7.326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D- | Gestión Municipal - Aprobación de Planos | Global | 1 | 7.326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | 0 | | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios | Global | 1 | 3.968.250 | 0 | 3.968.250 | 3.968.250 | 3.968.250 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 14.041.500 | 0 | 14.041.500 | 14.041.500 | 14.041.500 | 0 |
| | Total | | | | 0 | 18.009.750 | 18.009.750 | 18.009.750 | 0 |

205

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL-EMPRESA FISCALIZADORA:DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA-MEC
Primera Infancia Fasell — PROYECTO: 822
Item 66 - Escuela Básica N° 1868 Heroes del Chaco

| Item | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Adenda N°9 | Diferencia | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS | Unid. | 1 | 219.226.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C- | Relevamiento | Global | 1 | 7.326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D- | Gestión Municipal - Aprobación de Planos | Global | 1 | 7.326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | 0 | | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 14.041.500 | 0 | 14.041.500 | 14.041.500 | 14.041.500 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios | Global | 1 | 3.968.250 | 0 | 3.968.250 | 3.968.250 | 3.968.250 | 0 |
| | Total | | | | 0 | 18.009.750 | 18.009.750 | 18.009.750 | 0 |

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

# RESOLUCIÓN UEPP N° 109 /2020

*POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.*

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: INSTITUTOS DE FORMACION DOCENTE
RESUMEN GENERAL

| Item | COD. LOCAL | COD. INST. | DPTO. | DISTRITO | IFD | MONTO CONTRACTUAL | MONTO REQUERIDO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1403134 | 9543 | 14 | Curuguaty | IFD JUAN ALBERTO BARRETO VILLALBA | 393.108.789 | 371.195.611 | -21.913.178 |
| | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | 393.108.789 | 371.195.611 | -21.913.178 |

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE
Item 58 - IFD Juan Alberto Barreto Villalba

206

| Item | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | Bloque Admistrativo de 7,20m x 7,20m con 1 aula con TECHO de TEJAS | Unid. | 1 | 279.089.195 | 279.089.195 | 279.089.195 | |
| B- | Reparación de Bloque de 1 Aula | Global | 1 | 17.455.099 | 17.455.099 | 17.455.099 | |
| C- | Reparación de Multiuso | Global | 1 | 30.159.043 | 30.159.043 | 26.927.373 | -3.231.670 |
| D- | Reparación de Bloque Administrativo y Aulas | Global | 1 | 27.638.702 | 27.638.702 | 8.957.194 | -18.681.508 |
| | **Obras exteriores** | | | | | | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 14.041.500 | 14.041.500 | 14.041.500 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios | Global | 1 | 3.968.250 | 3.968.250 | 3.968.250 | 0 |
| F- | Relevamiento | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 |
| G- | Cartel de Obra , Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 6.105.000 | 6.105.000 | 0 |
| H- | Proyecto ejecutivo ,Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 |
| | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | Total | | | | 393.108.789 | 371.195.611 | -21.913.178 |

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

# RESOLUCIÓN UEPP N° 109 /2020

*POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.*

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: INSTITUTOS DE FORMACION DOCENTE
RESUMEN GENERAL

| Item | COD. LOCAL | COD. INST. | DPTO. | DISTRITO | IFD | MONTO CONTRACTUAL | MONTO ADENDA N°9 | DIFERENCIA | MONTO REQUERIDO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1403134 | 9543 | 14 | Curuguaty | IFD JUAN ALBERTO BARRETO VILLALBA | 393.108.789 | 371.195.611 | -21.913.178 | 371.195.611 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | 393.108.789 | 371.195.611 | -21.913.178 | 371.195.611 | 0 |

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA:DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - MEC
INSTITUTOS DE FORMACION DOCENTE
**Item 58 - IFD** Juan Alberto Barreto Villalba

| Item | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Adenda N°9 | Diferencia | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | Bloque Admistrativo de 7,20m x 7,20m con 1 aula con TECHO de TEJAS | Unid. | 1 | 279.089.195 | 279.089.195 | 279.089.195 | | 279.089.195 | 0 |
| B- | Reparación de Bloque de 1 Aula | Global | 1 | 17.455.099 | 17.455.099 | 17.455.099 | | 17.455.099 | 0 |
| C- | Reparación de Multiuso | Global | 1 | 30.159.043 | 30.159.043 | 26.927.373 | -3.231.670 | 26.927.373 | 0 |
| D- | Reparación de Bloque Administrativo y Aulas | Global | 1 | 27.638.702 | 27.638.702 | 8.957.194 | -18.681.508 | 8.957.194 | 0 |
| | **Obras exteriores** | | | | | | 0 | | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 14.041.500 | 14.041.500 | 14.041.500 | 0 | 14.041.500 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios | Global | 1 | 3.968.250 | 3.968.250 | 3.968.250 | 0 | 3.968.250 | 0 |
| F- | Relevamiento | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| G- | Cartel de Obra , Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 6.105.000 | 6.105.000 | 0 | 6.105.000 | 0 |
| H- | Proyecto ejecutivo ,Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | 0 | | 0 |
| | Total | | | | 393.108.789 | 371.195.611 | -21.913.178 | 371.195.611 | 0 |

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

# RESOLUCIÓN UEPP N° 109 /2020

*POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.*

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por

**DEPARTAMENTO CANINDEYÚ - LOTE 12 - INSTITUTOS DE FORMACION DOCENTE**

**Item 58 - IFD Juan Alberto Barreto Villalba**

*PLANILLA DE REPOSICIÓN*

*REPARACION BLOQUE MULTIUSO*

| N° | RUBRO | Inversion Prevista | | | | Inversion Propuesta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unid | Cant. | P. Unitario | P. Total | Unid. | Cant. | P. Unitario | P. Total |
| A | a- Remosión de techo de Teja Española ( Teja y tejuelones) | M2 | 136,87 | 14.638 | 2.003.503 | M2 | 136,87 | 14.638 | 2.003.503 |
| | b-Reposición de Techo de (Teja y Tejuelones) (Nuevo) | M2 | 136,87 | 122.100 | 16.711.827 | M2 | 136,87 | 122.100 | 16.711.827 |
| B | Pinturas : | | | | | | | 0 | 0 |
| | a- De paredes ( al latex interior e interior) | M2 | 327,60 | 20.757 | 6.799.993 | M2 | 180,00 | 20.757 | 3.736.260 |
| | b- De techo ( con barniz) | M2 | 136,87 | 28.083 | 3.843.720 | M2 | 136,87 | 28.083 | 3.843.720 |
| | c- De puerta ( de madera) | M2 | 12,60 | 31.746 | 400.000 | ML. | 7,31 | 31.746 | 232.063 |
| | d- De ventana ( balancines con sintetico) | M2 | 12,60 | 31.746 | 400.000 | M2 | 12,60 | 31.746 | 400.000 |
| | TOTAL GENERAL | | | | 30.159.043 | | | | 26.927.373 |

208

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados

**DEPARTAMENTO CANINDEYÚ - LOTE 12 - INSTITUTOS DE FORMACION DOCENTE**

**Item 58 - IFD Juan Alberto Barreto Villalba**

*PLANILLA DE REPOSICIÓN*

*REPARACION BLOQUE ADMINISTRATIVO Y AULAS*

| N° | RUBRO | Inversion Prevista | | | | Inversion Propuesta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unid. | Cant. | P. Unitario | P. Total | Unid. | Cant. | P. Unitario | P. Total |
| A | Pinturas : | | | | | | | | |
| | a- De paredes ( al latec interior y exterior) | M2 | 1.181,44 | 20.757 | 24.523.150 | M2 | 320,95 | 20.757 | 6.661.959 |
| | c- De puerta ( de madera ) | M2 | 49,00 | 31.746 | 1.555.554 | ML. | 23,16 | 31.746 | 735.237 |
| | d- De ventana ( Balancines con sintetico) | M2 | 49,14 | 31.746 | 1.559.998 | M2 | 49,14 | 31.746 | 1.559.998 |
| | TOTAL GENERAL | | | | 27.638.702 | | | | 8.957.194 |

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

# RESOLUCIÓN UEPP N° 109 /2020

*POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.*

Planilla de revisión de items de reposición

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: PRIMERA INFANCIA FASE II
RESUMEN GENERAL

| Item | COD. LOCAL | COD. INST. | DPTO. | DISTRITO | ESCUELA | MONTO CONTRACTUAL | MONTO REQUERIDO-ADENDA N°9 | DIFERENCIA | MONTO REQUERIDO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1401006 | 9290 | 14 | Saltos del Guaira | Escuela Básica N° 411 Carlos Mendez | 239.983.488 | 239.983.488 | 0 | 239.983.488 | 0 |
| 60 | 1401016 | 9302 | 12 | Saltos del Guaira | Escuela Básica N° 1578 Gral. Fulgencio Yegros | 239.983.488 | 239.983.488 | 0 | 239.983.488 | 0 |
| 61 | 1402003 | 9345 | 12 | Corpus Christi | Escuela Básica N° 1580 Defensores del Chaco | 239.983.488 | 239.983.488 | 0 | 239.983.488 | 0 |
| 62 | 1403001 | 9410 | 12 | Curuguaty | Escuela Básica N° 5736 Padre Vicente J. Orue | 239.983.488 | 239.983.488 | 0 | 239.983.488 | 0 |
| 63 | 1405008 | 10195 | 12 | Itanara | Escuela Básica N° 6536 Comunidad Indigena Pariri | 220.613.771 | 0 | -220.613.771 | 0 | 0 |
| 64 | 1406007 | 9667 | 12 | Ype Jhu | Escuela Básica N° 5806 Comunidad Indigena Pypuku | 220.613.771 | 220.613.771 | 0 | 220.613.771 | 0 |
| 65 | 1403104 | 9513 | 12 | Yasy Cañy | Escuela Básica N° 1316 Luis A. del Parana | 239.983.488 | 239.983.488 | 0 | 239.983.488 | 0 |
| 66 | 1402049 | 9390 | 12 | Ybyrarobana | Escuela Básica N° 1868 Heroes del Chaco | 239.983.488 | 239.983.488 | 0 | 239.983.488 | 0 |
| PRIMERA INFANCIA - EXPANSION FASE II OFERTADO EN 822 | | | | | | | | | | |
| 11 | 1403084 | 9493 | 14 | Curuguaty | Esc. Bás. N° 3016 General de Ejercito Don Andrés Rodriguez | 232.657.488 | 232.657.488 | 0 | 232.657.488 | 0 |
| 15 | 1402001 | 9343 | 14 | Corpus Christi | Escuela Básica N° 983 Francisca Bornal | 232.657.488 | 232.657.488 | 0 | 232.657.488 | 0 |
| 17 | 1403026 | 9435 | 14 | Curuguaty | Escuela Básica N° 3032 y Colegio San Vicente de Paul | 232.657.488 | 232.657.488 | 0 | 232.657.488 | 0 |
| 31 | 1403048 | 9457 | 14 | Curuguaty | Escuela Básica N° 2489 Benefrida T. de Becker | 213.287.771 | 213.287.771 | 0 | 213.287.771 | 0 |
| 33 | 1402022 | 16526 | 14 | Corpus Christi | Escuela Básica N° 5791 y Colegio BTA San Juan | 213.287.771 | 213.287.771 | 0 | 213.287.771 | 0 |
| TOTALES | | | | | | 3.005.676.476 | 2.785.062.705 | -220.613.771 | 2.785.062.705 | 0 |

209

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: PRIMERA INFANCIA FASE II
Item 59 - Escuela Básica N° 411 Carlos Mendez

| Item | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Adenda N° 9 | Diferencia | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS | Unid. | 1 | 219.226.488 | 219.226.488 | 219.226.488 | 0 | 219.226.488 | 0 |
| B- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 6.105.000 | 6.105.000 | 0 | 6.105.000 | 0 |
| C- | Relevamiento | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| D- | Gestión Municipal - Aprobación de Planos | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 14.041.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 3.968.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | | 239.983.488 | 239.983.488 | 0 | 239.983.488 | 0 |

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

# RESOLUCIÓN UEPP N° 209 /2020

*POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.*

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: PRIMERA INFANCIA FASE II
Item 60 - Escuela Básica N° 1578 Gral. Fulgencio Yegros

| Item | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Adenda N°9 | Revisión | Revisión | Revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS | Unid. | 1 | 219.226.488 | 219.226.488 | 219.226.488 | 0 | 219.226.488 | 0 |
| B- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 6.105.000 | 6.105.000 | 0 | 6.105.000 | 0 |
| C- | Relevamiento | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| D- | Gestión Municipal - Aprobación de Planos | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 14.041.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios | Global | 1 | 3.968.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | | | | 239.983.488 | 239.983.488 | 0 | 239.983.488 | 0 |

210

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: PRIMERA INFANCIA FASE II
Item 61 - Escuela Básica N° 1680 Defensores del Chaco

| Item | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Revisión | Revisión | Revisión | Revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS | Unid. | 1 | 219.226.488 | 219.226.488 | 219.226.488 | 0 | 219.226.488 | 0 |
| B- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 6.105.000 | 6.105.000 | 0 | 6.105.000 | 0 |
| C- | Relevamiento | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| D- | Gestión Municipal - Aprobación de Planos | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Ac | Global | 1 | 14.041.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios | Global | 1 | 3.968.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | | | | 239.983.488 | 239.983.488 | 0 | 239.983.488 | 0 |

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: PRIMERA INFANCIA FASE II
Item 62 - Escuela Básica N° 5736 Padre Vicente J. Orue

| Item | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Revisión | Diferencia | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS | Unid. | 1 | 219.226.488 | 219.226.488 | 219.226.488 | 0 | 219.226.488 | 0 |
| B- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 6.105.000 | 6.105.000 | 0 | 6.105.000 | 0 |
| C- | Relevamiento | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| D- | Gestión Municipal - Aprobación de Planos | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 14.041.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios | Global | 1 | 3.968.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | | | | 239.983.488 | 239.983.488 | 0 | 239.983.488 | 0 |

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

# RESOLUCIÓN UEPP N° 209 /2020

*POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.*

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: PRIMERA INFANCIA FASE II
Item 64 - Escuela Básica N° 5806 Comunidad Indígena Pypuku

| Item | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Adenda N°9 | Diferencia | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m - Educación Indígena - Techo de Tejas | Unid. | 1 | 199.856.771 | 199.856.771 | 199.856.771 | 0 | 199.856.771 | 0 |
| B- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 6.105.000 | 6.105.000 | 0 | 6.105.000 | 0 |
| C- | Relevamiento | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| D- | Gestión Municipal - Aprobación de Planos | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Extencion de linea en media tension monofasica | ml | 4.000 | 71.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Provision y montaje de PD monofasico de 25 kva | Global | 1 | 22.830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pozo Artesiano, base de Estructura Metálica y Tanque | Gl | 1 | 173.540.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Total | | | | 220.613.771 | 220.613.771 | 0 | 220.613.771 | 0 |

211

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: PRIMERA INFANCIA FASE II
Item 65 - Escuela Básica N° 1316 Luis A. del Parana

| Item | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Adenda N°9 | Diferencia | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS | Unid. | 1 | 219.226.488 | 219.226.488 | 219.226.488 | 0 | 219.226.488 | 0 |
| B- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 6.105.000 | 6.105.000 | 0 | 6.105.000 | 0 |
| C- | Relevamiento | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| D- | Gestión Municipal - Aprobación de Planos | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 3.968.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 14.041.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | | | | 239.983.488 | 239.983.488 | 0 | 239.983.488 | 0 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

# RESOLUCIÓN UEPP N° 109 /2020

*POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.*

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: PRIMERA INFANCIA FASE II
Item 66 - Escuela Básica N° 1868 Heroes del Chaco

| Item | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Adenda N°9 | Diferencia | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | Aula Primera Infancia de 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS | Unid. | 1 | 219.226.488 | 219.226.488 | 219.226.488 | 0 | 219.226.488 | 0 |
| B- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 6.105.000 | 6.105.000 | 0 | 6.105.000 | 0 |
| C- | Relevamiento | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| D- | Gestión Municipal - Aprobación de Planos | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | Rubros que no figuran en planilla | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 14.041.500 | 0 | 14.041.500 | 14.041.500 | 14.041.500 | 0 |
| | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios | Global | 1 | 3.968.250 | 0 | 3.968.250 | 3.968.250 | 3.968.250 | 0 |
| | Total | | | | 239.983.488 | 257.993.238 | 18.009.750 | 257.993.238 | 0 |

212

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: Primera Infancia Expansion Fase II ofertado en 822
Item 11 - Esc. Bás. N° 3016 General de Ejercito Don Andrés Rodriguez

| Item | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Adenda N° 9 | Diferencia | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B- | Aula 1° Infancia 7,20 - Expansión Fase II CON Techo de Tejas | Unid. | 1 | 219.226.488 | 219.226.488 | 219.226.488 | 0 | 219.226.488 | 0 |
| F- | Obras exteriores | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| G- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 6.105.000 | 6.105.000 | 0 | 6.105.000 | 0 |
| H- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | Total | | | | 232.657.488 | 232.657.488 | 0 | 232.657.488 | 0 |

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: Primera Infancia Expansion Fase II ofertado en 822
Item - 15 Escuela Básica N° 983 Francisca Bernal

| Items | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Adenda N°9 | Diferencia | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS | Unid. | 1 | 219.226.488 | 219.226.488 | 219.226.488 | 0 | 219.226.488 | 0 |
| D- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 6.105.000 | 6.105.000 | 0 | 6.105.000 | 0 |
| E- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | Total | | | | 232.657.488 | 232.657.488 | 0 | 232.657.488 | 0 |

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

# RESOLUCIÓN UEPP N° 109 /2020

*POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 12/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., ADJUDICADO A TRAVÉS DEL LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO ID N° 305.078.*

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: Primera Infancia Expansion Fase II ofertado en 822
Item 17 - Escuela Básica N° 3032 y Colegio San Vicente de Paul

| Items | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Adenda N° 9 | Diferencia | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E- | Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS | Unid. | 1 | 219.226.488 | 219.226.488 | 219.226.488 | 0 | 219.226.488 | 0 |
| H - | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 6.105.000 | 6.105.000 | 0 | 6.105.000 | 0 |
| I - | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | Total | | | | 232.657.488 | 232.657.488 | 0 | 232.657.488 | 0 |

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: Primera Infancia Expansion Fase II ofertado en 822
Item 31 - Escuela Básica N° 2489 Benefrida T. de Becker

| Items | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Adenda N° 9 | Diferencia | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B- | Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m - Educación Indígena - Techo de Tejas | Unid. | 1 | 199.856.771 | 199.856.771 | 199.856.771 | 0 | 199.856.771 | 0 |
| F- | Cartel de Obra, vallado y obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 6.105.000 | 6.105.000 | 0 | 6.105.000 | 0 |
| G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | Total | | | | 213.287.771 | 213.287.771 | 0 | 213.287.771 | 0 |

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA SRL - EMPRESA FISCALIZADORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC
PROYECTO: Primera Infancia Expansion Fase II ofertado en 822
Item 33 - Escuela Básica N° 5791 y Colegio BTA San Juan

| Items | Obras | Unid. | Cant. | Unitario | Contractual | Adenda N° 9 | Diferencia | Revisión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E- | Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m - Educación Indígena - Techo de Tejas | Unid. | 1 | 199.856.771 | 199.856.771 | 199.856.771 | 0 | 199.856.771 | 0 |
| G- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 6.105.000 | 6.105.000 | 6.105.000 | 0 | 6.105.000 | 0 |
| H | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 7.326.000 | 7.326.000 | 7.326.000 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | Total | | | | 213.287.771 | 213.287.771 | 0 | 213.287.771 | 0 |

Econ. ALEJANDRO DUARTE
COORDINADOR GENERAL INTERINO
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS