CONVENIO MODIFICATORIO Nº. 004

DEL CONTRATO N° 107-15, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSORCIO INICIATIVAS MACH, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 021-15 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN Y CANINDEYÚ" PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA "SEMBRANDO OPORTUNIDADES" - AD REFERENDUM – I.D. N°. 301.309.

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 30 DIC 2016, entre la **SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT),** representada por la **ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ,** Ministra - Secretaria Ejecutiva, con Cédula de Identidad Nº **3.382.061,** domiciliada en Independencia Nacional N°. 909 Esq. Manuel Domínguez de la Ciudad de Asunción, en adelante denominada **CONTRATANTE,** y por otra parte, la firma **CONSORCIO INICIATIVA MACH,** representada por el **ING. EDGAR OSVALDO AHRENS BARRIOS,** con Cédula de Identidad N° **2.482.405,** domiciliado en 18 de Julio 2350 c/ la Esperanza de la Ciudad de Asunción, denominada en adelante **CONTRATISTA,** conviene en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1.1. OBJETO DEL CONVENIO.

Queda establecido que el presente **CONVENIO MODIFICATORIO** del Contrato N° 107-15 suscripto en fecha 22/12/2015, se celebra en virtud de lo previsto sobre Convenios Modificatorios en Obras Públicas, Art. 62 de la Ley Nº. 2.051/03, tiene por objeto modificar la Cláusula del Contrato según Resolución N° 3016 de fecha 30/12/2016.

7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

Quedando establecido de la siguiente manera:

LOTE 2 – ASENTAMIENTO MARACANA I – DPTO. CANINDEYU									
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**	**Pecio Unitario**	**Precio total Contractual aprobado Según Res. N° 2629-16**	**Cantidad a Ampliar**	**Monto de la ampliación**	**Monto total del Contrato con ampliación**
1	Construcción de Viviendas tipo CJ-2D ESTANDAR, CON CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	Un.	199	245	65.804.604	16.122.127.980	46	3.027.011.784	19.149.139.764
2	Construcción de Viviendas tipo CJ-2D PARA DISCAPACITADOS, CON CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	Un.	1	5	67.890.846	339.454.230	2	135.781.692	475.235.922
3	Cartel de obra	Un.	1	2	1.140.700	2.281.400	0	0	2.281.400
Montos total contractual según Res. N° 2629-16						**16.463.863.610**			
Monto total Adicional						**3.162.793.476**			
Incidencia de la ampliación sobre el monto contractual aprobado según Res. 2629-16								**19.21%**	
Monto Total a pagar						**19.626.657.086**			

El monto total a pagar por las obras es de ***G. 19.626.657.086.- (Guaraníes: Diez y nueve mil seiscientos veinte y seis millones seiscientos cincuenta y siete mil ochenta y seis).***

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

LOTE 2 – ASENTAMIENTO MARACANA I – DPTO. CANINDEYU					
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad De Medida**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**
1	72131502-9994	Construcción de vivienda Tipo CJ-2D	Un.	199	291
2	72131502-9993	Construcción de vivienda Tipo CJ-2D para discapacitado	Un.	1	7
3	82101502-004	Cartel metálico de Obra	Un.	1	2

Ing. Edgar O. Ahrens B.
Representante Legal
Consorcio Iniciativas MACH

Queda entendido y convenido entre las partes, que permanecerán sin modificación las demás Cláusulas del Contrato N°. 107-15 suscripto entre los contratantes en fecha 22/12/2015, las cuales regirán a los efectos del presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

Bajo las cláusulas que anteceden, queda formalizado el presente **CONVENIO MODIFICATORIO,** a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes, conforme a derecho en prueba de conformidad y aceptación firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el presente **CONVENIO** en el lugar y fecha señalado en su encabezamiento.

ING. EDGAR AHRENS BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INICIATIVAS MACH

CONSORCIO INICIATIVAS MACH

ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ
MINISTRA – SECRETARIA EJECUTIVA
SENAVITAT