# *CONSORCIO 3 BOCAS*

Tecno Plus Ingeniería S.A – Ingeniería de Topografía y Caminos S.A.

Dirección: Andrés Barbero N° 1151 c/ Zavala Cue_ Fernando de la Mora_ Paraguay
Teléfono: 595-21-521102


**C3B/154/2021**

Fernando de la Mora, 15 de marzo de 2021.

Señor.
**Administración Nacional de Electricidad-ANDE**
Avda. España Nº 1268
Asunción - Paraguay

**Referencia: Licitacion Publica Internacional ANDE N°1359/2018 Contrato N°7322/2018.** "Construcción de la Línea de Transmisión Subterránea 66 Kv Lambaré – Tres Bocas".

**Atención: Departamento de Supervisión de Obras de Líneas de Transmisión.**

**Asunto: Solicitar Cobro de Reajustes de los Certificados N°10,11,12,13,14,15,16,17 y 18**

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al Reajuste de los Certificado N°10,11,12,13,14,15,16,17 y 18 de la Obra de referencia y por su digno intermedio solicitar el pago respectivo: se incluyen además los siguientes documentos:
Adjuntamos los siguientes documentos a continuación:

- Liquidación Proforma.
- Documento de Conformidad para Reajuste de Precio
- Resumen de Cálculo del Reajuste
- Planilla de Reajuste de los Certificados N°10,11,12,13,14,15,16,17 y 18
- Copia de la Resolución del MJT
- Copia de la Resolución de Petropar
- Copia de la Resolución del I.P.C.

Una vez concluidos la verificación rogamos ponerse en contacto con el Sr. Diego Romero, Teléfono: (021) 524-102 para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de especial consideración.

**Ing. Cesar Ozuna Roa.**