ADENDA Nº 01 /2017.-
L.P.N. Nº 08/16 - CONTRATO Nº 53/2016

LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA y LA EMPRESA CONSTRUMAX CONSTRUCTORA cuyo representante legal es la señora **María Nidia Silva Coronel,** convienen la modificación del Contrato Nº 53/2016, *"Construcción - remodelación y ampliación del Club Paraná en el distrito de Carmen del Paraná",* atendiendo lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Nº 2051/03, *De Contrataciones Públicas* ***"Convenios Modificatorios en Obras Públicas"***. En tal sentido acuerdan: -

1.- AMPLIAR Y MODIFICAR la ***Cláusula séptima*** del Contrato Nº 53/2016, quedando de la siguiente manera: ***CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA. (Art. 37, inc. D de la ley 2051/03):*** *Ampliar el plazo de ejecución de obras a 38 (treinta y ocho) días calendario por causas de fuerza mayor y por inclemencias climáticas, conforme lo establece el Pliego de Bases del llamado respectivo.-*

2. SEÑALAR que el plazo de 150 días de ejecución primaria de las obras, vence el 20 de abril de 2017 y con la prórroga realizada, la fecha de ejecución y por ende la entrega de las obras, sería el **28 de mayo de 2017**.-

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 18 días del mes de abril del año 2.017.-

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

María Nidia Coronel
Representante Legal
Construmax Constructora

Dr. Luis R. Gneiting.
Gobernador
Departamento de Itapúa

Construmax
Constructora
de MARIA NIDIA SILVA CORONEL
RUC: 4524873-7