MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS | **Nº 0000059**

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Santa Rita.
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	7 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. 2779

EMPRESA CONTRATISTA TECSUL — FIRMA Y SELLO | FISCAL — FIRMA Y SELLO | CPI UEPP — FIRMA Y SELLO

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000060

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Santa Rita
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	8 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Marcelo Pineiro
Ingeniero
Reg. Nº 3779

EMPRESA CONTRATISTA — FIRMA Y SELLO

FISCAL — FIRMA Y SELLO

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.369 M.O.P.C.

CPI UEPP — FIRMA Y SELLO

Habilitación Nº 2173 | de Luis Adolfo Fernández Samaniego | RUC: 5.350.101 - 0 | Mariscal N° 148 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Teléfono: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tal. 50x3 N° 51-100 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS | Nº 0000061

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Santa Rita
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	9 de julio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
RA Nº 2278

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
2007

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Ing. Civil
Reg. Nº 1.353 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

TerSan Habilitación Nº 3273 | de Luis Adolfo Rodríguez Gamarra | RUC: 5.390.101 - 0 | Mariscal Nº 148 c/ Tte. Rodríguez y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tal. Sub. Nº 51-100 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000062

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. San Rita.
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	10 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por la humedad	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Mat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. 2279
TECSUL

EMPRESA CONTRATISTA — FIRMA Y SELLO

FISCAL — FIRMA Y SELLO

Luis Ávalos
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

CPI UEPP — FIRMA Y SELLO

Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Samaniego | RUC: 5.380.101 - 0 | Mandeviré Nº 148 c/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tal. 50x3 Nº 51-100 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS | Nº 0000063

INSTITUCION EDUCATIVA:	E.S.C. Santa Rita
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	1ró de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Se realiza la mampostería de nivelación para vigas de encadenado	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
2007

Marcelo Piñero
Ingeniero
TECSUL

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Lidia Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sánchez | RUC: 5.390.101 - 0 | Manduvirá Nº 145 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tal. 50x3 Nº 51-100 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000071

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Santa Rita.
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	20 junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	SABADO LLUVIOSO

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Par. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN
2007

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. MOPC 2220

EMPRESA CONTRATISTA — FIRMA Y SELLO

FISCAL — FIRMA Y SELLO

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 4.360 de O.P.C.

CPI UEPP — FIRMA Y SELLO

Tex-San Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Samaniego | RUC: 5.390.101 - 0 | Mariscal Nº 148 e/ Ipé Nacional y Stra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tal. 50x3 Nº 51-100 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS | **Nº 0000072**

INSTITUCION EDUCATIVA:	Ex. Santa Rita.
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	20 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Domingo

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
EMPRESA CONTRATISTA
TECSUL

Liduvina Zavala
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC 5.390.101 - 0 | Mariscal Nº 148 e/ Int. Nacional y Nstra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | Id Tal 2023 N° 51-100 | MAYO 2021
Reg. N° 1.369 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000073

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. Santa Rita
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	21 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	DIA LLUVIOSO NO SE TRABAJA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Ferreira de Samaniego | RUC Nº 5.390.101 - 0 | Mariscal Nº 148 c/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tal. 5023 N° 51-100 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000074

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Santa Rita -
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	27 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad debido a la humedad	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.732
Reg. MOPC N° 3.423

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
REG. N° 4770
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 4.383 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Jose Sanchez
Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5.390.101 - 0 | Mariscal Nº 148 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tel. 50x3 Nº 51-100 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000075

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESC. Santa Rita
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	23 DE JUNIO

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Continuan con el Cargamento de vigas	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.702
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO
TECSUL

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Liliana Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.365 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

TerSan Habilitación N° 2273 | de Luis Adolfo Fernández Samaniego | RUC: 5.390.101 - 0 | Mandoveva N° 148 c/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tal. 50x3 N° 51-100 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000077

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Santo Rito -
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	25 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Continuan cargando el encofrado	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2770

EMPRESA CONTRATISTA — FIRMA Y SELLO

Liduvina Cavala
Reg. Nº 1.263 M.O.P.C.

FISCAL — FIRMA Y SELLO

CPI UEPP — FIRMA Y SELLO

Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Schupp | RUC: 5.390.101 - 0 | Manifestra Nº 148 c/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tal. 50x3 Nº 51-100 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000079

INSTITUCION EDUCATIVA:	Col. Santa Rita.
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	27 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	Domingo

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñero
Ingeniero
Reg. Nº 3.379
EMPRESA CONTRATISTA
TECSUL
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ SECRETARIA TÉCNICA 2007

Liduvina Zavala
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

TecSan Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sánchez | RUC: 5.390.101 - 0 | Mandiviré Nº 145 c/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tal. 500 N° 51-100 | MAYO 2021

Reg. Nº 1.369 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000080

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Santa Rita.
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	28 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Se realiza la aislación horizontal de muros	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. MOPC

EMPRESA CONTRATISTA — FIRMA Y SELLO — TECSUL

FISCAL — FIRMA Y SELLO — Liduvina Ayala — Ingeniera Civil — Reg. Nº 1.863 M.O.P.C.

CPI UEPP — FIRMA Y SELLO

Habilitación Nº 1273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 3.190.101 - 0 | Mariscal Nº 148 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 – 491 801 | 18 tel. 0981 470 300 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000081

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Santa Rita.
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	29 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Mampostería de elevación	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU

Marcelo Piñeiro
Director
TECSUL

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Luis Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

Habilitación N° 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC N° 880.101 - 0 | Mariscal Nº 148 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 [illegible] | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000082

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Santa Rita
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	30 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
mampostería de elevación	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ingr. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
RUC Nº 2279
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 7.363 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Tex San
Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5.880.101 - 0 | Manduvirá Nº 148 c/ Int. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción.
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tel. [illegible] MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000057

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Saltos del Monday
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DIA:	05/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
	SABADO LLUVIOSO
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñero
Ingeniero
Reg. N° 2779

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Eduardo Zavala
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000058

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Saltos del Monday
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	06/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Domingo

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcela Piñeiro
Ingeniera
R.U.C. 1.770
EMPRESA CONTRATISTA
TECSUL
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FISCAL
Liduvina Zavala
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC N° 330.103 - 0 | Mariscal Nº 148 a/ Itpd. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 451 501 | 18 de Julio Nº 1.317 | MATO GROSSO
Res. Nº 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACION ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000059

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Saltos del Monday
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	07/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	DIA LLUVIOSO SIN ACTIVIDAD, EN ESPERA DE LA APROBACION PARA CARGAMENTO DEL ENCADENADO INFERIOR DEL BLOQUE DE SS.SS. SEXADO E INCLUSIVO

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. 2779
TECSUL

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
2007

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5.390.101 - 0 | Mariscal N° 168 e/ Ind. Nacional y Nra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | Tel. Cel. N° 0981 [illegible] | MAYO-2021
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000060

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Saltos del Monday
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DIA:	08/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	DIA LLUVIOSO, SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N°16.782
Reg. MOPC N°3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2776

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Liduvina Ocampo
ING. CIVIL
Reg. Nº 1.303 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000061

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Saltos del Monday
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	09/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin observaciones – lluvia	DIA LLUVIOSO, SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
VERIFICACION DE ARMADURAS DEL ENCADENADO INFERIOR				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2779
EMPRESA CONTRATISTA
TECSUL
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — Nº 0000062

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Saltos del Monday
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DIA:	10/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin observaciones	EN EL BLOQUE DE SS.HH SEXADO Y PARA PERSONAS CON CAPACIDAD DIFERENTE SE AUTORIZA EL CARGAMENTO DEL ENCADENADO INFERIOR, YA QUE SE ENCUENTRAN CONFORME A LOS PLANOS

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñero
Ingeniero
Reg. MOPC 9779

EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO	FISCAL FIRMA Y SELLO	CPI UEPP FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU

Eduvin Ávala
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Escobar | RUC 5.[illegible].101 - 0 | Mariscal Nº 148 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Teléfono: 021 450 007 - 491 601 | [illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000070

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Saltos del Monday
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	16/ junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	DIA LLUVIOSO, SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN SS.HH				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU

Marcelo Piñero
Ingeniero
Reg. N° 22279

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Ing. Civil
Reg. N° 1.369 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000071

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Saltos del Monday
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	19/ junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SABADO LLUVIOSO

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 2779
EMPRESA CONTRATISTA
TECSUL
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FISCAL
Liduvina Zavala
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Tex-San Habilitación N° 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5.390.101 - 0 | Mariscal N° 148 c/ Ruta Nacional y Nra. Sra. de la Asunción
Teléfono: 021 450 007 - 491 801 | Talonario N° 50x3 N° 51-100 | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000072

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Saltos del Monday
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	20/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Domingo

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.282
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
RUC N° 2779

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Raúl Zavala
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

Habilitación N° 3273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC. N° 380.101 - 0 | Mariscal N° 148 c/Ma. Nacional y Rtra. Sra. de la Asunción
Teléfono: 021 190 007 - 191 801 | Vigente hasta el mes de Marzo 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000073

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Saltos del Monday
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	24 junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Marcelo Pirfeiro
Ingeniero
Reg. 2273

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Luvia Zavala
Reg. Nº 1.383 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000074

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Saltos del Monday
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Parana -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	22/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin observaciones	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Marcelo Piñero
Ingeniero
Reg. Nº 2779

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
TECSUL		
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Luis Ravelo
Ingeniero Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sacabrio | RUC: 3.190.101 - 0 | Mandurará Nº 148 c/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tel. 0981 [illegible] | MAYO 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000076

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Saltos del Monday
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	24/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. N° 2779

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FISCAL
Ruben Ayala
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

Habilitación N° 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5[illegible].101 - 0 | Mariscal N°148 e/ Bol. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | [illegible] 50x3 N° 51-[illegible] (Mayo 2021)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000078

INSTITUCION EDUCATIVA:	Saltos del Monday
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	26/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SABADO LLUVIOSO

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Mariano Piñeiro
Ingeniero
Reg. Nº 5.579
EMPRESA CONTRATISTA
TECSUL
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU

FISCAL
Liduvina Ayala
FIRMA Y SELLO
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Habilitación Nº 2273 | de Luis Alfredo Fernández Sandoval | RUC 3390.101 - 0 | Mariscal Nº 148 e/ Ind. Nacional y Nra. Sra. de la Asunción
Teléfono: 021 450 007 - 491 808 | Cel. Tel. 0983 Nº 878 [illegible] | [illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000079

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Santos del Monday
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	27/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Domingo

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
Reg. N° 2270
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO
TECSUL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Adriana Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.369 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000080

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Saltos del Monday
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	28/junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Levantamiento de mampo —	
Jefa	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñeiro
Ingeniero
RMP Nº 2770
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Eduvigis Ayala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.368 M.O.P.C.

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS Nº 0000057

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Monseñor Agustín Von Asten
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	5 de Junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	SABADO LLUVIOSO

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñero
Ingeniero
Reg. Nº 2279
EMPRESA CONTRATISTA
TECSUL
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FISCAL
Ing. David Zavala
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Servián | RUC. 5.390.861 - 0 | Mariscal Nº 148 c/ Ind. Nacional y Nra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 – 491 801 | Tel. 595 61 51-100 | Mayo 2021

Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS | **Nº** 0000058

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Monseñor Agustín Von Asten
EMPRESA CONTRATISTA:	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.)
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	Lote 9 - Departamento de Alto Paraná -Contrato N°34/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	6 de junio

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Domingo

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Marcelo Piñero
Ingeniero
R.U.C. 4.[illegible]-9
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Liduvina Cavala
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC 5.390.101 - 0 | Mariscal Nº 148 c/Ptdé. Nacional y Nra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 18 Tel. SOx3 Nº 81.[illegible]00 | MAYO 2021

REG. Nº 1.363 M.O.P.C.