ANDE

DIRECCIÓN DE GESTIÓN REGIONAL

ASISTENCIA HHP - OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES

PLANILLA DE CÁLCULO DE PRECIO UNITARIO REAJUSTADO N° 9

LPN ANDE N° 1385/2018 - MODALIDAD HHP5

FORMULA

$$PR = Po + Po\ (0{,}40 \times MO + 0{,}15 \times C)$$

PA = Precio Ajustado

Po = Precio Básico de la oferta a ser ajustado

MO = Variación del salario mínimo oficial, registrado posterior a la presentación de la oferta, en tanto por uno. SMF= Salario Mínimo Final, SMI= Salario Mínimo Inicial (a la fecha de Apertura de Ofertas). Para hallar MO= (SMF-SMI)/SMI

C = Variación del precio del gasoil, registrado posterior a la presentación de la oferta, en tanto por uno. PGF= Precio Final del Gasoil, PGI= Precio Inicial del Gasoil (a la fecha de Apertura de Ofertas). Para hallar C= (PGF-PGI)/PGI

FR = Factor de Reajuste = 0,40 x MO + 0,15 x C

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 11/07/18

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/12/18

SALARIO MÍNIMO OFICIAL VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS **(SMI): 2.112.562 G.**

PRECIO DEL GASOIL VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS **(PGI): 4.930 G.**

PRECIO DEL GASOIL A PARTIR DEL **15/07/21 (PGF): 5.730 G.**

SALARIO MÍNIMO OFICIAL A PARTIR DEL **1/07/21 (SMF): G. 2.289.324.-**

RANGO		REFERENCIA				CONCEPTO
9	Desde	Hasta	SMI	SMF	PGI	PGF	Variación
Fecha	15/07/2021		2.112.562	2.289.324	4.930	5.730	Porcentaje de variación del Gasoil

PA 9= (0,4)*(2.289.324-2.112.562)/2.112.562+(0,15)*(5.730-4.930)/4.930 16,23

MO= (2.289.324-2.112.562)/2.112.562 = 0,0837 C= (5.730-4.930)/4.930 = 0,1623

FR 9= (0,4 * 0,0837)+(0,15 * 0,1623) = 0,0335 + 0,0243

FR 9= 0,0578

ITEM 2: AGENCIA REGIONAL CENTRAL — **ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**

Precio Unitario= 116.230 **FR 9= 0,0578**

AJUSTE 9 = 116.230 * 0,0578

AJUSTE 9 = 6.718

PRECIO AJUSTADO 9 = 116.230 + 6.718

PRECIO AJUSTADO 9 = 122.948 Con vigencia desde el 15/07/2021 en adelante

ITEM 2: AGENCIA REGIONAL CENTRAL — **J.R. INGENIERÍA de Florentino Rojas**

Precio Unitario= 116.230 **FR 9= 0,0578**

AJUSTE 9 = 116.230 * 0,0578

AJUSTE 9 = 6.718

PRECIO AJUSTADO 9 = 116.230 + 6.718

PRECIO AJUSTADO 9 = 122.948 Con vigencia desde el 15/07/2021 en adelante

ITEM 4: AGENCIA REGIONAL PARAGUARÍ — **J.R. INGENIERÍA de Florentino Rojas**

Precio Unitario= 142.875 **FR 9= 0,0578**

AJUSTE 9 = 142.875 * 0,0578

AJUSTE 9 = 8.258

PRECIO AJUSTADO 9 = 142.875 + 8.258

PRECIO AJUSTADO 9 = 151.133 Con vigencia desde el 15/07/2021 en adelante

ITEM 8: AGENCIA REGIONAL ALTO PARANÁ — **INTEC INGENIERÍA S.A.E.**

Precio Unitario= 106.298 **FR 9= 0,0578**

AJUSTE 9 = 106.298 * 0,0578

AJUSTE 9 = 6.144

PRECIO AJUSTADO 9 = 106.298 + 6.144

PRECIO AJUSTADO 9 = 112.442 Con vigencia desde el 15/07/2021 en adelante

ANDE

DIRECCIÓN DE GESTIÓN REGIONAL

ASISTENCIA HHP - OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES

PLANILLA DE CÁLCULO DE PRECIO UNITARIO REAJUSTADO N° 9

LPN ANDE N° 1385/2018 - MODALIDAD HHP5

ITEM 8: AGENCIA REGIONAL ALTO PARANÁ	ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
Precio Unitario= 106.298	FR 9= 0,0578
AJUSTE 9 = 106.298 * 0.0578	
AJUSTE 9 = 6.144	
PRECIO AJUSTADO 9 = 106.298 + 6.144	
PRECIO AJUSTADO 9 = 112.442	Con vigencia desde el 15/07/2021 en adelante
ITEM 9: AGENCIA REGIONAL CANINDEYÚ	SANTA MARÍA INGENIERÍA del Ing. Asunción Arguello
Precio Unitario= 245.000	FR 9= 0,0578
AJUSTE 9 = 245.000 * 0.0578	
AJUSTE 9 = 14.161	
PRECIO AJUSTADO 9 = 245.000 + 14.161	
PRECIO AJUSTADO 9 = 259.161	Con vigencia desde el 15/07/2021 en adelante
ITEM 13: AGENCIA REGIONAL ITAPÚA	RÍOS FLORENTÍN & ASOCIADOS de José Bernabé Rios
Precio Unitario= 140.000	FR 9= 0,0578
AJUSTE 9 = 140.000 * 0,0578	
AJUSTE 9 = 8.092	
PRECIO AJUSTADO 9 = 140.000 + 8.092	
PRECIO AJUSTADO 9 = 148.092	Con vigencia desde el 15/07/2021 en adelante
ITEM 13: AGENCIA REGIONAL ITAPÚA	TECNOPAR S.R.L.
Precio Unitario= 140.000	FR 9= 0,0578
AJUSTE 9 = 140.000 * 0.0578	
AJUSTE 9 = 8.092	
PRECIO AJUSTADO 9 = 140.000 + 8.092	
PRECIO AJUSTADO 9 = 148.092	Con vigencia desde el 15/07/2021 en adelante
ITEM 14: AGENCIA REGIONAL MISIONES	RÍOS FLORENTÍN & ASOCIADOS de José Bernabé Rios
Precio Unitario= 170.000	FR 9= 0,0578
AJUSTE 9 = 170.000 * 0,0578	
AJUSTE 9 = 9.826	
PRECIO AJUSTADO 9 = 170.000 + 9.826	
PRECIO AJUSTADO 9 = 179.826	Con vigencia desde el 15/07/2021 en adelante

Ing. Gustavo Etcheverry
DRICO

Prep. por: Lic. Mabel Martinez Alfaro
CALC REAJUSTE DE PRECIO NRO 9 LPN 1385-18 HHP5 DESDE 15-07-2021