46 (cuarenta y seis)

0029

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

ORDEN DE INICIO N° 02/2020 – D.T.T.

A : **CONSORCIO SERCOM – LOTE 2**

REF. : **Lic. Pública. "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" – ID 349.612**

FECHA : **16 de marzo de 2020**

Sírvanse adoptar las medidas correspondientes, para iniciar los trabajos de "Señalización Horizontal y Vertical de Varias Calles de la Ciudad de Asunción", según las Cláusulas del Contrato firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista, así como las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente.

Al mismo tiempo solicitamos la presentación del Cronograma de Obras y el nombramiento del Profesional Residente.

Atentamente.

Esteban Cárdenas D.
Fiscal de Obras

Ing. Luis María Pereira S.
Director de Tránsito y Trasporte

Recibido 16/03/2020

ING. HERNÁN OLIVERA
GERENTE OPERATIVO
SERVIAM PARAGUAY SA

COPIA

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · Dpto. de Ingenieria de Tránsito · DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Esteban Cárdenas
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD
DE ASUNCIÓN

45 (cuarenta y cinco)

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DPTO. DE INGENIERÍA DE TRÁFICO

0030

Certificado de Uso de Tiempo

Obra: Licitación Pública "Señalización horizontal y vertical de varias calles de la Ciudad de Asunción". ID N° 349.612 – **LOTE 2**

Empresa: **CONSORCIO SERCON**

Fecha: 28 de septiembre de 2020

AVANCE DE OBRA

Evento	Tiempo Otorgado	Tiempo Utilizado	Tiempo Disponible
Orden de Inicio 16/03/2020	180 días		180 días
Movilización	10 días		190 días
Por Ordenes de Servicio 02/20 y 04/20 correspondientes al Certificado N° 1		35 días	155 días
Saldo en días al Certificado N° 1			155 días
Por Ordenes de Servicio 04/20 y 07/20 correspondientes al Certificado N° 2		30 días	125 días
Saldo en días al Certificado N° 2			125 días
Por Orden de Servicio 07/20 y 09/20 correspondientes al Certificado N° 3		10 días	115 días
Saldo en días al Certificado N° 3			115 días
Por Orden de Servicio 09/20, 12/20 y 13/20 correspondientes al Certificado N° 4		14 días	101 días
Saldo en días al Certificado N° 4			101 días
Lluvias y Consecuencias	0 (días)		101 días
Saldo en días al Certificado N° 4			101 días

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION · DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE · Dpto. de Ingeniería de Tráfico

Esteban Cárdenas D.
Fiscal de Obras
Dirección de Tránsito y Transporte

Municipalidad de la Ciudad de Asunción
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Mcal. López y Cptán Bueno. Ed. Bloque "C", 1er. Piso. Telefax 663 366.

44 (cuarenta y cuatro)

0031

Asunción, 18 de septiembre de 2020

Señores
CONSORCIO SERCON
Presente

Me dirijo a ustedes a objeto de poner a vuestra consideración la posibilidad de realizar modificación en el Contrato vigente entre vuestra empresa y la Municipalidad de Asunción, consistente en una ampliación de cantidades de bienes y servicios a ser proveídos, que de aprobarse pasarían a formar parte del Convenio Modificatorio N° 1.

Solicitamos vuestra conformidad para la realización de los trabajos que se detallan en planilla adjunta.

Los trabajos deben ser desarrollados siguiendo las especificaciones técnicas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones y de conformidad a la cotización presentada por vuestra empresa en la oferta adjudicada para los Lote 2 de la Licitación Pública "Señalización horizontal y vertical de varias calles de la Ciudad de Asunción" – ID N° 349.612.

Se ajunta planillas de detalles de las ampliaciones solicitadas.

Atentamente,

RECIBI
CONSORCIO SERCON
Lic. José Luis Gómez
Gerente Administrativo Financiero
18/09/2020

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE TRANSITO

Abg. Fernando Machuca Manevy
Director
Dirección de Tránsito y Transporte
Municipalidad de Asunción

COPIA
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Dpto. de Ingeniería de Tráfico

Esteban Cárdenas
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret - Mix

43 (cuarenta y tres)

CONSORCIO SERCON

Avda. Gral. Santos N°327 casi de la Residenta
Teléfono: 021-281-245 / 299-208 / 201-783
Asunción, Paraguay
martazarate@concretmix.com.py
josegomez@serviam.com.py

00000007

0032

Nota Nº: DTT/03/2020

Asunción, 23 de septiembre de 2020

Señor
Abg. Fernando Machuca, Director
Director de Tránsito y Transporte
Municipalidad de la Ciudad de Asunción
P r e s e n t e:

Ref.: "CONTRATO UOC3 Nº08/2019 – Señalización Horizontal y Vertical de Varias Calles de la Ciudad de Asunción – ID Nº 349.612"

Por medio de la presente, me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, en relación a la Nota remitida en fecha 18 de setiembre del corriente, por la cual se pone a consideración, la posibilidad de realizar una modificación en el contrato de referencia, ampliando la cantidad a ser proveída en el ítem N.º 1 *"SEÑALIZACION HORIZONTAL" Pintura termoplástica.*

La modificación a realizarse tendrá una diferencia de 3.070 m2 por un precio total de Gs. 845.431.950 (Guaraníes ochocientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos treinta y un mil novecientos cincuenta) conforme al Anexo 1 al convenio modificatorio N.º 1 a suscribir, a ser ejecutados conforme al Pliego de Bases y Condiciones, a tal efecto, expresamos nuestra plena conformidad a lo propuesto.

Atentamente,

CONSORCIO SERCON

Jorge Mackinnon
Representante Legal
CONSORCIO SERCON