Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

SEÑOR:
Dr. AGUSTIN ENCINA
DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ASUNCIÓN:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda fin de remitir los documentos de ampliación de plazo de ejecución, que guarda relación con la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/2023 PARA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL"– I.D. N°433.670 – LOTE 5, celebrado con la EMPRESA DOS COLUMNAS S.A. con RUC N°80112630-4, cuyo representante es el SR. MARCOS MANUEL DUARTE ARGUELLO con C.I. N° 4.034.771, por el plazo de 36 (treinta y seis) días, a ser contado a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de ejecución..----------

Se adjuntan:

- Resolución de aprobación de la ampliación del plazo de ejecución
- Adenda Nº5
- Dictamen de auditoria
- Dictamen técnico del Fiscal de Obras

Sin otro particular, aguardando una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarlo muy cordialmente.

UOC/YS/CEF