COD. 18792022

ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A LUGANO 1398 ESQ. CORONEL MORENO Tel: 021 480 206/8	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 2 Mes/Año: Junio/2022

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 137/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 2.218.569.980
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 25/04/2022
FECHA DE INICIO: 01/05/2022

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Especialista en Estructuras	Mauricio Martínez	hombres/mes	SEDE	3,95	--	0,35	0,20	0,55	16.560.000	5.796.000	3.312.000	9.108.000
				CAMPO	0,00	--	0,00	0,00	0,00	16.560.000	0	0	0
2	Especialista en Seguridad Vial	Deisy Tovar	hombres/mes	SEDE	3,95	--	0,35	0,20	0,55	16.560.000	5.796.000	3.312.000	9.108.000
				CAMPO	0,00	--	0,00	0,00	0,00	16.560.000	0	0	0
3	Director de Fiscalización	Carlos Sanabria / Carlos Sanabria	hombres/mes	SEDE	3,15	--	0,15	0,15	0,30	24.840.000	3.726.000	3.726.000	7.452.000
				CAMPO	0,95	--	0,05	0,05	0,10	24.840.000	1.242.000	1.242.000	2.484.000
4	Ingeniero Residente	Fabio Amarilla	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	1,00	1,00	2,00	20.700.000	20.700.000	20.700.000	41.400.000
5	Ingeniero Asistente	Freddy Matto / Karistine Mongelós	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	--	2,00	2,00	4,00	8.280.000	16.560.000	16.560.000	33.120.000
6	Especialista en Geotecnia	César López Bosio	hombres/mes	SEDE	3,95	--	0,35	0,20	0,55	16.560.000	5.796.000	3.312.000	9.108.000
				CAMPO									
7	Esp. en Hidrología e Hidráulica	Cristian Escobar	hombres/mes	SEDE	3,95	--	0,35	0,20	0,55	16.560.000	5.796.000	3.312.000	9.108.000
				CAMPO									

Ing. Miguel Rivelli
JEFE DE LA UEP
MOPC

Ing. Enrique German De Beitia
REPRESENTANTE LEGAL
ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A

Pág. 110 (Ciento diez)
ONICE

8	Especialista Ambiental	Limpia Rodas	hombres/mes	SEDE	0,30	–	0,30	0,00	0,30	16.560.000	4.968.000	0	4.968.000
				CAMPO	5,40	–	0,00	0,30	0,30	16.560.000	0	4.968.000	4.968.000
9	Especialista Social	Gloria Pérez	hombres/mes	SEDE	3,95	–	0,35	0,20	0,55	16.560.000	5.796.000	3.312.000	9.108.000
				CAMPO									
10	Especialista en Seguridad Laboral	Cristian Cuandú	hombres/mes	SEDE	0,30	–	0,30	0,00	0,30	16.560.000	4.968.000	0	4.968.000
				CAMPO	5,40	–	0,00	0,30	0,30	16.560.000	0	4.968.000	4.968.000
11	Topógrafo	Francisco Burgos	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	19,00	–	1,00	1,00	2,00	6.072.000	6.072.000	6.072.000	12.144.000
12	Ayudante de Topografía	Ernesto Alarcón	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	1,00	1,00	2,00	3.588.000	3.588.000	3.588.000	7.176.000
13	Laboratorista de Suelo y Hormigón	César Núñez	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	1,00	1,00	2,00	6.072.000	6.072.000	6.072.000	12.144.000
14	Ayudante de Laboratorio	Juan Duarte	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	1,00	1,00	2,00	3.588.000	3.588.000	3.588.000	7.176.000
15	Técnico Ambiental	Andrea Báez / Andrea Báez	hombres/mes	SEDE	1,80	–	0,10	0,10	0,20	6.072.000	607.200	607.200	1.214.400
				CAMPO	3,60	–	0,20	0,20	0,40	6.072.000	1.214.400	1.214.400	2.428.800
16	Técnico Prevencionista de Riesgos Laborales	Víctor Marín / Víctor Marín	hombres/mes	SEDE	1,80	–	0,10	0,10	0,20	6.072.000	607.200	607.200	1.214.400
				CAMPO	3,60	–	0,20	0,20	0,40	6.072.000	1.214.400	1.214.400	2.428.800
17	Administrador de Contrato	Lucas Vigo	hombres/mes	SEDE	4,20	–	0,20	0,20	0,40	11.040.000	2.208.000	2.208.000	4.416.000
				CAMPO									
18	Contador	Lorenzo Villalba	hombres/mes	SEDE	4,20	–	0,20	0,20	0,40	4.140.000	828.000	828.000	1.656.000
				CAMPO									
19	Gestor	Alvaro Delgado / Alvaro Delgado	hombres/mes	SEDE	10,50	–	0,50	0,50	1,00	3.450.000	1.725.000	1.725.000	3.450.000
				CAMPO	10,50	–	0,50	0,50	1,00	3.450.000	1.725.000	1.725.000	3.450.000
20	Secretaria	Romina Torales	hombres/mes	SEDE	4,20	–	0,20	0,20	0,40	3.450.000	690.000	690.000	1.380.000
				CAMPO									

Folio 139 (ciento treinta y nueve)

Ing. Miguel Rivelli
JEFE DE LA UEP
MOPC

Ing. Enrique German De Beitia
REPRESENTANTE LEGAL
ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A

21	Apoyo técnico en Sede	Regina Gonzalez	hombres/mes	SEDE	4,20	–	0,20	0,20	0,40	4.140.000	828.000	828.000	1.656.000
				CAMPO									
22	Gerencia de Calidad	Carlos Leguizamon	hombres/mes	SEDE	4,20	–	0,20	0,20	0,40	4.140.000	828.000	828.000	1.656.000
				CAMPO									
										Sub Total GS. (sin IVA)	**112.939.200**	**100.519.200**	**213.458.400**
										IVA (10%)	**11.293.920**	**10.051.920**	**21.345.840**
										Total GS. (IVA incluido)	**124.233.120**	**110.571.120**	**234.804.240**

Ing. Miguel Rivelli
JEFE DE LA UEP
MOPC

Ing. Enrique German De Beitia
REPRESENTANTE LEGAL
ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A

COD. 18792022

ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A LUGANO 1398 ESQ. CORONEL MORENO Tel: 021 480 206/8	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 2 Mes/Año: Junio/2022

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 137/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 2.218.569.980
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 25/04/2022
FECHA DE INICIO: 01/05/2022

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viático Director	MES	21,00	--	1,00	1,00	2,00	400.000	400.000	400.000	800.000
2	Comunicaciones	MES	21,00	--	1,00	1,00	2,00	750.000	750.000	750.000	1.500.000
3	Informes Mensuales	MES	18,00	--	1,00	1,00	2,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
4	Informe Final	GL	1,00	--	0,00	0,00	0,00	1.000.000	0	0	0
5	Insumos de Oficina	MES	21,00	--	1,00	1,00	2,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
6	Computadoras	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
7	Gastos Escribanía	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
8	Muebles Oficina	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
	Provisiones Supervisión										
9	Alquiler Vehículo Supervisión	MES	21,00	--	1,00	1,00	2,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000
10	Combustible Supervisión 600 l/m	MES	21,00	--	1,00	1,00	2,00	4.344.000	4.344.000	4.344.000	8.688.000
11	Mantenimiento Vehículo Supervisión	MES	21,00	--	1,00	1,00	2,00	300.000	300.000	300.000	600.000
12	Póliza de seguro vehículo Supervisión	MES	21,00	--	1,00	1,00	2,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.400.000
	Otros seguros										
13	Seguro de Anticipo	GL	1,00	--	0,00	0,00	0,00	2.813.580	0	0	0
14	Seguro de Responsabilidad Civil	GL	1,00	--	1,00	0,00	1,00	2.557.800	2.557.800	0	2.557.800
15	Seguro de Rodados	MES	21,00	--	1,00	1,00	2,00	400.000	400.000	400.000	800.000
16	Seguro de Accidentes Personales	UND	23,00	--	1,00	1,00	2,00	1.225.000	1.225.000	1.225.000	2.450.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**29.676.800**	**14.619.000**	**44.295.800**
								IVA (10%)	**2.967.680**	**1.461.900**	**4.429.580**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**32.644.480**	**16.080.900**	**48.725.380**

Cease 137 (ciento treinta y siete)

Ing. Miguel Rivelli
JEFE DE LA UEP
MOPC

Ing. Enrique German De Beitia
REPRESENTANTE LEGAL
ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A

COD. 18422022

ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A LUGANO 1398 ESQ. CORONEL MORENO Tel: 021 480 206/8	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 1 Mes/Año: Mayo/2022

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 137/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 2.218.569.980
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 25/04/2022
FECHA DE INICIO: 01/05/2022

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Especialista en Estructuras	Mauricio Martínez	hombres/mes	SEDE	3,95	–	0,00	0,35	0,35	16.560.000	0	5.796.000	5.796.000
				CAMPO	0,00	–	0,00	0,00	0,00	16.560.000	0	0	0
2	Especialista en Seguridad Vial	Deisy Tovar	hombres/mes	SEDE	3,95	–	0,00	0,35	0,35	16.560.000	0	5.796.000	5.796.000
				CAMPO	0,00	–	0,00	0,00	0,00	16.560.000	0	0	0
3	Director de Fiscalización	Carlos Sanabria / Carlos Sanabria	hombres/mes	SEDE	3,15	–	0,00	0,15	0,15	24.840.000	0	3.726.000	3.726.000
				CAMPO	0,95	–	0,00	0,05	0,05	24.840.000	0	1.242.000	1.242.000
4	Ingeniero Residente	Fabio Amarilla	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	0,00	1,00	1,00	20.700.000	0	20.700.000	20.700.000
5	Ingeniero Asistente	Freddy Matto / Karistine Mongelós	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	0,00	2,00	2,00	8.280.000	0	16.560.000	16.560.000
6	Especialista en Geotecnia	César López Bosio	hombres/mes	SEDE	3,95	–	0,00	0,35	0,35	16.560.000	0	5.796.000	5.796.000
				CAMPO									
7	Esp. en Hidrología e Hidráulica	Cristian Escobar	hombres/mes	SEDE	3,95	–	0,00	0,35	0,35	16.560.000	0	5.796.000	5.796.000
				CAMPO									

Pase 136 (ciento treinta y seis)

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE

Ing. Enrique German De Beitia
REPRESENTANTE LEGAL
ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A

Ing. Miguel Rivelli
JEFE DE LA UEP
MOPC

8	Especialista Ambiental	Limpia Rodas	hombres/mes	SEDE	0,30	–	0,00	0,30	0,30	16.560.000	0	4.968.000	4.968.000
				CAMPO	5,40	–	0,00	0,00	0,00	16.560.000	0	0	0
9	Especialista Social	Gloria Pérez	hombres/mes	SEDE	3,95	–	0,00	0,35	0,35	16.560.000	0	5.796.000	5.796.000
				CAMPO									
10	Especialista en Seguridad Laboral	Cristian Cuandú	hombres/mes	SEDE	0,30	–	0,00	0,30	0,30	16.560.000	0	4.968.000	4.968.000
				CAMPO	5,40	–	0,00	0,00	0,00	16.560.000	0	0	0
11	Topógrafo	Francisco Burgos	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	19,00	–	0,00	1,00	1,00	6.072.000	0	6.072.000	6.072.000
12	Ayudante de Topografía	Ernesto Alarcón	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	0,00	1,00	1,00	3.588.000	0	3.588.000	3.588.000
13	Laboratorista de Suelo y Hormigón	César Núñez	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	0,00	1,00	1,00	6.072.000	0	6.072.000	6.072.000
14	Ayudante de Laboratorio	Juan Duarte	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	18,00	–	0,00	1,00	1,00	3.588.000	0	3.588.000	3.588.000
15	Técnico Ambiental	Andrea Báez / Andrea Báez	hombres/mes	SEDE	1,80	–	0,00	0,10	0,10	6.072.000	0	607.200	607.200
				CAMPO	3,60	–	0,00	0,20	0,20	6.072.000	0	1.214.400	1.214.400
16	Técnico Prevencionista de Riesgos Laborales	Víctor Marín / Víctor Marín	hombres/mes	SEDE	1,80	–	0,00	0,10	0,10	6.072.000	0	607.200	607.200
				CAMPO	3,60	–	0,00	0,20	0,20	6.072.000	0	1.214.400	1.214.400
17	Administrador de Contrato	Lucas Vigo	hombres/mes	SEDE	4,20	–	0,00	0,20	0,20	11.040.000	0	2.208.000	2.208.000
				CAMPO									
18	Contador	Lorenzo Villalba	hombres/mes	SEDE	4,20	–	0,00	0,20	0,20	4.140.000	0	828.000	828.000
				CAMPO									
19	Gestor	Alvaro Delgado / Alvaro Delgado	hombres/mes	SEDE	10,50	–	0,00	0,50	0,50	3.450.000	0	1.725.000	1.725.000
				CAMPO	10,50	–	0,00	0,50	0,50	3.450.000	0	1.725.000	1.725.000
20	Secretaria	Romina Torales	hombres/mes	SEDE	4,20	–	0,00	0,20	0,20	3.450.000	0	690.000	690.000
				CAMPO									

Ing. Enrique German De Beitia
REPRESENTANTE LEGAL
ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A

Ing. Miguel Rivelli
JEFE DE LA UEP
MOPC

128 - CIENTO VEINTIOCHO

21	Apoyo técnico en Sede	Regina Gonzalez	hombres/mes	SEDE	4,20	–	0,00	0,20	0,20	4.140.000	0	828.000	828.000
				CAMPO									
22	Gerencia de Calidad	Carlos Leguizamon	hombres/mes	SEDE	4,20	–	0,00	0,20	0,20	4.140.000	0	828.000	828.000
				CAMPO									
Sub Total GS. (sin IVA)											**0**	**112.939.200**	**112.939.200**
IVA (10%)											**0**	**11.293.920**	**11.293.920**
Total GS. (IVA incluido)											**0**	**124.233.120**	**124.233.120**

Ciento veintisiete millones doscientos treinta y tres mil ciento veinte 124.233.120

127 - CIENTO VEINTISIETE

Ing. Enrique German De Beitia
REPRESENTANTE LEGAL
ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A

Ing. Miguel Rivelli
JEFE DE LA UEP
MOPC

COD. 18422022

ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A LUGANO 1398 ESQ. CORONEL MORENO Tel: 021 480 206/8	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 1 Mes/Año: Mayo/2022

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 137/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 2.218.569.980
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 25/04/2022
FECHA DE INICIO: 01/05/2022

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viático Director	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	400.000	0	400.000	400.000
2	Comunicaciones	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	750.000	0	750.000	750.000
3	Informes Mensuales	MES	18,00	--	0,00	1,00	1,00	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
4	Informe Final	GL	1,00	--	0,00	0,00	0,00	1.000.000	0	0	0
5	Insumos de Oficina	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
6	Computadoras	GL	1,00	--	0,00	1,00	1,00	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
7	Gastos Escribanía	GL	1,00	--	0,00	1,00	1,00	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
8	Muebles Oficina	GL	1,00	--	0,00	1,00	1,00	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000
	Provisiones Supervisión										
9	Alquiler Vehículo Supervisión	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
10	Combustible Supervisión 600 l/m	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	4.344.000	0	4.344.000	4.344.000
11	Mantenimiento Vehículo Supervisión	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	300.000	0	300.000	300.000
12	Póliza de seguro vehículo Supervisión	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000
	Otros seguros										
13	Seguro de Anticipo	GL	1,00	--	0,00	0,00	0,00	2.813.580	0	0	0
14	Seguro de Responsabilidad Civil	GL	1,00	--	0,00	1,00	1,00	2.557.800	0	2.557.800	2.557.800
15	Seguro de Rodados	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	400.000	0	400.000	400.000
16	Seguro de Accidentes Personales	UND	23,00	--	0,00	1,00	1,00	1.225.000	0	1.225.000	1.225.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**0**	**29.676.800**	**29.676.800**
								IVA (10%)	**0**	**2.967.680**	**2.967.680**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**0**	**32.644.480**	**32.644.480**

Treinta y dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta

Ing. Enrique German De Beitia
REPRESENTANTE LEGAL
ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A

Ing. Miguel Rivelli
JEFE DE LA UEP
MOPC

MEU 53728-2023
VMOPC 20185/23 - 6/2/24
LLAMADO MOPC N° 13/2021 LPI PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA TANDA (FINANCIACION CAF - FONPLATA)
PAQUETE 1
PEDIDO DE CODIGO DE REAJUSTES
ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.
CERT 1 (MAY/22) A CERT 18 (OCT/23)

1- En la parte de atrás del FOLIO 123, no se observa la firma del Ing Julio Rios
2- El Monto del reajuste que figura en la planilla del SICOE del FOLIO 93, no es coincidente con la factura ni con la planilla resumen
3- En el FOLIO 95, se observa en la factura devolución de montos de certificados anteriores. Favor aclarar a que se refiere.

Favor responder o verificar con ITEM 3

MONTO CONTRACTUAL **2.218.569.980**
REAJUSTE 134.467.288 6,06%

CERT	MES/AÑO	FACTURA	MONTO CERTIF	DEV DE ANTICIPO	AJUSTES DEL MES	FACTURA IVA INCL
1	may-22	1.293	156.877.600	0		156.877.600
2	jun-22	1.295	126.652.020	0		126.652.020
3	jul-22	1.315	115.138.200	0	6.938.443	122.076.643
4	ago-22	1.316	115.138.200	0	7.504.795	122.642.995
5	sept-22	1.501	115.138.200	0	7.504.795	122.642.995
6	oct-22	1.502	115.138.200	0	7.504.795	122.642.995
7	nov-22	1.520	115.138.200	0	7.504.795	122.642.995
8	dic-22	1.528	115.138.200	0	7.504.795	122.642.995
9	ene-23	1.542	115.138.200	0	7.504.795	122.642.995
10	feb-23	1.550	115.138.200	0	7.504.795	122.642.995
11	mar-23	1.558	115.138.200	0	7.504.795	122.642.995
12	abr-23	1.569	115.138.200	0	7.504.795	122.642.995
13	may-23	1.576	115.138.200	0	7.504.795	122.642.995
14	jun-23	1.589	115.138.200	0	7.504.795	122.642.995
15	jul-23	1.603	115.138.200	0	11.244.025	126.382.225
16	ago-23	1.611	115.138.200	0	11.244.025	126.382.225
17	sept-23	1.701	115.138.200	0	11.244.025	126.382.225
18	oct-23	1.711	115.138.200	0	11.244.025	126.382.225

2.260.208.108

137/ ciento treinta y dos/