ANDE	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1596/2020	L.P.I ANDE N° 1596/2020

Contrato Nº 8364/2021 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXION DE LA SUBESTACIÓN MARIA AUXILIADORA EN 220 Kv Lote 1

CERTIFICADO DE AJUSTE N° 1 DEL CERTIFICADO CONVENIO 1 N° 1- MES DE DICIEMBRE

DICIEMBRE

30/12/2022

Insumo - Fecha de Presentacion de la Oferta 18/06/2021 (MES BASE 05/2021)	Simbolo	Precio
Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción", establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir de la fecha de la vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado	S	99.070
Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción" establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, vigente a la fecha de presentación de las ofertas	So	85.184
Índice de Precios al consumidor (IPC) del Gas-oil publicado por el Banco Central del Paraguay, a partir de la vigencia de la variación de este Índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado	D	209,80
Índice de Precios al consumidor (IPC) del Gas-oil publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente a la fecha de presentación de las ofertas	Do	121,30
Índice de Precios al consumidor (IPC) del Cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, a partir de la vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado	C	130,80
Índice de Precios al consumidor (IPC) del Cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente a la fecha de presentación de las ofertas	Co	118,30
Monto mensual de Mano de Obra certificado en guaraníes según planilla de Precios del Contrato, con deducción del anticipo.	Po	350.090.000

$$Ap = Po\left(0{,}2 + 0{,}4\frac{S}{So} + 0{,}2\frac{D}{Do} + 0{,}2\frac{C}{Co}\right) - Po$$

$$Ap = 350.090.000\ (\ 0{,}2 + 0{,}465 + 0{,}35 + 0{,}22\ ) - 350.090.000$$

Ap= 81.310.853

Indice de Variacion = 1,232257

Monto Basico (Po)	**350.090.000**
Monto del Ajuste Mes (IVA Incluido)	**81.310.853**

Son Guaranies: OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

CONSORCIO MARÍA AUXILIADORA

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE