ANEXO 1

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LLAMADO M.O.P.C. N°103/2019 – CONTRATACION POR EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL – ID N° 367.046 – LOTE N° 16

ITEMS	TRAMOS	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	MONTO EN GUARANIES		
			CONTRATUAL	C.M.N° 02	DIFERENCIA ENTRE C.M. N°02 Y CONTRACTUAL		CONTRATUAL	C.M.N° 02	DIFERENCIA ENTRE C.M. N°02 Y CONTRACTUAL
MODIFICACION DE TRAMOS CONTRACTUALES									
1	Ita Angua - San Isidro - Tiriri San Antonio								
1.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	2088,89	2.088,89	0,00	32.800	68.515.592	68.515.592	0
1.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	16,71	16,71	0,00	3.491.899	58.349.632	58.349.632	0
2	Bertoni - Carrilo								
2.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	1105,16	961,69	-143,47	32.800	36.249.248	31.543.465	-4.705.783
2.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	22,10	22,10	0,00	3.491.899	77.170.968	77.170.968	0
3	Yuty - Cñia. Jakura a								
3.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	709,21	709,21	0,00	32.800	23.262.088	23.262.088	0
3.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	14,18	14,18	0,00	3.491.899	49.515.128	49.515.128	0
5	Bertoni - Yegros								
5.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	1481,49	1.203,50	-277,99	32.800	48.592.872	39.474.767	-9.118.105
5.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	14,81	14,81	0,00	3.491.899	51.715.024	51.715.024	0
8	Yuty - Estancia Malvinas								
8.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	2138,40	2.138,40	0,00	32.800	70.139.520	70.139.520	0
8.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	21,38	21,38	0,00	3.491.899	74.656.801	74.656.801	0
9	Yuty - San Juan Loma - Mbocayaty - Ita Angua								
9.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	1556,06	1.556,06	0,00	32.800	51.038.768	51.038.768	0
9.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	15,56	15,56	0,00	3.491.899	54.333.948	54.333.948	0
10	Santa Rosa - Santa Barbara								
10.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	2355,10	2.041,95	-313,15	32.800	77.247.280	66.976.058	-10.271.222
10.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	23,55	23,55	0,00	3.491.899	82.234.221	82.234.221	0
11	BERTONI - VALDIS RIVAROLA - SANTA TERESA - SANTA BARBARA								
11.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	2330,11	1.370,44	-959,67	32.800	76.427.608	44.950.498	-31.477.110
11.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	23,30	12,00	-11,30	3.491.899	81.361.247	41.902.788	-39.458.459
12	Fulgencio Yegros - Gral. Colman								
12.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	1313,57	1.313,57	0,00	32.800	43.085.096	43.085.096	0
12.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	13,14	13,14	0,00	3.491.899	45.883.553	45.883.553	0
14	Boqueron - 20 de Julio								
14.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	1271,00	963,13	-307,88	32.800	41.688.800	31.590.500	-10.098.300
14.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	12,71	12,71	0,00	3.491.899	44.382.036	44.382.036	0
15	Ñandu Cua - Santa Catalina								
15.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	848,87	701,87	-147,00	32.800	27.842.936	23.021.270	-4.821.666
15.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	8,49	8,49	0,00	3.491.899	29.646.223	29.646.223	0
	Instalacion y Servicios Especializados	mes	4,00	4,00	0,00	14.000.000	56.000.000	56.000.000	0
COMPENSACION DE LOS TRAMOS CONTRACTUALES									
16	SAN CARLOS								
16.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	277,99	277,99	32.800	0	9.118.105	9.118.105
16.1	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	5,77	5,77	3.491.899	0	20.148.257	20.148.257
17	SAN CARLOS - STA. TERESA								
17.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	143,47	143,47	32.800	0	4.705.783	4.705.783
17.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	1,33	1,33	3.491.899	0	4.644.226	4.644.226
18	ROGELIO BENITEZ								
18.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	147,00	147,00	32.800	0	4.821.666	4.821.666
18.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	3,00	3,00	3.491.899	0	10.475.697	10.475.697
19	ESTANCIA SOSA - ESTANCIA ALGARROBO (PARCIAL)								
19.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	156,57	156,57	32.800	0	5.135.611	5.135.611
19.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	1,20	1,20	3.491.899	0	4.190.279	4.190.279
20	VIZCAINO - COSME -POTRERO								
20.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	156,57	156,57	32.800	0	5.135.611	5.135.611
20.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	0,00	0,00	3.491.899	0	0	0
21	STA. CATALINA - VIZCAINO								
21.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	307,88	307,88	32.800	0	10.098.300	10.098.300
21.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	0,00	0,00	3.491.899	0	0	0
24	BOQUERON								
24.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	319,89	319,89	32.800	0	10.492.370	10.492.370
24.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	0,00	0,00	3.491.899	0	0	0
25	20 DE JULIO - SAN SALVADOR - TRES FRONTERAS								
25.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	319,89	319,89	32.800	0	10.492.370	10.492.370
25.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	0,00	0,00	3.491.899	0	0	0
26	TRES FRONTERAS - ÑU PYAHU GUAZU								
26.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	319,89	319,89	32.800	0	10.492.370	10.492.370
26.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	0,00	0,00	3.491.899	0	0	0
	TOTAL Gs. (Iva Incluido)						1.269.338.589	1.269.338.589	0
	INCREMENTO						0		0,00%
	TOTAL Gs. (Iva Incluido)						0		

Antonio Rubiani Zuccolillo
Rerpresentante legal
COVIPA S.A.

Ing. Victor Zarate
Fiscal de obra
M.O.P.C.

22 (veintidos)

LLAMADO M.O.P.C. N°103/2019 – CONTRATACION POR EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL – ID N° 367.046 – LOTE N° 16

ITEMS	TRAMOS	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	MONTO EN GUARANIES		
			CONTRATUAL	C.M.N° 02	DIFERENCIA ENTRE C.M. N°02 Y CONTRACTUAL		CONTRATUAL	C.M.N° 02	DIFERENCIA ENTRE C.M. N°02 Y CONTRACTUAL
NUEVO TRAMO C.M N°02									
19	ESTANCIA SOSA - ESTANCIA ALGARROBO (PARCIAL)								
19.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	0,00	0,00	32.800	0	0	0
19.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	2,15	2,15	3.491.899	0	7.507.583	7.507.583
20	VIZCAINO - COSME -POTRERO								
20.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	0,00	0,00	32.800	0	0	0
20.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	3,28	3,28	3.491.899	0	11.453.429	11.453.429
21	STA. CATALINA - VIZCAINO								
21.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	180,00	180,00	32.800	0	5.904.000	5.904.000
21.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	11,94	11,94	3.491.899	0	41.693.274	41.693.274
24	BOQUERON								
24.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	0,00	0,00	32.800	0	0	0
24.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	4,24	4,24	3.491.899	0	14.805.652	14.805.652
25	20 DE JULIO - SAN SALVADOR - TRES FRONTERAS								
25.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	100,00	100,00	32.800	0	3.280.000	3.280.000
25.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	9,10	9,10	3.491.899	0	31.776.281	31.776.281
26	TRES FRONTERAS - ÑU PYAHU GUAZU								
26.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	0,00	0,00	32.800	0	0	0
26.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	7,45	7,45	3.491.899	0	26.014.648	26.014.648
27	TAJY - GALEANO CUE								
27.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	0,00	0,00	32.800	0	0	0
27.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	4,14	4,14	3.491.899	0	14.456.462	14.456.462
28	SAN RAMON - BERTONI - MA. AUXILIADORA								
28.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	170,00	170,00	32.800	0	5.576.000	5.576.000
28.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	12,29	12,29	3.491.899	0	42.915.439	42.915.439
30	CALLE 16 - CALLE 23								
30.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	0,00	0,00	32.800	0	0	0
30.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	4,27	4,27	3.491.899	0	14.910.409	14.910.409
34	ISLA SACA - EX VIA MBARIGUI								
34.1	a) Carga y conformación de suelo	m3	0,00	0,00	0,00	32.800	0	0	0
34.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,00	6,47	6,47	3.491.899	0	22.592.587	22.592.587
	TOTAL Gs. (Iva Incluido)						1.269.338.589	1.512.224.353	242.885.764
	INCREMENTO						242.885.764	19,13%	
	TOTAL Gs. (Iva Incluido)						1.512.224.353		

Antonio Rubiani Zuccolillo
Rerpresentante legal
COVIPA S.A.

Ing. Víctor Zarate
Fiscal de obra
M.O.P.C.

(veintiuno) 21