justicia pyahurá
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PNUD

pnud

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ
UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Ampliación del Palacio de Justicia de San Pedro de Encarnación. Fecha: 07 de junio
N° de páginas: 1 y Anexo **NOTA Nro. 191/2013**

A: **Sr. Lorenzo Jiménez.**
Representante Residente.
PNUD – Paraguay.

DE: **Lic. Lina Matto de Ferreira.**
Dir. de Planif. y Desarrollo CSJ

Arq. Víctor Hugo Cáceres
Coordinador General

Referencia: Envío Enmienda al contrato de la Fiscalización de Obra.

VICTOR H. CACERES P., arq.
Coordinador General

La presente tiene por objeto el envío de la Enmienda:

- **N° 01 – Ampliación de plazo**, al Contrato Nro. 005/2011 – de la **"Fiscalización de Obra para la Construcción de la Ampliación del Palacio de Justicia de Encarnación"**, suscrito entre EL PROYECTO y el Ing. José Carlos Gorostiaga.

"EL PROYECTO" está representado por la Directora Nacional del Proyecto PAR/97/021 y Directora de la Dirección de Planificación de la CSJ, **Lic. Lina Matto de Ferreira**, por un lado; y el profesional contratado:

Ing. José Carlos Gorostiaga, domiciliado en Alferes Silva N° 395 de Asunción, teléfono 426 060.

Se anexa la Enmienda N° 01 al Contrato Nro 005/2011.

Atentamente.

Hecho por: J. P. Ch.	Original	:	PNUD
	1ª. Copia	:	Dirección de Planif. y Des. CSJ
Palacio de Justicia: M. Roque Alonso y Testanova	2ª. Copia	:	Unidad de Gerenciamiento
10° Piso Telefax: 481 513 480 072	3ª. Copia	:	Contratista
Asunción – Paraguay	4ª. Copia	:	Dirección de Contrataciones Publicas – M. Hacienda

RECIBIDO
26 ABR. 2013
UN HOUSE PARAGUAY