GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA Nº 006
DEL CONTRATO DE ADJUDICACION Nº 002/2013

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones convienen en celebrar la presente Adenda, la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 e/ Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **Abog. Derlis Hernan Maidana Zarza**, de nacionalidad paraguaya, con Cédula de Identidad **N° 2.480.063,** en su carácter de Gobernador, el **Abog. Richard Rolando Ramírez Rodríguez**, con **C.I. Nº 2.895.739 ,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **LA CONTRATANTE** por una parte, y por la otra parte el **Señor German Almada Centurión,** de nacionalidad paraguaya, con **C.I. N°1.235.046,** en representación de la Firma **ALMADA CONSTRUCCIONES, RUC** Nº 1235046-0**,** denominada en adelante **EL CONTRATISTA,** domiciliado en la Ruta Sexta Km. 117, Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapuá, en carácter de **ADJUDICADO, PAC REFERENCIAL N° 249.696,** Modalidad: **Licitación Pública Nacional,** convienen en celebrar la presente Adenda en el contrato de Construcción de Viviendas Económicas en las ciudades de San Ignacio Guazú, Santa Rosa y San Patricio dentro del Departamento de Misiones, que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:----------

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto de la Adenda

La Gobernación del Departamento de Misiones, de conformidad con lo dispuesto en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas en su Art. 62 "Convenio modificatorio en Obras Públicas", en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista los cambios, siempre que se mantenga los precios unitarios del contrato Original, y que los trabajos complementarios o modificaciones sean acordados entre las partes.----------

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que conjunta o separadamente, no excedan del 20% de monto y plazo Originalmente pactados y que no tenga objeto otorgar al Contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.----------

CLAUSULAS SEGUNDA: Modificaciones Específicas al Contrato.

Ambas partes acuerdan modificar el Contrato Inicialmente firmado, conforme al Art. 62 "Convenios modificatorios en Obras Públicas"

La ampliación efectuada al Contrato será cuanto sigue:

PLANILLAS DE LAS VIVIENDAS DE LOS DISTRITOS DE SAN PATRICIO Y SANTA ROSA

CONTRATO MODIFICADO

Planilla modificada para el Contrato aprobada por la Fiscalización, es parecer de los fiscalizadores separar las planillas por distritos para un mejor control de las mismas. Para Santa Rosa y San Patricio se mantienen y se compensan con los cambios realizado y aprobados por el anterior fiscal de Obras.-

1	2	5	6	7	8	9	10
Ítem	Descripción	unidad de medida	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Cantida d modific	Sub total.
1	Construcción de vivienda económica San Patricio y Santa Rosa	Un	33.000.000	20	**660.000.000**	0	0
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA ECONOMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES						
	PREPARACION DE LA OBRA						
1	a- Cartel de obra	Gl	650.920	1	**650.920**	**0**	**0**
2	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	1.500	40.80	**61.200**	**0**	**0**
3	c- Replanteo	M2	1.500	40.80	**61.200**	**0**	**0**
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	80.000	9.84	**787.200**	**0**	**0**
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
5	a- Encadenado de Hormigón Armado	M3	40.000	2.25	**90.000**	**0**	**0**
	MUROS DE NIVELACION						

Ing. Derlis Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 8
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

6	Muros de nivelación	M2	80.000	16	1.280.000	0	0
7	Relleno y apisonado de interiores	M3	40.000	12.24	489.600	0	0
	AISLACION ASFALTICA						
8	a- De paredes	Ml	12.000	40	480.000	0	0
	MUROS DE ELEVACION						
9	a- De 0,15 para revocar	M2	70.000	55	3.850.000	0	-3.850.000
9	a.- de 0.15 de ladrillos huecos	M²	45.000	0		55	3.850.000.-
10	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	70.000	73	5.110.000	0	0
11	c- Envarillado s/ aberturas 2 O 8 por hilada (2hiladas)	Ml	15.000	12	180.000	0	0
	TECHO						
12	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquinas.-	M2	150.000	53	7.950.000	0	-7.950.000.-
12	a.- De tejas y tejuelones prensadas a maquinas con tirantes de hormigón.	M²	150.000	0	0	53	7. 950.000.-
	REVOQUES						
13	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	18.000	55	990.000	0	0
14	Contra piso de hormigón de cascote	M2	15.000	35	525.000	0	0
15	Piso de baldosa calcárea	M2	30.000	35	1.050.000	0	0
16	Zócalos calcáreo	Ml	12.000	45	540.000	0	0
	ABERTURAS DE MADERAS						
17	a- 0,70x 2,10 cm	Un	700.000	1	700.000	0	0
18	b- 0,80x2,10 cm	Un	300.000	4	1.200.000	0	0
	ABERTURAS METALICAS						
19	a- Ventanas tipos balancines	M2	200.000	5.04	1.008.000	0	0
	PINTURAS						
20	a- De paredes a la cal	M2	4.000	55	220.000	0	0
21	b- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	12.000	5.04	60.480	0	0
22	c- De ladrillo vistos con anti moho incoloro	M2	12.000	73	876.000	0	0

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Derlis Hernán Maldana
Gobernador de Misiones

23	d- De caderamen y tejuelones con barniz	M2	12.000	53	636.000	0	0
	REVESTIMIENTOS						
24	REVESTIMIENTOS	M2	30.000	14	420.000	0	0
25	Vidrios dobles	M2	70.000	5.04	352.800	0	0
26	Instalación eléctrica	Gl	900.000	1	900.000	0	0
27	Artefactos eléctricos	Gl	350.000	1	350.000	0	0
	INSTALACION SANITARIAS						
28	Instalación de sanitario con distribución de sistema de agua corriente (1 inodoro con cisterna alta y tapa, 1 lavatorios con pedestal, 1 canilla de 1/2, 1 jaboneras, 1 porta rollo, 1 toallero, 1 llave de paso, 1 rejilla de piso sifonada, canilla de cocina y 1 canilla de lavadero)	Gl	1.3000.000	1	1.300.000	0	0
29	b- Cámara séptica tipo 2 de 2,00x5,00	Un	300.000	1	300.000	0	0
30	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	M2	500.000	1	500.000	0	0
31	Limpieza Final	M2	2.000	40.80	81.600	0	0
	TOTAL				33.000.000		

RESUMEN GENERAL DE ADENDA SOLICITADA Y MODIFICACION DE LA PLANILLA ORIGINAL DEL CONTRATO PARA LAS VIVIENDAS DE SAN IGNACIO – 32 VIVIENDAS (30 VIVIENDAS DEL CONTRATO ORIGINAL MAS DOS VIVIENDAS DEL ASENTAMIENTO CHE JAZMIN ADENDADA)

Planilla modificada para el Contrato aprobada por la Fiscalización, es parecer de los fiscalizadores separar las planillas por distritos para un mejor control de las mismas. Para San Ignacio se solicita la modificación de la planilla del contrato, se descuentan algunos rubros como la mampostería de ladrillos comunes remplazados por ladrillos huecos, y no se compensa con ningún otro ítem de la planilla..-

RESUMEN DE ADENDA y MODOFICACION GENERAL PARA SAN IGNACIO

1	Monto total del Contrato original: Construcción de vivienda económica San Ignacio	Un	33.000.000.-	30	990.000.000		-
2	Adenda de monto aprobado en el 2013	un	1.538.462.-	32	49.230.769		-

Adenda 04 solicitada -2014

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1	2	5	6	7	8	9	10
Ítem	Descripción	unidad de medida	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Cantidad modific.	Sub total.
1	Adenda Construcción de dos viviendas en el asentamiento de Che Jazmín.-	un	33.000.000.-	0	0	2	66.000.000.-
2	Adenda de artefactos de lavadero	un	1.600.000.-	0	0	2	3.200.000.-
3	Adenda No. 04/2014 total del Distrito de San Ignacio	un	95.420.000	0	0	1	95.420.000.-
4	**Total general adenda solicitada en Gs. Ciento sesenta y cuatro millones doscientos mil.-**						**164.200.000.-**

RESUMEN DE ADENDA DE POR BARRIOS EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO

Ítem	Descripción	unidad de medida	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese Cant.	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Cantidad modific	Sub total.
1	Adenda No. 04.1 de Monto solicitada en este informe. Bo. Primaveral.	Gl	35.570.000	0	0	1	**35.570.000**
2	Adenda No. 04.2 de Monto solicitada en este informe. Bo. San Rafael.	GL	28.350.000	0	0	1	**28.350.000**
3	Adenda No. 04.3 de Monto solicitada en este informe. Asentamiento Che Jazmin.	GL	6.300.000	0	0	1	**6.300.000**
4	Adenda No. 04.4 de Monto solicitada en este informe. Bo. Hipodromo.	Gl	6.300.000	0	0	1	**6.300.000**
5	Adenda No. 04.4 de Monto solicitada en este informe. Bo. Universitario.	Gl	6.300.000	0	0	1	**6.300.000**
6	Adenda No. 04.5 de Monto solicitada en este informe. Bo. San José.	gl	3.150.000	0	0	1	**3.150.000**
7	Adenda No. 04.6 de Monto solicitada en este informe. Bo. Resistencia.	gl	3.150.000	0	0	1	**3.150.000**

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

8	Adenda No. 04.7 de Monto solicitada en este informe. Compañía de San Antonio de Paracau.	Gl	6.300.000	0	0	1	6.300.000
	Total general adendado: cincuenta y un millones cuatrocientos veinte mil.-						**95.420.000.-**

DETALLE DE PLANILLA ADENDADA DETALLADOS POR BARRIOS CORRESPONDIENTES AL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZU.
Bo. SAN RAFAEL

TOTAL DE VIVIENDAS: 11(ONCE) VIVIENDAS EN TOTAL PERO SOLO 10 VIVIENDAS SERN ADENDADAS

VIVIENDA: 1(UNO)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Puerta de cocina de 0,80*2,10	un	1	700.000	700.000	Estos rubros fueron robados mientras el contrato estuvo rescindido entre la empresa y la Gobernación
2	Balancines de 1,00 x1,00	un	2	200.000	400.000	
3	Balancín de baño 0,60*0,40	un	1	85.000	85.000	
4	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
5	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
6	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía eléctrica, por lo que se recomienda la instalación de la misma

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

	de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.					
7	Artefactos sanitarios (alegan robo)				**4.335.000**	

VIVIENDA: 2(dos)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD		SUBTOTAL	Observaciones
1	Pileta de lavar de granito reconstituido	un	1	*110000*	*110.000*	Estos rubros fueron robados mientras el contrato estuvo rescindido entre la empresa y la Gobernación. Era responsabilidad de la Gobernacion el cuidado de los mismos.
2	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
3	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
4	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía eléctrica, por lo que se recomienda la instalación de la misma

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Denis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

	con cable de 4mm a 10mm.					
					3.260.000	

VIVIENDA: 3(tres)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Puerta de cocina de 0,80*2,10	un	1	700.000	700.000	Estos rubros fueron robados mientras el contrato estuvo rescindido entre la empresa y la Gobernación. Era responsabilidad de la Gobernacion el cuidado de los mismos.
2	Balancines de 1,00 x1,00	un	2	200.000	400.000	
3	Balancín de baño 0,60*0,40	un	1	85.000	85.000	
4	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
5	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
6	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía eléctrica, por lo que se recomienda la instalación de la misma

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 -0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

	con cable de 4mm a 10mm.					
					4.335.000	

VIVIENDA: 4(cuatro)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Puerta de cocina de 0,80*2,10	un	1	700.000	700.000	Estos rubros fueron robados mientras el contrato estuvo rescindido entre la empresa y la Gobernación. Era responsabilidad de la *Gobernacion el cuidado de* los mismos.
2	Balancines de 1,00 x1,00	un	2	200.000	400.000	
3	Balancín de baño 0,60*0,40	un	1	85.000	85.000	
4	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
5	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
6	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía eléctrica, por lo que se recomienda la instalación de la misma

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Doris Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

	de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.					
					4.335.000	

VIVIENDA: 5(cinco)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Puerta de cocina de 0,80*2,10	un	1	700.000	700.000	Estos rubros fueron robados mientras el contrato estuvo rescindido entre la empresa y la Gobernación. Era responsabilidad de la *Gobernacion el cuidado de* los mismos.
2	Balancines de 1,00 x1,00	un	2	200.000	400.000	
3	Balancín de baño 0,60*0,40	un	1	85.000	85.000	
4	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
5	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
6	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía eléctrica, por lo que se recomienda la instalación de la misma

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235846 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

	de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.					
7	Artefactos sanitarios (alegan robo)				**4.335.000**	

VIVIENDA: 6(seis)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado *recomendamos la* construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía eléctrica, por lo que se recomienda la *instalación de la misma*
4	Artefactos sanitarios (alegan robo)				**3.150.000**	

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 1
Calle Axiliadora - Itapúa. P.

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

VIVIENDA: 7(siete)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía eléctrica, por lo que se recomienda la instalación de la misma
4	Artefactos sanitarios (alegan robo)				**3.150.000**	

VIVIENDA: 8(ocho)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada - RUC: 1235046 - 1
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Deris Hernan Mendoza
Gobernador de Misiones

1	Puerta de cocina de 0,80*2,10	un	1	700.000	700.000	Estos rubros fueron robados mientras el contrato estuvo rescindido entre la empresa y la Gobernación. Era responsabilidad de la Gobernacion el cuidado de los mismos.
2	Balancines de 1,00 x1,00	un	2	200.000	400.000	
3	Balancín de baño 0,60*0,40	un	1	85.000	85.000	
4	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
5	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
6	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía eléctrica, por lo que se recomienda la instalación de la misma
					4.335.000	

VIVIENDA: 9(NUEVE)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Puerta de cocina de 0,80*2,10	un	1	700.000	700.000	Estos rubros fueron robados mientras el contrato estuvo rescindido entre la empresa y la Gobernación. Era responsabilidad de la Gobernacion el cuidado de los mismos.
2	Balancines de 1,00 x1,00	un	2	200.000	400.000	
3	Balancín de baño 0,60*0,40	un	1	85.000	85.000	
4	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

5	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
6	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía eléctrica, por lo que se recomienda la instalación de la misma.
					4.335.000	

TOTAL ADENDA DE MONTO BO. PRIMAVERAL: GS. 35.570.000.-

DETALLE DE PLANILLA ADENDADA POR BARRIOS CORRESPONDIENTES AL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZU. Bo. SAN RAFAEL
TOTAL DE VIVIENDAS: 9(NUEVE)

VIVIENDA 1(UNO)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de eléctrica, por lo que se recomienda la instalación de la misma.

3.150.000

VIVIENDA: 2(DOS)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Bertis Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de eléctrica, por lo que se recomienda la instalación de la misma
					3.150.000	

VIVIENDA: 3(TRES)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de eléctrica, por lo que se recomienda la instalación de la misma

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

	galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.					

3.150.000

VIVIENDA: 4(CUATRO)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de eléctrica, por lo que se recomienda la instalación de la misma

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Denis Hernan Maidana
Gobernador de Misiones

	monofásica con cable de 4mm a 10mm.					

3.150.000

VIVIENDA: 5(CINCO)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de eléctrica, por lo que se recomienda la instalación de la misma

3.150.000

VIVIENDA: 6(SEIS)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la

Abg. Derlis Hernán Martínez
Gobernador de Misiones

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía, por lo que se recomienda la instalación de la misma
					3.150.000	

VIVIENDA: 7(SIETE)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situacion especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de eléctrica, por lo que se recomienda la instalación de la misma

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Derlis Hernán Maidana

	de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.					

3.150.000

VIVIENDA: 8(OCHO)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm,	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de eléctrica, por lo que se recomienda la instalación de la misma

Abg. Denis Rolón Maidana
Gobernador de Misiones

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

	línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.					
					3.150.000	

VIVIENDA: 9(NUEVE)

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de eléctrica, por lo que se recomienda la instalación de la misma

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 -21
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Derlis Hernán
Gobernador de Misiones

	con cable de 4mm a 10mm.					
					3.150.000	

TOTAL ADENDA DE MONTO BO. SAN RAFAEL: GS. 35.570.000.-

PLANILLA DE DOS VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO CHE JAZMIN DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZU.
TOTAL DE VIVIENDAS: 2(DOS) VIVIENDAS EN TOTAL

VIVIENDA: 1(UNO) -

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía, por lo que se recomienda la instalación de la misma

Abg. Benito Roman Maidana
Gobernador de Misiones

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

	monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.					
					3.150.000	

VIVIENDA: 2(DOS) -

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía, por lo que se recomienda la instalación de la misma
					3.150.000	

TOTAL ADENDA DE GS. 6.300.000.-

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLANILLA DE DOS VIVIENDAS EN EL BARRIO HIPODROMO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZU.

BARRIO HIPODROMO TOTAL DE VIVIENDAS: 2(DOS)

VIVIENDA: 1(UNO) -

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazedera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía, por lo que se recomienda la instalación de la misma
					3.150.000	

Abg. Dertis Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

ARMADA CONSTRUCCIONES
Germán Armada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

VIVIENDA: 2(DOS) -

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía, por lo que se recomienda la instalación de la misma
					3.150.000	

TOTAL ADENDA DE GS. 6.300.000.-

PLANILLA DE DOS VIVIENDAS EN EL BARRIO UNIVERSITARIO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZU.

BARRIO UNIVERSITARIO TOTAL DE VIVIENDAS: 2(DOS)

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

VIVIENDA: 1(UNO) -

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones *que se observan* y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	
3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no *contemplaba la* acometida de energía, por lo que se recomienda la instalación de la misma
					3.150.000	

PLANILLA DE UNA VIVIENDA EN EL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZU.

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	*La mala calidad de las* construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

						las esquinas.
3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía, por lo que se recomienda la instalación de la misma
					3.150.000	

TOTAL ADENDA DE GS. 3.150.000.-

ANEXO ADENDA A LA PLANILLA DE UNA VIVIENDA EN EL BARRIO RESISTENCIA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZU.

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación *especial de la fiscalización* sobre un hecho consumado recomendamos la
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 4
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

						construcción de mochetas en las esquinas.
3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía, por lo que se recomienda la instalación de la misma
					3.150.000	

TOTAL ADENDA DE GS. 3.150.000.-

ANEXO ADENDA A LA PLANILLA DE UNA VIVIENDA EN LA COMPAÑÍA DE SAN ANTONIO DE PARACAU DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZU.

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las *construcciones que se* observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía, por lo que se recomienda la instalación de la misma
					3.150.000	

VIVIENDA: 2(DOS) -

ITEM	DESCRIPCION	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL	Observaciones
1	Mocheta en esquina	ml	12	25.000	300.000	La mala calidad de las construcciones que se observan y la situación especial de la fiscalización sobre un hecho consumado recomendamos la construcción de mochetas en las esquinas.
2	Pintura de mocheta	ml	12	12.500	150.000	

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

3	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m, incluye cimiento y nivelación para medidor de Ande monofásico. Puesto de medición definitivo con línea subterránea monofásica con acometida de 3m y limitadora hasta 40A(caño galvanizado de 2¨ x 6 m, curva galvanizada 11/4¨, cruceta monofásica de 2¨, unión reducción galv. 2¨a 1, aisladora roldana BT 72 x72mm, Bulón 3/8x4¨, Puerta Ande monofásica, Fondo de madera monofásico, Jabalina de cobre 5/8 x 2mm, Abrazadera para jabalina, caja precintable, Cable de 4mm, Disyuntor TM x 10A)., registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, línea subterránea monofásica con cable de 4mm a 10mm.	gl	1	2.700.000	2.700.000	El proyecto inicial no contemplaba la acometida de energía, por lo que se recomienda la instalación de la misma
					3.150.000	

TOTAL COMPAÑÍA DE PARACAU GS. 6.300.000.-

ANEXO ADENDA DE DOS VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO CHE JAZMIN – SAN IGNACIO

Planilla modificada para el Contrato aprobada por la Fiscalización, es parecer de los fiscalizadores separar las planillas por distritos para un mejor control de las mismas. Estas viviendas están en proceso de terminación.-

Esta adenda fue aprobada por la Gobernacion según Resolucion No...../2013, cuyo proceso no concluyó por el cambio de gobierno.-

Total guaraníes

1	2	5	6	7	8	9	10
Ítem	Descripción	unidad de medida	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Cantidad modific.	Sub total.
1	Construcción de vivienda económica San Patricio y Santa Rosa	Un	31.625.000.-	0	0	2	63.250.000.-
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA ECONOMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES						
	PREPARACION DE LA OBRA						
1	a- Cartel de obra	Gl	650.920	1	**650.920**	**0**	**0**

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Deris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

2	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	1.500	40.80	**61.200**	0	0
3	c- Replanteo	M2	1.500	40.80	**61.200**	0	0
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	80.000	9.84	**787.200**	0	0
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
5	a- Encadenado de Hormigón Armado	M3	40.000	2.25	**90.000**	0	0
	MUROS DE NIVELACION						
6	Muros de nivelación	M2	80.000	16	**1.280.000**	0	0
7	Relleno y apisonado de interiores	M3	40.000	12.24	**489.600**	0	0
	AISLACION ASFALTICA						
8	a- De paredes	Ml	12.000	40	**480.000**	0	0
	MUROS DE ELEVACION						
9	a- De 0,15 para revocar	M2	70.000	55	**3.850.000**	0	-3.850.000
9	a.- de 0.15 de ladrillos huecos	M²	45.000	0		55	3.850.000.-
10	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	70.000	73	**5.110.000**	0	0
11	c- Envarillado s/ aberturas 2 O 8 por hilada (2hiladas)	Ml	15.000	12	**180.000**	0	0
	TECHO						
12	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquinas.-	M2	150.000	53	**7.950.000**	0	-7.950.000.-
12	a.- De tejas y tejuelones prensadas a maquinas con tirantes de hormigón.	M²	150.000	0	0	53	7. 950.000.-
	REVOQUES						
13	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	18.000	55	**990.000**	0	0
14	Contra piso de hormigón de cascote	M2	15.000	35	**525.000**	0	0
15	Piso de baldosa calcárea	M2	30.000	35	**1.050.000**	0	0
16	Zócalos calcáreo	Ml	12.000	45	**540.000**	0	0
	ABERTURAS DE MADERAS						
17	a- 0,70x 2,10 cm	Un	700.000	1	**700.000**	0	0

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

18	b- 0,80x2,10 cm	Un	300.000	4	**1.200.000**	0	0
	ABERTURAS METALICAS						
19	a- Ventanas tipos balancines	M2	200.000	5.04	**1.008.000**	0	0
	PINTURAS						
20	a- De paredes a la cal	M2	4.000	55	**220.000**	0	0
21	b- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	12.000	5.04	**60.480**	0	0
22	c- De ladrillo vistos con anti moho incoloro	M2	12.000	73	**876.000**	0	0
23	d- De caderamen y tejuelones con barniz	M2	12.000	53	**636.000**	0	0
	REVESTIMIENTOS						
24	REVESTIMIENTOS	M2	30.000	14	**420.000**	0	0
25	Vidrios dobles	M2	70.000	5.04	**352.800**	0	0
26	Instalación eléctrica	Gl	900.000	1	**900.000**	0	0
27	Artefactos eléctricos	Gl	350.000	1	**350.000**	0	0
	INSTALACION SANITARIAS						
28	Instalación de sanitario con distribución de sistema de agua corriente (1 inodoro con cisterna alta y tapa, 1 lavatorios con pedestal, 1 canilla de 1/2, 1 jaboneras, 1 porta rollo, 1 toallero, 1 llave de paso, 1 rejilla de piso sifonada, canilla de cocina y 1 canilla de lavadero)	Gl	1.3000.000	1	**1.300.000**	0	0
29	b- Cámara séptica tipo 2 de 2,00x5,00	Un	300.000	1	**300.000**	0	0
30	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	M2	500.000	1	**500.000**	0	0
31	Limpieza Final	M2	2.000	40.80	**81.600**	0	0
	SUB TOTALES				**33.000.000**		
	TOTAL POR CADA VIVIENDA					33.000.000.-	
	TOTAL POR DOS VIVIENDAS ADENDADAS					66.000.000.-	

ALMADA CONSTRUCCIONES
Hermán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

CLÁUSULA TERCERA: Monto a ser ampliado

El monto ampliado es de Gs. 164.620.000 (GUARANIES CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL, con todos los impuestos incluidos), el monto ampliado no supera el 20% permitido en el Art. 62 de convenios modificatorios en obras públicas.----------

CLAUSULA CUARTA: Forma de Pago.

El monto ampliado será abonado previa presentación de una certificación aprobada por la Fiscalización de Obras de la Gobernación.----------

CLAUSULA QUINTA:

Todas las demás cláusulas del Contrato de Adjudicación Nº. 002/2013, quedan como están inicialmente establecidas.----------

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presenta Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de San Juan Bautista, República del Paraguay, a los 17 días del mes de marzo del 2.015.----------

ABOG. RICHARD R. RAMIREZ R.
SECRETARIO GENERAL

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

ABOG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada, RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

SR. GERMAN ALMADA CENTURIÓN
CONTRATADO