ADENDA N° 01/2022 AL CONTRATO N° 04/2022
"CONTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 1° DE MAYO"
ID 404.674

Entre la Municipalidad de **San José Obrero**, domiciliada en la calle Eusebio Ayala c/ 1° Junta Municipal, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ADOLFO QUIÑONEZ ZAPATA**, Intendente Municipal, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA FENAR**, con RUC 720953-3 domiciliada en Comendador Nicolás Bo N° 1868 de la Ciudad de Lambaré, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. NERI PASSI RUMICH AYALA**, con Cédula de Identidad N° 720.953, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **"ADENDA AMPLIATORIA AL CONTRATO N° 04/2022 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 1° DE MAYO"**, la cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS:

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1.	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado en la Calle 1° de Mayo**	**Unidad de Medida Global**	**1**	**46.278.000**	**46.278.000**
1.2		Cordón de Cuneta H°	Metro lineal	120	195.000	23.400.000
1.3		Pavimento tipo Empedrado	Metros cuadrados	369	62.000	22.878.000
TOTAL						**46.278.000**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San José Obrero, República del Paraguay a los veintidós días del mes de julio de 2022.----------

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO · SECRETARIA ·

……..
Solano Colman Romero
Secretario General
Municipalidad de San José Obrero

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO · INTENDENCIA ·

……
Adolfo Quiñonez Zapata
Intendente Municipal
Municipalidad de San José Obrero

……..
Nery Passi Rumich Ayala
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA FENAR

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.