CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	☐ GOBIERNO ☐ NACIONAL Paraguay de la gente	Ministerio de OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	CSI INGENIEROS
CONTRATISTA			FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro Nº 419/2021 Llamado MOPC Nº 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID Nº 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000125

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Vroysa-Pireka-Desvio Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista | Fecha: 01/07/24

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en obra mes de Junio 2024

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia y consecuencia del mes de Junio 2024 son:

15/06/24	10 mm
16/06/24	95 mm
17/06/24	73 mm
18/06/24	11 mm
19/06/24	Húmedo
20/06/24	17 mm
21/06/24	Húmedo
22/06/24	Húmedo
23/06/24	Húmedo
24/06/24	36 mm
25/06/24	11 mm
26/06/24	Húmedo
27/06/24	Húmedo
28/06/24	Húmedo

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha: 01/07/2024

Firma de la Contratista
Fecha: 01/07/24

Supervisor
Fecha: / /

12 (doce)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	☐ GOBIERNO ☐ NACIONAL Paraguay de la gente	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	CIAF
CONTRATISTA			FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000108

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Yroysa-Pireko-Desvio Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista

Fecha: 01/08/2024

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en obra Julio 2024

REFERENCIA:

Digo constructora que los días de lluvia y consecuencia en obra del mes de Julio 2024 son:

06/07/24 10 mm
07/07/24 47 mm
08/07/24 Húmedo
09/07/24 Húmedo
10/07/24 Húmedo
11/07/24 10 mm
12/07/24 Húmedo
13/07/24 35 mm
14/07/24 Húmedo
15/07/24 Húmedo
16/07/24 Húmedo
27/07/24 10 mm
28/07/24 34 mm
29/07/24 14 mm
30/07/24 Húmedo
31/07/24 Húmedo

Observación:

Alejandro Feldmann L.
Ingeniero
Constructora Feldmann S.A

Firma de la Fiscalización	Firma de la Contratista	Supervisor
Fecha: / /	Fecha: 01/08/2024	Fecha: / /

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	CSJ
CONTRATISTA			FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

LIBRO DE OBRAS 0000114

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Yroysa-Pireka-Desvio Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista

Fecha: 01 / 09 / 2024

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en obra Agosto 2024

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvias y consecuencias en obra del mes de Agosto 2024 son:

04 / 08 / 24 12 mm
05 / 08 / 24 11 mm
06 / 08 / 24 Humedad
07 / 08 / 24 27 mm
08 / 08 / 24 10 mm
09 / 08 / 24 Humedad
10 / 08 / 24 Humedad
22 / 08 / 24 46 mm
23 / 08 / 24 29 mm
24 / 08 / 24 Humedad
25 / 08 / 24 Humedad
26 / 08 / 24 Humedad

Observación:

Alejandro Feldmann L.
Ingeniero
Constructora Feldmann S.A

Firma de la Fiscalización	Firma de la Contratista	Supervisor
Fecha: / /	Fecha: 01 / 09 / 2024	Fecha: / /

10 (diez)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	CIAE
CONTRATISTA			FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000121

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Vueyai-Piroka-Desvio Kaguerci Departamento de Guairá- Lote I (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista

Fecha: 1/11/2024

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en obra Octubre 2024

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia y consecuencias del mes de octubre 2024 son:

02/10/24 22 mm
03/10/24 Húmedo
04/10/24 Húmedo
06/10/24 16 mm
07/10/24 Húmedo
08/10/24 Húmedo
09/10/24 71 mm
10/10/24 49 mm
11/10/24 Húmedo
12/10/24 Húmedo
13/10/24 Húmedo
14/10/24 11 mm
15/10/24 Húmedo
16/10/24 Húmedo
18/10/24 50 mm
19/10/24 Húmedo
20/10/24 Húmedo
21/10/24 Húmedo

Alejandro Feldmann L.
Ingeniero
Constructora Feldmann S.A

Firma de la Fiscalización	Firma de la Contratista	Supervisor
Fecha: / /	Fecha: 01 / 11 / 2024	Fecha: / /

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CLAS

FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro Nº 419/2021 Llamado MOPC Nº 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Canazapá y Guairá-Grupo 3 ID Nº 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000124

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Yuysa-Picka-Desvio Kaguerel Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 164+860) L= 16,00 km

De: Contratista

Fecha: 1 / 12 / 2024

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en obra Noviembre 2024

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia y consecuencia del mes de noviembre 2024 son:

1/11/24 12 mm
2/11/24 26 mm
3/11/24 10 mm
4/11/24 Humedo
5/11/24 Humedo
6/11/24 65 mm
7/11/24 10 mm
8/11/24 Húmedo
9/11/24 Humedo
10/11/24 Humedo
12/11/24 10 mm
13/11/24 Húmedo
17/11/24 12 mm
18/11/24 20 mm
19/11/24 15 mm
20/11/24 Húmedo
21/11/24 Húmedo
28/11/24 64 mm
29/11/24 Húmedo
30/11/24 16 mm

Alejandro Feldmann L.
Ingeniero
Constructora Feldmann S.A

Firma de la Fiscalización
Fecha: / /

Firma de la Contratista
Fecha: 01 / 12 / 2024

Supervisor
Fecha: / /

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	Ministerio OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS
CONTRATISTA			FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

LIBRO DE OBRAS 0000118

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Yroysa-Pireka-Desvío Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista | Fecha: 1/10/2024

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en obra Setiembre 2024

REFERENCIA:

Deja constancia que los días de lluvia y consecuencia del mes de Setiembre 2024 son:

12/09/24 12 mm
13/09/24 16 mm
14/09/24 Húmedo
15/09/24 Húmedo 16/09/24 Húmedo
20/09/24 29 mm
21/09/24 11 mm
22/09/24 Húmedo
23/09/24 Húmedo 24/09/24 Húmedo
26/09/24 52 mm
27/09/24 19 mm
28/09/24 Húmedo
29/09/24 Húmedo
30/09/24 Húmedo
31/09/24 Húmedo

Observación:

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Firma de la Fiscalización	Firma de la Contratista	Supervisor
Fecha: ___/___/___	Fecha: 01/10/2024	Fecha: ___/___/___