CONSORCIO HORIZONTE

Gaudioso Nuñez 1264 c/ Teodoro S. Mongelos Tel. 208.750

Asunción, de de 2015

Señor
Ing. Francisco Mereles
Supervisor de Obras
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva esq. Alberdi – Asunción

Ref.: OBRA: Colocación de Alcantarillas Celulares en Sustitución de Puentes de Madera en la Región Oriental bajo la modalidad de Contrato Abierto. Llamado 134/12.Contrato S.G. Ministro N°51/2013.Lote 1-Departamentos de Caazapá, Itapúa, Misiones y Ñeembucú

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, con relación al Contrato de la Referencia, con el objeto de someter a su análisis, consideración y verificación el **Certificado Mensual de Trabajo N° 19,** correspondiente a los trabajos realizados en el mes de **Agosto de 2015**, a los efectos de que una vez verificado y aprobado, solicite por la vía correspondiente, prosigan los trámites normales para el pago del mismo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ing. B. Felipe Caballero Ramirez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HORIZONTE

CONSORCIO HORIZONTE

M.O.P.C.
Dpto. Obras y Dpto. de Ing.
Dirección de Validez

11/once)

RESUMEN DE AJUSTES CORREGIDOS
CONSORCIO HORIZONTE

		AJUSTES CORREGIDOS	AJUSTES PRESENTADOS	DIFERENCIAS
1	AJUSTE CERTIFICADO Nº 1	0	0	0
2	AJUSTE CERTIFICADO Nº 2	1.898.133	1.971.541	- 73.408
3	AJUSTE CERTIFICADO Nº 3	3.978.207	4.132.061	- 153.854
4	AJUSTE CERTIFICADO Nº 4	11.430.603	11.872.746	- 442.143
5	AJUSTE CERTIFICADO Nº 5	1.273.500	1.305.983	- 32.483
6	AJUSTE CERTIFICADO Nº 6	250.111	2.851.336	- 2.601.225
7	AJUSTE CERTIFICADO Nº 7	64.192	66.675	- 2.483
8	AJUSTE CERTIFICADO Nº 8	5.619.552	9.337.471	- 3.717.919
9	AJUSTE CERTIFICADO Nº 9	18.070.336	18.769.190	- 698.854
10	AJUSTE CERTIFICADO Nº 10	7.256.734	5.514.800	1.741.934
11	AJUSTE CERTIFICADO Nº 11	7.848.755	7.563.292	285.463
	TOTAL AJUSTES	**57.690.123**	63.385.095	- 5.694.972

CONSORCIO HORIZONTE

M.O.P.

CONSORCIO HORIZONTE

Gaudioso Núñez 1284 c/ Teodoro S. Mongelos Tel. 278 750

Asunción, de de 2015

Señor
Ing. Francisco Mereles
Supervisor de Obras
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva esq. Alberdi – Asunción

Ref.: OBRA: Colocación de Alcantarillas Celulares en Sustitución de Puentes de Madera en la Región Oriental bajo la modalidad de Contrato Abierto. Llamado 134/12.Contrato S.G. Ministro N°51/2013.Lote 1-Departamentos de Caazapá, Itapúa, Misiones y Ñeembucú

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, con relación al Contrato de la Referencia, con el objeto de someter a su análisis, consideración y verificación el **Certificado Mensual de Trabajo N° 17,** correspondiente a los trabajos realizados en el mes de **Junio de 2015**, a los efectos de que una vez verificado y aprobado, solicite por la vía correspondiente, prosigan los trámites normales para el pago del mismo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ing. B. Felipe Caballero Ramirez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HORIZONTE

CONSORCIO HORIZONTE

31

9/nueve

RESUMEN AJUSTE
CONSORCIO HORIZONTE

1	AJUSTE ENERO 2015	8.401.958
2	AJUSTE FEBRERO 2015	6.289.726
3	AJUSTE MARZO 2015	1.486.426
4	AJUSTE ABRIL 2015	2.223.944
5	AJUSTE MAYO 2015	8.571.293
	TOTAL Gs	26.973.347

CONSORCIO HORIZONTE

ocho

ONSORCIO HORIZONTE

Obras de ingeniería civil (construcción de carreteras, calles, puentes, alcantarillado, campo de aviación, puertos)

Ciudad de Corrientes Nº 945 esq. José Moreno Gonzaléz
Teléfono: (021) 622 903
Asunción - Paraguay

RUC: 80078743-9
TIMBRADO: 11343969
Fecha Inicio Vigencia: 27/11/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2016

FACTURA

001-001 Nº 0000155

DE EMISION: 14 de enero de 2016 — CONDICIÓN DE VENTA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RE O RAZON SOCIAL: MOPC — R.U.C.:

CION: Obra Sra. Alberdi

DE REMISION Nº: 80004239-5 — FECHA: — TELEF.:

	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA 10%
	Alquiler MOPC 1/4/16 Colocación de Alcantarillas Celulares en Sustitución de Puente de Madera en Región Oriental, Contrato 59 Ministerio Si/para Lote 1 Dpto de Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná. Cont. 17			
	Trabajos del mes 5/2016			
	Importe del mes 15.459.699.			
	Fondo de Reparo 772.985			
	Devolución de Anticipo			
3	Monto de la Factura 15.459.699			15.459.699.
TOTALES				
LA PAGAR: Quince millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y nueve.—				15.459.699.

IDACIÓN DEL IVA: IVA 5%: IVA 10%: 1.405.427.- TOTAL IVA: 1.405.427.-

AFICAS RUC: 2176945-1 - de Andresa Guerin L. / C.Habilitación Nº 1704/ Río Montelindo 113 - Villa Elisa
Tel.: 941 136 / e-mail: andrestigarribia@hotmail.com - 1 Tal. 50x3 - 0000151 al 000200 / 11-2015

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Publicidad y Dpto. de Arte

(Siete)

ONSORCIO HORIZONTE

)bras de ingeniería civil (construcción de carreteras, calles, puentes, alcantarillado, campo de aviación, puertos)

:iudad de Corrientes Nº 945 esq. José Moreno Gonzaléz
Teléfono: (021) 622 903
Asunción - Paraguay

RUC: 800787-[illegible]
TIMBRADO: 113439[illegible]9
Fecha Inicio Vigencia: 27/11/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2016

NOTA DE CRÉDITO

Nº 001-001 0000105

DE EMISION: 14 de enero de 2016

E O RAZON SOCIAL: MOPC R.U.C.: 80004239-5

RA Nº: 001-001-0114

:ION: TELEF.:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
		EXENTAS	5%	10%
Anulación de la Factura Crédito Nº 001-001-0114 de fecha 26 de octubre de 2015 correspondiente al Certificado Nº 17.	26.973347			26.973347
OTALES				26.973.347

A CREDITAR: Veintiseis millones novecientos setenta y tres mil trescientos cuarenta y siete.- 26.973.347.-

DACIÓN DEL IVA:(5%) —— (10%) 2.452.122.- TOTAL IVA: 2.452.122.-

FICAS RUC: 2176945-1 - de Andresa Guerin L. / C.Habilitacion N° 1704/ Rio Montelindo 113 - Villa Elisa
Tel.: 941 136 / e-mail: andrestigarribia@hotmail.com - 1 Tal. 50x3 - 000101 al 000150 / 11-2015

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Fiel.

6 (Seis)

CONSORCIO HORIZONTE

Ciudad de Corrientes Nº 945 esq. José Moreno González
Teléfono: (021) 622 903
Asunción - Paraguay

RUC: 80078743-9
Fecha Inicio Vigencia: 03 / 10 / 2014
Fecha Fin Vigencia: 31 / 10 / 2015
TIMBRADO Nº: 10752288

FACTURA

N° 001-001- 0000114

ECHA DE EMISIÓN: 26 de octubre de 2015 CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UOPC

DIRECCIÓN: Olivos esq. Alberdi

RUC: 80000 4239-5 NOTA DE REMISIÓN N°:

Cantidad	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	VALOR DE VENTAS 10%
	Remodelación UOPC 134/12 Colocación de Alcantarillas				
	Celulares en sustitución de Puente de Madera en Posición				
	Orientaf. Contrato SA. Ministro 54/2013. Lote 1 Pto de				
	Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná.				
C.1	Trabajos del mes 9 IVA	0.-			
C.2	Reajuste del mes	26.973.347			
C.3	Certificado del mes	26.973.347.			
C.4	Fondo de Reparo	1.348.667			
C.6	Devolución de Anticipo	0.-			
C.7	Penalizaciones	0.-			
C.13	Monto de la Factura	26.973.347.			26.973.347
Sub-Totales:					26.973.347
Total a pagar Gs. (en letras) Veintiseis millones novecientos setenta y tres mil trescientos cuarenta y siete.					26.973.347

LIQUIDACION DEL IVA: (10%) 2.452.122.- TOTAL IVA: 2.452.122.-

AFICA CRISTIAN de Juan Alejandrino Gómez Rivas - Paraguari 1046 e/ Tte. Fariña y Rca. de Colombia - Tel.: (021) 453 141 - RUC: 1103156-5.-
). Nº 1067 - 1 Tal. 50 x 3 - 101 / 150 - OCTUBRE / 2014.-

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)

Fiel

3/107

Scinco