MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

Unidad Operativa de Contrataciones

Antigua **"Tupá ra`y"** hoy **"Capital del Arroz"** y **"Cuna de la Independencia"**
"Batalla de Tacuary" - 09/Marzo/1811

Carmen del Paraná, 06 de julio de 2020.-

Señor:
Abg. Pablo Seitz
Director General de Contrataciones Públicas
Asunción.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Carmen del Paraná, a objeto de remitir la Adenda Nº 01/2020 al Contrato Nº 16/2019 de la Colocación y provisión de carteles de letras corpóreas en los accesos de la ciudad – IDNº 359926.- A las documentaciones respectivas, adjuntamos Resolución de Prorroga de plazo del contrato, como así también la Notificación al contratista, donde se justifica de que el mismo aún se encuentra dentro del plazo de ejecución de obra.

Del mismo modo comunicamos que la formalización de la adenda se da en fecha 30/06/2020, ya que la solicitud data del 16/06/2020, teniendo en cuenta que en el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo, la Institución Municipal no contaba con los fondos necesarios para cumplir a cabalidad el Contrato y luego en el mes de marzo también surgen los Decretos Presidenciales, por emergencia COVID 19, lo cual paralizó todo tipo de gestiones en el Ente Municipal, como así también en todo el país.-

Sin otro particular, me despido con el mayor de los respetos y aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente, deseándoles éxitos en sus funciones.-

---

Abg. Stefania Franco Miehe.-
Encargada U.O.C.
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Abog. Stefania Franco
U.O.C.