COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Mariano Roque Alonso, 24 de octubre del 2022

NOTA N°: 239/2022

OBJETO : Notificación de Ampliación

A : SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley N° 2051 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, conforme al Art. 63 Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios donde expresa: Las Unidades Operativas de Contratación (UOC) podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los 12 meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el **(20 %) veinte por ciento del monto o cantidad** de los conceptos y volúmenes establecidos…. que el CENTRO FINANCIERO N° 5, ha solicitado mediante Nota N° 07, de fecha 21 de octubre del 2022, a donde corresponda el convenio de adenda 01/2022 de la Ampliación del Contrato N° 93/2022.-

El monto de ampliación asciende a un monto total de **GS 34.999.995 (GUARANÍES TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO)** de la CD N° 16/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL EDIFICIO DEL CENTRO FINANCIERO N° 5 - AD REFERÉNDUM CON ID: 417.008, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico, conforme al siguiente cuadro de listado de bienes incluidos en el informe del COMITÉ DE FISCALIZACION DE OBRAS:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
13	Reposicion de artefactos tipo tubular 2x40 watts. Led, con rejilla difusora	Unidad	EVENTO	136	191.241	26.008.776
14	Reposicion de Caño corrugado de ¾´´	Metro lineal	EVENTO	499	2.451	1.223.049
15	Reposicion de cable de 2 mm – multifilar	Metro lineal	EVENTO	500	3.822	1.911.000
16	Reposicion de Cinta aisladora PVC 20 m.	Unidad	EVENTO	30	7.015	210.450
17	Mano de obra (oficial electricista) – Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Unidad	EVENTO	136	26.422	3.593.392
18	Mano de obra (ayudante electricista) – Mantenimiento y reparacion de instalaciones	Unidad	EVENTO	136	15.098	2.053.328
PRECIO TOTAL						**34.999.995**

Al respecto se remite el cuadro de Conformidad para Celebrar la Adenda de Ampliación del Contrato N° 93/2022.-

EMPRESA	C.I.N°	RESPONSABLE	FIRMA
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.	810329	Carlos R. Ponoyo	

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO N° 5
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

CARLOS MARÍA COLMÁN ROJAS
TCnel DGEM - Jefe Dpto. UOC CF N° 5