23 (veintitres)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Supervisor de Puentes
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000005

Obra: Puente N°: 22 al 26.

Para: Fiscalización. Fecha: 30-11-20.

De: Contratista

ASUNTO: Informe de Lluvias y Humedad excesiva

Se informa el registro pluviométrico de los Meses de Octubre y Noviembre del Lote 4.

Octubre/20.	Mm.	Nov/20 Fecha	Mm.
15	25	9	25
16	H.exc	10	15
17	H.exc	11	H.exc
26	55	12	H.exc
27	H.exc	15	30
28	H.exc	16	25
		17	H.exc
		18	H.exc
		30	30

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO N° 799
Lapacho 728 c/ Concepción
Tel. (021) 558 668 - Cel.: (0981) 146-820
e-mail: nvictorcoronel@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

Observación:

Firma de la Fisalización
Fecha: / /

Firma de la Contratista
Fecha: / /
Ing. Tomás E. Britez
Superintendente de Obras

Supervisor
Fecha: / /

Scanned with CamScanner

22 (veintidos)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Supervisor de Puentes
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000011

Obra: Puente N°: 22 al 26

Para: Fiscalización

Fecha: 31-12-20

De: Contratista

ASUNTO: Informe de registro pluviométrico y Humedad excesiva

Se comunica el informe de medición pluviométrica registrada en el Mes de Diciembre/20

Fecha	Mm.	Dia	H exc
3	110	1	H exc
4	100	10	H exc
5	30	20	H exc
6	10		
7	10		
8	10		
9	10		
16	30		
17	10		
18	10		
19	10		
31	25		

Observación:

Firma de la Fisalización
Fecha: ___/___/___

Firma de la Contratista
Fecha: ___/___/___
Ing. Tomás E. Brítez
Superintendente de Obras

Supervisor
Fecha: ___/___/___

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO N° 799
Lapacho 728 c/ Concepción
Tel. (021) 558 666 - Cel.: (0981) 146-820
e-mail: npvictorcoronel@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

Scanned with CamScanner

21 (veintiuno)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000017

Obra: Puente N°: 22 a 26

Para: Fiscalizacion

Fecha: 31-01-21

De: Contratista

ASUNTO: Informe de pluviómetro.

Por la presente se comunica lo medido en el mes en el pluviometro de Obra.

Fecha	Precipitación (mm)	Día	H exc.
4	30	1	Hexc
5	70	6	Hexc.
7	15	8	Hexc
9	35	11	H exc.
10	15	12	H exc.
16	30	18	H exc
17	35	19	H exc.
24	18	25	H exc.
27	50		
28	50		
29	30		
30	50		
31	80		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO N° 799
Lapacho 728 c/ Concepción
Tel. (021) 558 666 | Cel.: (0981) 146-820
e-mail: nprvictorcorone@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

Observación:

Firma de la Fisalización
Fecha: ___/___/___

Firma de la Contratista
Fecha: ___/___/___
Ing. Tomás E. Báez
Superintendente de Obras

Supervisor
Fecha: ___/___/___

Scanned with CamScanner

20 (veinte)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Supervisor de Puentes
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro Nº 287/2020 Llamado MOPC Nº 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000022

Obra: Puente Nº: 22 al 26

Para: Fiscalización

Fecha: 28-02-21

De: Contratista

ASUNTO: Informe de mediciones con el Pluviométro.

Por la presente se comunica las mediciones del Pluviométro del Mes de Febrero/21.

Fecha	Precipitación (mm)	Día	Hora
2	42	1	Hora
3	15	4	Hora
11	11	5	Hora
		12	Hora

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO Nº 799
Lapacho 728 c/ Concepción
Tel. (021) 588 668 - Cel.: (0981) 146-820
e-mail: npvictorcoronel@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

Observación:

Firma de la Fisalización
Fecha: ___/___/___

Firma de la Contratista
Fecha: ___/___/___
Ing. Tomás E. Britez
Superintendente de Obras

Supervisor
Fecha: ___/___/___

Scanned with CamScanner

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Supervisor de Puentes
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000028

Obra: Puente N°: 22 al 26

Para: Fiscalizacion

Fecha: 31-03-21

De: Contratista

ASUNTO: Informe Ambiental

Se comunica el Informe pluviométrico del Mes de Marzo/21.

Fecha	Precipitacion (mm)
3	29
17	50
21	20
22	25
28	20
	144mm

Dia	H exc.
4	Hexc.
18	Hexc
19	Hexc
22	Hexc
29	Hexc

Observación:

Firma de la Fisalización
Fecha: ___/___/___

Firma de la Contratista
Fecha: ___/___/___
Ing. Tomás E. Britez
Superintendente de Obras

Supervisor
Fecha: ___/___/___

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO N° 799
Lapacho 728 c/ Concepción
Tel. (021) 558 666 - Cel.: (0981) 146-820
e-mail: npvictorcoronel@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

Scanned with CamScanner

18 (dieciocho)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.R.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalía Superior de Puentes
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro Nº 287/2020 Llamado MOPC Nº 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000033

Obra: Puente Nº: 22 al 26

Para: Fiscalización

Fecha: 30-04-21

De: Contratista

ASUNTO: Informe de registro pluviometrico.

Se comunica el registro pluviometrico del mes de Abril/21

Fecha	Precipitación
4	20
15	60
24	65
	145 mm

Dia	Hexc.
5	Hexc
16	Hexc
17	Hexc
25	Hexc
26	Hexc.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO Nº 799
Lapacho 728 c/ Concepción
Tel. (021) 558 666 - Cel.: (0981) 146-820
e-mail: npvictorcoronel@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

Observación:

Firma de la Fisalización
Fecha: ___/___/___

Firma de la Contratista
Fecha:
Ing. Tomás E. Báez
Superintendente de Obras

Supervisor
Fecha: ___/___/___

Scanned with CamScanner

17 (diecisiete)

CONSTRUCTORA FELOMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Supervisor de Puentes
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000038

Obra: Puente N°: 22 al 26

Para: Fiscalizacion | Fecha: 31-05-21

De: Contratista.

ASUNTO: Informe de precipitaciones.

Se comunica los registros pluviometricos del Mes de Mayo/21.

Fecha	Precip. total (mm)
4	18
5	23
11	20.
	61 mm.

Dia	Hora
6	Here
12	Here

Observación:

Firma de la Fisalización
Fecha: ___/___/___

Firma de la Contratista
Ing. Tomás E. Britez
Superintendente de Obras
Fecha:

Supervisor
Fecha: ___/___/___

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO N° 799
Lapacho 728 c/ Concepción
Tel. (021) 558 666 - Cel.: (0981) 146-820
e-mail: npvictorcoronel@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

Scanned with CamScanner

16 (dieciseis)

CONSTRUCTORA FELOMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Supervisor de Puentes
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro Nº 287/2020 Llamado MOPC Nº 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000045

Obra: Puente Nº: 22 al 26

Para: Fiscalizador | Fecha: 30-06-21

De: Contratista.

ASUNTO: Informe de registro Pluviométrico

Se comunica el registro pluviométrico de zona de obras por el mes de Junio/21

Fecha	Precipitación (mm)
19	35
20	15
21	18
24	5 (No se considera)
27	20
	88 mm.

Dia	Hexc.
22	Hexc
23	Hexc
28	Hexc

Observación:

Firma de la Fisalización
Fecha: ___/___/___

Firma de la Contratista
Fecha: ___/___/___

Ing. Tomas E. Brítez
Superintendente de Obras

Supervisor
Fecha: ___/___/___

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO Nº 799
Capacho 728 e/ Concepción
Tel. (021) 558 668 - Cel.: (0981) 146-820
e-mail: novictorcoronel@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

Scanned with CamScanner

15 (quince)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Supervisor de Puentes
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000050

Obra: Puente N°: 22 - 1 26

Para: Fiscalizacion

Fecha: 31-07-21

De: Contratista

ASUNTO: Informe de registro pluviometrico 31-07 (Mes de Julio)

Se informa el registro pluviometrico del Mes de Julio/21

Fecha	Precip.
15	45
25	15
29	5 (No se considera)

Fecha	Humedad
16	H
17	H
26	H

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO N° 799
Lapacho 728 c/ Concepción
Tel. (021) 558 666 - Cel.: (0981) 146-820
e-mail: npvictorcoronel@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

Observación:

Firma de la Fisalización
Fecha: Joel A. I. ... Inge...

Firma de la Contratista
Fecha: ___/___/___
Ing. Tomás E. ... Superintendente de Obras

Supervisor
Fecha: ___/___/___

Scanned with CamScanner

14 (catorce)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Supervisor de Puentes
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000056

Obra: Puente N°: 22 al 26

Para: Fiscalizacion | Fecha: 31-08-21

De: Contratista.

ASUNTO: Informe de Actividades y lluvias.

Siguen los trabajos de carga de terraplen y cargas de H°. Se tiene buena cantidad de Material en Obra así como de Equipos.

Tambien a fin de puesta del Contratista a la fiscalizacion, Informe de Precipitaciones.

Fecha	Precip. (m)
25-08	15 mm.
26-08	H exc.

Observación:

Firma de la Fisalización
Fecha: Ing. Víctor A. Romeron Vera
Ingeniero Civil

Firma de la Contratista
Ing. Tomás Ortiz
Superintendente de Obras
Fecha: ___/___/___

Supervisor
Fecha: ___/___/___

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO N° 799
Lapacho 728 c/ Concepción
Tel. (021) 558 666 - Cel.: (0981) 146-820
e-mail: npvictorcoronel@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

Scanned with CamScanner

13 (trece)

CONSTRUCTORA FELOMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Supervisor de Puentes
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000064

Obra: Puente Nº: 26

Para: Fiscalizador — Fecha: 30-01-21

De: Contratista

ASUNTO: Informe de Obras y Precipitaciones

Se informa la carga de la base de Estribo del Puente 26.

Prosigue los trabajos de terraplen.

Las Precipitaciones y Humedad excesiva fueron:

Días	Rec./Hexc.
4	15 mm
5	Hexc
12	25 mm
13	Hexc
14	15 mm
15	Hexc.
16	20 mm
17	Hexc
21	25 mm
22	Hexc.
28	25 mm
29	40 mm
30	35 mm

Observación:

Firma de la Fisalización
Fecha: Ind A. Romero Vera Ingeniero Civil

Firma de la Contratista
Fecha: / /

Supervisor
Fecha: / /

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO Nº 799
Lapacho 728 c/ Concepción
Tel. (021) 558 666 - Cel.: (0981) 146-820
e-mail: npvictorcoronel@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

Scanned with CamScanner

12 (doce)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Supervisor de Puentes
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000068

Obra: Puente N°: 22

Para: Fiscalización

Fecha: 28-10-21 al 31-10-21

De: Contratista

ASUNTO: Informe de Obras y de Precipitaciones con lluvias excesivas
Se informa en la fecha de la carga de losa tablero y capa de rodadura en el Puente 22.
Siguen los trabajos de terraplen.

Días	Pres./H	Días	Pres./H
1	20 mm	16	40 mm
2	25 mm	17	H
3	15 mm	18	H
4	50 mm	19	H
5	H	23	50 mm
6	H	24	15 mm
7	H	25	H
9	15 mm	26	H
10	H	29	10 mm
15	70 mm		

Observación:

Firma de la Fisalización
Fecha:
Ingeniero Civil

Firma de la Contratista
Fecha:

Supervisor
Fecha:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO N° 799
Lapacho 728 c/ Concepción
Tel. (021) 558 666 - Cel. (0981) 146-820
e-mail: npvictorcoronel@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

Scanned with CamScanner

11 (once)

CONSTRUCTORA FELOMANA S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Fiscalía Superior de Puentes
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000071

Obra: Puente N°: 22-23-24-25 y 26

Para: Fiscalización

Fecha: 30-11-21

De: Contratista

ASUNTO: Informe de Inundación y Precipitaciones con Humedad

Se informa que en el Mes de Noviembre se sufrio de inundación que afectaron el normal desenvolvimiento de los trabajos en Puentes.

Dia	Prec./H.
15	30 mm
16	30 mm
17	50 mm
18	15 mm
19	H
20	H
26	50 mm
27	H
28	25 mm
29	H.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO N° 799
Lapacho 728 c/ Concepción
Tel. (021) 558 666 - Cel.: (0981) 146-820
e-mail: npvictorcoronel@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

Observación:

Firma de la Fisalización
Fecha: ___/___/___

Firma de la Contratista
Fecha: ___/___/___

Supervisor
Fecha: ___/___/___

Joel A. Formeron Vera
Ingeniero Civil

Scanned with CamScanner

10 (diez)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Supervisor de Puentes
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000083

Obra: Puente Nº: 22 al 26

Para: Fiscalización

Fecha: 28-02-22

De: Contratista.

ASUNTO: Informe de Precipitaciones.

Por la presente se informa las lluvias caídas

Fecha	Mm	Día	Hexc.
4	58	5	Hexc
20	20	6	Hexc
		21	Hexc

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO Nº 799
Lapacho 726 c/ Concepción
Tel. (021) 558 566 - Cel.: (0981) 146-820
e-mail: npvictorcorone@hotmail.com
ASUNCION - PARAGUAY

Observación:

Firma de la Fisalización
Fecha: Ing. A. Fernando Viera
Ingeniero Civil

Firma de la Contratista
Fecha: ___/___/___

Supervisor
Fecha: ___/___/___

Scanned with CamScanner

9 (nueve)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Supervisor de Puentes
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000086

Obra: Puente N°: 22 al 26.

Para: Fiscalización

Fecha: 31-03-22

De: Contratista

ASUNTO: Informe de Precipitación y Eventos Compensables

Por la presente se comunica el corte del camino a Cosme desde la 12.300, que no está en nuestra Oferta si en el Convenio. Esto hace que no se pueda trabajar en la zona de puentes, a partir del 22-03 hasta la fecha.

Mes de Marzo	Mm	Dias	Hrs. Inundación
8	40	9	H
10	25	11	H
22	40	25	I
23	63	26	I
24	24	27	I
	192 m.	28	I
		29	I
		30	I
		31	I

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VICTOR CORONEL VILLALBA
Notario y Escribano Público
REGISTRO N° 799
Lapacho 726 c/ Concepción
Tel. (021) 558 666 - Cel.: (0981) 146-820
e-mail: npvictorcoronel@outlook.com
ASUNCION - PARAGUAY

Observación:

Firma de la Fisalización
Fecha: Joel A. Jarmeron Viera
Ingeniero Civil

Firma de la Contratista
Fecha: / /

Supervisor
Fecha: / /

Scanned with CamScanner