CONTRATO Nº 01/2022 - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2022 "PUESTA EN VALOR DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS", ID N° 415.978 - PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN TERRITORIOS CON MAYOR ÍNDICE DE POBREZA A NIVEL NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS".

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01.

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, con RUC 80050610-3, domiciliada en las calles Estados Unidos N° 284 e/ Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Rubén Darío Capdevila Yampey**, con Cédula de Identidad N° 2.513.962, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno**, con Cédula de Identidad N° 430.285, domiciliada en las calles Adela Speratti N° 1.689 casi Rca. Francesa, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, denominado en adelante **el CONTRATISTA**; convienen celebrar el presente Convenio Modificatorio N° 01 en referencia al Contrato Nº 01/2022 del 23 de septiembre de 2022, Adjudicado por Resolución Nº 650/2022 de fecha 05 de septiembre de 2022, del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas", ID N° 415.978 - Proyecto "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas"**, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051) - (COMPLEMENTARIA DE LA CLÁUSULA 6 DEL CONTRATO Nº 01/2022):

Las partes acuerdan modificar el monto del Contrato N° 01/2022, ampliando por la suma de **Gs. 30.254.120 (Guaraníes treinta millones doscientos cincuenta y cuatro mil ciento veinte)**, según detalle del Anexo N° 1, que forma parte del presente documento.

Los demás puntos previstos en el Contrato Nº 01/2022, y no modificados por el presente Convenio Modificatorio, se mantienen vigentes.

La Secretaría Nacional de Cultura y la firma **Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno,** actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Convenio Modificatorio en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 28 días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

Mario Raúl Ibarrola Adorno
Representante Legal
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANEXO N° 1.

LOTE N° 1 - MINGA GUAZU, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				CONTRATO ORIGINAL			CONVENIO MODIFICATORIO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1		**2.157.927**	1		**2.157.927**
1.1		Demolición de piso	Metros cuadrados	59,2	11.443	677.426	59,2	11.443	677.426
1.2		Demolición de muro de mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	27,8	15.933	442.937	27,8	15.933	442.937
1.3		Retiro de aberturas (4 puertas de vidrio templado, 2 ventanas de vidrio templado)	Unidad	6	84.316	505.896	6	84.316	505.896
1.4		Demolición de artefactos sanitarios	Unidad	4	45.434	181.736	4	45.434	181.736
1.5		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	46	4.215	193.890	46	4.215	193.890
1.6		Excavación para borde de guarda obra (Muro de nivelación 30cm)	Metros cúbicos	3,2	48.763	156.042	3,2	48.763	156.042
2	72131601-005	CIMENTACIÓN	Unidad	1		**6.172.803**	1		**6.172.803**
2.1		Cimentación de Piedra Bruta Colocada incluye excavación	Metros cúbicos	13	474.831	6.172.803	13	474.831	6.172.803
3	72101703-011	MUROS	Unidad	1		**17.978.880**	1		**17.248.620**
3.1		Muro de nivelación 0.30 m con ladrillo común h: 0.30 m	Metros cuadrados	9,6	236.851	2.273.770	9,6	236.851	2.273.770
3.2		Muro de nivelación 0.30 cm con ladrillo común h: 0.30 cm (Para borde de guarda obra)	Metros cuadrados	7,5	237.029	1.777.718	7,5	237.029	1.777.718

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

3.3		Mampostería de elevación de ladrillos huecos 0.15m	Metros cuadrados	33	95.456	3.150.048	33	95.456	3.150.048
3.4		Mampostería de elevación de ladrillos comunes a la vista 0.15m	Metros cuadrados	63	129.733	8.173.179	63	129.733	8.173.179
3.5		Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm altura marco y bajo ventanas	Metro lineal	55	34.071	1.873.905	55	34.071	1.873.905
3.6		**Pilastra de ANDE**	**Unidad**	**1**	**730.260**	**730.260**	**0**	**730.260**	**0**
4	72131601-006	AISLACIONES	Unidad	1		**1.320.096**	1		**1.320.096**
4.1		Aislación horizontal de muros 3 caras	Metro lineal	32	41.253	1.320.096	32	41.253	1.320.096
5	72102508-001	CONTRAPISO Y PISO	Unidad	1		**17.201.298**	1		**17.201.298**
5.1		Contrapiso de cascotes para guarda obra	Metros cuadrados	7,5	32.975	247.313	7,5	32.975	247.313
5.2		Contrapiso de cascotes apisonados	Metros cuadrados	78	32.975	2.572.050	78	32.975	2.572.050
5.3		Carpeta de cemento alisado para pisos	Metros cuadrados	77,5	34.831	2.699.403	77,5	34.831	2.699.403
5.4		Piso cerámico PI4 30 x 30 (Sector depósito)	Metros cuadrados	13	125.302	1.628.926	13	125.302	1.628.926
5.5		Piso porcelanato 60cm x 60 cm (Sector Biblioteca)	Metros cuadrados	58	152.990	8.873.420	58	152.990	8.873.420
5.6		Piso cerámico de alto tránsito PI4 30 x 30 (Sector baño)	Metros cuadrados	6,5	125.302	814.463	6,5	125.302	814.463
5.7		Piso de alisada de cemento guarda obra	Metros cuadrados	7,5	48.763	365.723	7,5	48.763	365.723
6	72101607-005	ZÓCALO	Unidad	1		**1.511.958**	1		**1.511.958**

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

6.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	13,5	30.856	416.556	13,5	30.856	416.556
6.2		Zócalo de madera	Metro lineal	33	33.194	1.095.402	33	33.194	1.095.402
7	72131601-008	REVOQUE Y REVESTIMIENTOS	Unidad	1		**9.469.602**	1		**9.469.602**
7.1		Revoque interior (Sector biblioteca y depósito)	Metros cuadrados	97	42.076	4.081.372	97	42.076	4.081.372
7.2		Revoque interior con hidrófugo (Baño)	Metros cuadrados	70	45.807	3.206.490	70	45.807	3.206.490
7.3		Revestimiento azulejos 15 x 15 color blanco h=2.10 m	Metros cuadrados	20	109.087	2.181.740	20	109.087	2.181.740
8	72101510-001	INSTALACIÓN SANITARIA	Unidad	1		**14.800.505**	1		**14.800.505**
8.1		Instalación hidráulica: Instalación de agua corriente general	Unidad Medida Global	1	1.128.583	1.128.583	1	1.128.583	1.128.583
8.2		Instalación hidráulica: Instalación de agua corriente de Baño	Unidad Medida Global	1	1.051.906	1.051.906	1	1.051.906	1.051.906
8.3		Artefactos, griferías y accesorios: - Inodoro con cisterna baja con tapa de plástico.	Unidad	1	1.887.978	1.887.978	1	1.887.978	1.887.978
8.4		Artefactos, griferías y accesorios: - Lavatorio adosado a la pared para discapacitado.	Unidad	1	614.400	614.400	1	614.400	614.400
8.5		Artefactos, griferías y accesorios: - Espejo en baño 0,60 m x 0, 80 m.	Unidad	1	329.743	329.743	1	329.743	329.743
8.6		Artefactos, griferías y accesorios: - Dispensador de jabón líquido.	Unidad	1	140.828	140.828	1	140.828	140.828
8.7		Artefactos, griferías y accesorios: - Dispensador de rollo de papel.	Unidad	1	140.828	140.828	1	140.828	140.828
8.8		Artefactos, griferías y accesorios: - Percha simple de acero inoxidable.	Unidad	2	64.195	128.390	2	64.195	128.390
8.9		Artefactos, griferías y accesorios: - Accesorios para baño discapacitados - Barra de asimiento fijo.	Unidad	1	704.140	704.140	1	704.140	704.140

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

8.10		Artefactos, griferías y accesorios: - Accesorios para baño discapacitados - Barra de asimiento rebatible.	Unidad	1	1.052.728	1.052.728	1	1.052.728	1.052.728
8.11		Artefactos, griferías y accesorios: - Grifería para lavatorio pico alto y llave de paso.	Unidad	2	302.355	604.710	2	302.355	604.710
8.12		Desagüe cloacal: Cámara Séptica de 1.20m x 1.00m x 0.80m	Unidad	1	1.582.768	1.582.768	1	1.582.768	1.582.768
8.13		Desagüe cloacal: Pozo absorbente 1.20m x 2,50m	Unidad	1	2.389.940	2.389.940	1	2.389.940	2.389.940
8.14		Desagüe cloacal de Baño	Unidad Medida Global	1	1.051.906	1.051.906	1	1.051.906	1.051.906
8.15		Desagüe cloacal - Caño PVC Ø 100	Metro lineal	12	103.564	1.242.768	12	103.564	1.242.768
8.16		Desagüe cloacal - Caño PVC Ø 40	Metro lineal	4	40.727	162.908	4	40.727	162.908
8.17		Desagüe cloacal - Caño PVC Ø 75	Metro lineal	3	59.748	179.244	3	59.748	179.244
8.18		Registro cloacal 50cm x 50cm x 50cm	Unidad	1	406.737	406.737	1	406.737	406.737
9	72101510-005	DESAGÜE PLUVIAL	Unidad	1		**13.643.814**	1		**13.643.814**
9.1		Canaleta de alero de chapa y bajada. Desarrollo 40 cm Chapa N° 24 (Sector Biblioteca)	Metro lineal	46	171.501	7.889.046	46	171.501	7.889.046
9.2		Canaleta embutida y bajada, Chapa N°24 desarrollo 0,80 m (Sector baños y depósito)	Metro lineal	10	238.994	2.389.940	10	238.994	2.389.940
9.3		Excavación para desagüe pluvial (colocación de caño de 100 mm)	Metro lineal	34	71.935	2.445.790	34	71.935	2.445.790
9.4		Registro pluvial de 60 cm x 60 cm x 50 cm	Unidad	2	459.519	919.038	2	459.519	919.038
10	72102201-002	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad	1		**15.317.759**	1		**15.317.759**
10.1		Puesto de medición trifásica	Unidad Medida Global	1	2.096.867	2.096.867	1	2.096.867	2.096.867

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE ASUNCIÓN

10.2		Entrada trifásica (Subterránea desde la pilastra al tablero)	Metro lineal	12	50.065	600.780	12	50.065	600.780
10.3		Registro eléctrico de 30cm x 30cm x 70cm	Unidad Medida Global	1	271.459	271.459	1	271.459	271.459
10.4		Tablero Principal trifásico	Unidad	1	1.262.288	1.262.288	1	1.262.288	1.262.288
10.5		Boca c/ 1 punto y toma - (por boca)	Unidad	4	168.305	673.220	4	168.305	673.220
10.6		Boca c/ 2 punto y toma - (por boca)	Unidad	6	178.425	1.070.550	6	178.425	1.070.550
10.7		Artefactos LED 18 W	Unidad	13	210.381	2.734.953	13	210.381	2.734.953
10.8		Artefacto Plafon de adosar 12 W	Unidad	18	196.355	3.534.390	18	196.355	3.534.390
10.9		Toma corriente - (por boca)	Unidad	14	168.305	2.356.270	14	168.305	2.356.270
10.10		Ductos eléctricos para aires split hasta el tablero (sin cableado) para prever futura instalación	Unidad	3	238.994	716.982	3	238.994	716.982
11	72102601-001	CARPINTERÍA DE MADERA	Unidad	1		**3.811.977**	1		**3.811.977**
11.1		Puerta placa de madera - 1.00 x 2.10 m (Baños y depósito). Incluye marco metálico de 0.15m, herrajes y cerraduras	Unidad	3	1.270.659	3.811.977	3	1.270.659	3.811.977
12	72102602-004	ABERTURAS DE VIDRIOS TEMPLADOS	Unidad	1		**36.581.206**	1		**32.164.594**
12.1		Puerta de vidrio templado 10 mm corrediza 1.20 x 2.20 m (Sector Biblioteca)	Unidad	1	2.944.407	2.944.407	1	2.944.407	2.944.407
12.2		Adaptación y Recolocación de Puertas de vidrio templado desmontadas (incluye provisión y colocación de paños fijos de vidrio templado 10 mm en laterales y freno hidráulico)	Unidad	2	3.686.439	7.372.878	2	3.686.439	7.372.878
12.3		Ventana tipo balancín con vidrio templado de 8 mm 1.80 x 0.40 m (Depósito)	Unidad	1	863.034	863.034	1	863.034	863.034

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

12.4		Ventana pivotante 0.60 x 0.40m con vidrio templado traslúcido (Baño)	Unidad	1	610.763	610.763	1	610.763	610.763
12.5		Ventana fija 1.00 x 0.50m vidrio templado (Baño)	Unidad	1	730.260	730.260	1	730.260	730.260
12.6		Ventana fija 1.35 x 0.80m vidrio blindex (Espacio de lectura)	Unidad	4	1.104.153	4.416.612	0	1.104.153	0
12.7		Vidrio templado fijos de 10 mm (Sector biblioteca)	Metros cuadrados	9	955.977	8.603.793	9	955.977	8.603.793
12.8		Pérgola intermedia (estructura metálica con policarbonato)	Metros cuadrados	20,28	544.352	11.039.459	20,28	544.352	11.039.459
13	72101601-001	TECHO	Unidad	1		**22.091.678**	1		**22.091.678**
13.1		Techo de chapa ondulada zincalum N° 27 con estructura metálica	Metros cuadrados	20,5	347.494	7.123.627	20,5	347.494	7.123.627
13.2		Cielorraso de placa de yeso tipo durlock con junta tomada	Metros cuadrados	79	189.469	14.968.051	79	189.469	14.968.051
14	72131601-012	PINTURAS	Unidad	1		**20.599.202**	1		**20.599.202**
14.1		Enduido Interior y exterior	Metros cuadrados	214	19.916	4.262.024	214	19.916	4.262.024
14.2		Pintura de muro interior	Metros cuadrados	149	33.194	4.945.906	149	33.194	4.945.906
14.3		Pintura de muro exterior	Metros cuadrados	65	37.176	2.416.440	65	37.176	2.416.440
14.4		Tratamiento para ladrillo visto	Metros cuadrados	62	23.900	1.481.800	62	23.900	1.481.800
14.5		Carpintería metálica	Metros cuadrados	18	38.505	693.090	18	38.505	693.090
14.6		Carpintería de madera	Metros cuadrados	12,6	38.505	485.163	12,6	38.505	485.163

ng. Mario R. Ibarrola
MPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · REPUBLICA DEL PARAGUAY

14.7		Canaleta de borde y bajada con sintético color grafito claro	Metro lineal	62	26.555	1.646.410	62	26.555	1.646.410
14.8		Pintura de zócalos de madera	Metro lineal	33	15.933	525.789	33	15.933	525.789
14.9		Pintura de cielorraso látex color blanco con enduido	Metros cuadrados	78	53.110	4.142.580	78	53.110	4.142.580
15	72131601-013	LIMPIEZA FINAL CON RETIRO DE MATERIAL	Unidad Medida Global	1	2.994.750	**2.994.750**	1	2.994.750	**2.994.750**
Precio Total						**185.653.455**	**Precio Total**		**180.506.583**

Diferencia	**-5.146.872**

LOTE N° 2 - ITURBE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				**CONTRATO ORIGINAL**			**CONVENIO MODIFICATORIO**		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102508-001	PISO	Unidad	1		**26.587.843**	1		**20.856.625**
1.1		Restauración de juntas del piso de piedras con argamasa similar y de misma equivalencia técnica de la encontrada en la obra.	Metros cuadrados	184,85	17.768	3.284.415	184,85	17.768	3.284.415
1.2		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Desmonte de piso en sector hundido, con recuperación de material.	Metros cuadrados	50	21.615	1.080.750	50	21.615	1.080.750
1.3		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Relleno y compactación de área afectada.	Metros cúbicos	8	52.837	422.696	8	52.837	422.696
1.4		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Contrapiso de H° de cascotillo cerámico e=10 cm.	Metros cuadrados	50	43.507	2.175.350	50	43.507	2.175.350

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1.5		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Colocación de piso de piedras recuperadas con disposición idem a la existente.	Metros cuadrados	50	73.294	3.664.700	50	73.294	3.664.700
1.6		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Limpieza de pisos de piedras con agua clorada y cepillo de cerdas plásticas.	Metros cuadrados	185	16.185	2.994.225	185	16.185	2.994.225
1.7		**Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Contrapiso de H° de cascotillo cerámico e=10 cm.**	**Metros cuadrados**	**55,2**	**45.601**	**2.517.175**	**30,8**	**45.601**	**1.404.511**
1.8		**Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Colocación de piso en piedra tipo laja (arenisca) en sector demolido.**	**Metros cuadrados**	**55,2**	**189.285**	**10.448.532**	**30,8**	**189.285**	**5.829.978**
2	72101607-001	REVOQUE	Unidad	1		**21.588.907**	1		**17.909.527**
2.1		Recolocación de revoques caídos o en mal estado, en los diferentes espacios del inmueble, con argamasa similar a la existente y de misma equivalencia técnica.	Metros cuadrados	147	85.181	12.521.607	147	85.181	12.521.607
2.2		**Buñas e=4 cm en revoque de muro a nivel de zócalos, para evitar humedad por capilaridad**	**Metros lineales**	**180**	**40.816**	**7.346.880**	**0**	**40.816**	**0**
2.3		Arreglo de revoques en sector de paredes demolidas	Metros cuadrados	20	86.021	1.720.420	20	86.021	1.720.420
2.4		**Arreglo de fisuras en muros**	**Metros lineales**	**0**	**0**	**0**	**45**	**81.500**	**3.667.500**
3	72101601-001	TECHO	Unidad	1		**159.471.776**	1		**204.283.366**
3.1		Revisión in situ del estado del maderamen existente (tirantes y vigas) a reemplazar.	Metros cuadrados	240	11.329	2.718.960	240	11.329	2.718.960
3.2		Desmonte de techo de tejas: Se desmontará el total de tejas y tejuelas con recuperación, y las alfajías, vigas y tirantes en mal estado.	Metros cuadrados	240	39.041	9.369.840	240	39.041	9.369.840

ng. Mario R. Ibarrola
MPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

3.3		Desmonte de chapas de techo de los corredores (aleros)	Metros cuadrados	148	15.483	2.291.484	148	15.483	2.291.484
3.4		Provisión y Colocación de chapas en los aleros	Metros cuadrados	148	179.589	26.579.172	148	179.589	26.579.172
3.5		Sustitución de viga de madera en corredor (alero) 6" X 8"X 4,00 m de curupay o ybyrapytã.	Unidad	2	1.703.611	3.407.222	2	1.703.611	3.407.222
3.6		Sustitución de tirantes de ménsula (media tijera) en los corredores deberá ser con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos. Con las mismas secciones de las originales.	Unidad	2	1.169.484	2.338.968	2	1.169.484	2.338.968
3.7		**Sustitución de viga cumbrera deberá ser con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos y con la misma sección de los originales.**	**Metros**	**9**	**715.490**	**6.439.410**	**0**	**715.490**	**0**
3.8		Sustitución de tirantes en mal estado con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos y con la misma sección de los originales.	Metros	116	162.876	18.893.616	116	162.876	18.893.616
3.9		Sustitución de alfajías de madera en mal estado, de 1" X 4", incluye de los corredores.	Metros	500	16.743	8.371.500	500	16.743	8.371.500
3.10		Limpieza de tejas recuperadas con cepillo de cerdas blandas y agua corriente y tratamiento con hidrófugo por inmersión	Metros cuadrados	180	39.426	7.096.680	180	39.426	7.096.680
3.11		Provisión de tejas cerámicas similares a las existentes con mismas dimensiones y curvatura.	Metros cuadrados	60	148.845	8.930.700	60	148.845	8.930.700
3.12		Limpieza de tejuelitas recuperadas con cepillo de cerdas blandas y agua corriente.	Unidad	192	32.015	6.146.880	192	32.015	6.146.880
3.13		Provisión de tejuelitas similares a las existentes	Unidad	48	31.233	1.499.184	48	31.233	1.499.184

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

3.14		Mano de obra de retechado de tejas y tejuelas con montaje de alfajías, tirantes y vigas,	Metros cuadrados	240	129.486	31.076.640	240	129.486	31.076.640
3.15		Provisión y colocación de aislación de techo con membrana asfáltica de 3 mm con aluminio	Metros cuadrados	240	101.298	24.311.520	240	101.298	24.311.520
3.16		**Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 5,00 m**	**Unidad**	**0**	**0**	**0**	**2**	**7.113.000**	**14.226.000**
3.17		**Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 2,50 m**	**Unidad**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4.620.000**	**4.620.000**
3.18		**Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 1,00 m**	**Unidad**	**0**	**0**	**0**	**10**	**3.045.000**	**30.450.000**
3.19		**Cambio de viga horizontal en ménsula de madera lapacho 8" x 6" x 2,50 m**	**Unidad**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1.955.000**	**1.955.000**
4	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1		**26.052.225**	1		**26.052.225**
4.1		Revisión y recuperación parcial de la instalación existente (con cambio de cableado) (por boca)	Unidad	30	123.487	3.704.610	30	123.487	3.704.610
4.2		Puntos de luz, llaves y tomacorrientes con cajas, curvas y cañerías externas del tipo conduit color gris con accesorios (curvas y abrazaderas)	Unidad	60	159.183	9.550.980	60	159.183	9.550.980
4.3		Tablero externo con llaves TM (por boca)	Unidad	30	159.183	4.775.490	30	159.183	4.775.490
4.4		Provisión y Colocación de Luminaria del tipo artefacto estanco de 1 tubo Led tubular de 18 W con cable	Unidad	25	159.183	3.979.575	25	159.183	3.979.575
4.5		Provisión y Colocación de Luminaria del tipo farol colonial color negro de pared con 1 lámpara LED	Unidad	15	269.438	4.041.570	15	269.438	4.041.570
5	72102602-001	PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1		**17.886.486**	1		**17.886.486**
5.1		Mantenimiento de puertas y ventanas (madera y herrajes)	Metros cuadrados	114	156.899	17.886.486	114	156.899	17.886.486

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

6	72131601-012	PINTURA	Unidad	1		**48.423.785**	1		**48.423.785**
6.1		De paredes de interiores y exteriores con pintura PVA Látex, colores claros a definir	Metros cuadrados	355	38.279	13.589.045	355	38.279	13.589.045
6.2		De parte inferior de paredes interiores y exteriores (zócalos) con pintura para piso, color a definir	Metros cuadrados	210	38.279	8.038.590	210	38.279	8.038.590
6.3		De techo de tejas con esmalte sintético (tejuelas en color blanco y maderamen a definir)	Metros cuadrados	240	43.846	10.523.040	240	43.846	10.523.040
6.4		De estructura de madera del techo de los corredores (aleros) con esmalte sintético mate color a definir	Metros cuadrados	140	30.066	4.209.240	140	30.066	4.209.240
6.5		De puertas y ventanas con esmalte sintético semi-mate color a definir	Metros cuadrados	228	44.681	10.187.268	228	44.681	10.187.268
6.6		De rejas metálicas con esmalte sintético semi-mate color grafito claro.	Metros cuadrados	42	44.681	1.876.602	42	44.681	1.876.602
7	72153605-001	SANITARIO NUEVO	Unidad	1	40.378.702	**40.378.702**	1	40.378.702	**40.378.702**
8	72103003-001	DEMOLICIONES	Unidad	1	2.527.975	**2.527.975**	1	2.527.975	**2.527.975**
Precio Total						**342.917.699**	**Precio Total**		**378.318.691**

Diferencia	**35.400.992**

Mario Raúl Ibarrola Adorno
Representante Legal
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

PLANILLA DE RESUMEN:

	Monto Adjudicado
LOTE N° 1 - MINGA GUAZU	Gs. 185.653.455
LOTE N° 2 - ITURBE	Gs. 342.917.699
Total Adjudicado	**Gs. 528.571.154**
	Monto a Ejecutar
LOTE N° 1 - MINGA GUAZU	Gs. 180.506.583
LOTE N° 2 - ITURBE	Gs. 378.318.691
Total a Ejecutar	**Gs. 558.825.274**
Monto a ampliar	**Gs. 30.254.120**

Mario Raúl Ibarrola Adorno
Representante Legal
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA