4.3. RESUMEN

Contrato + Adenda N° 1	Vigente		Adenda N° 4		Incremento	
	US$	PYG	US$	PYG	US$	PYG
Personal	$462.000,00	13.209.881.358	$478.500,00	13.794.981.358	$16.500,00	585.100.000
G. Reembolsables	$818.850,00	1.391.980.000	$824.350,00	1.418.680.000	$5.500,00	26.700.000
Ofina UEP-MOPC	$1.252.682,38	3.718.288.771	$1.252.682,38	3.883.288.771	$0,00	165.000.000
Total Contrato	**$2.533.532,38**	**18.320.150.129**	**$2.555.532,38**	**19.096.950.129**	**$22.000,00**	**776.800.000**
Total Sin IVA	**$2.533.532,38**	**18.320.150.129**	**$2.555.532,38**	**19.096.950.129**	**$22.000,00**	**776.800.000**
Total Con IVA	**$2.786.885,62**	**20.152.165.142**	**$2.811.085,61**	**21.006.645.142**	**$24.200,00**	**854.480.000**

2 pos

5. PROPUESTA FINANCERA

En el aspecto financiero se mantiene lo indicado en los contratos tanto de trabajos de la ECATEF como de la oficina de la UEP-MOPC (Convenio Modificatorio N° 2).

6. PROPUESTA TECNICA

En el aspecto técnico se mantiene lo indicado en los contratos tanto de trabajos de la ECATEF como de la oficina de la UEP-MOPC (Convenio Modificatorio N° 2).

No obstante, es nueva prórroga no implica la realización de un nuevo informe final, el cual ya fue presentado el 10 de octubre de 2.018.

7. CONCLUSIONES

Como conclusión a lo anterior, la prórroga de un (1) meses solicitada implica las siguientes variaciones en los presupuestos contractuales, de acuerdo a lo indicado en las tablas anteriores.

- Aumento de fracción de moneda extranjera (US$) en 24.200,00 US$.
- Aumento de la fracción de moneda local (Guaraníes) en 854.480.000 Gs.

Estas variaciones no contemplan los ajustes de precios sobre la remuneración.