ADENDA N° 2 AL CONTRATO N° 112/2018

AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO N° 112/2018"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA - PLURIANUAL" CORRESPONDIENTE AL LOTE N°4"

Entre la **GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA**, domiciliada en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de la ciudad de Caacupé, República del Paraguay, representada para este acto por el **DR. HUGO ALBERTO FLEITAS OVELAR**, en su calidad de Gobernador de Cordillera, con Cédula de Identidad N° 1.619.569, y el **ING. ADALBERTO PASTOR ECHEVERRIA VILLASBOA,** en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma, **BETA INGENIERÍA,** con **CIC N° 369747** y **RUC N° 369747-9,** domiciliado en las calles Cap. Caballero N° 1478 de la ciudad de Caacupé, en adelante, el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE, acuerdan celebrar la presente "**ADENDA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES. ----------

Las partes manifiestan que con posterioridad a la firma del contrato N°112/2018 y su comunicación a la DNCP, el contratista ha solicitado la ampliación de las obras, dicho pedido obedece a que en los lugares nos encontramos con la necesidad de ampliar estos trabajos para tener una buena terminación, garantizando de esta manera la durabilidad de los mismos. ----------

Conforme al pedido mencionado en los párrafos anteriores la UOC solicitó al Auditor Interno un Dictamen sobre la situación que afecta a obra en cuestión, quien ha dictaminado favorablemente sobre el mismo. ----------

A fin de enmendar el inconveniente suscitado, la Gobernación de Cordillera a través de su máxima autoridad y en virtud a las atribuciones que le concede la Ley resolvió ampliar el monto del contrato N°112/2018; conforme se detalla en las cláusulas posteriores. --------

CLAUSULA SEGUNDA: LISTA DE CANTIDADES O COMPUTOS METRICOS ADICIONALES. ------

Los trabajos adicionales a ser ejecutados conforme lo establecen la Ley 2051/03 en su Art. 62; a continuación, se detallan los mismos: ----------

-	Descripción	Unid. de Medida	Cantidad	Precios	
				Precio unitario	Precio Total
Caacupé- Construcción de puente acceso al Barrio Camping Melli sobre el arroyo Ortega					
Trabajos Adicionales					
1	Muro de apoyo. Excavación para base de puente	M3	4,4	50.000	220.000
2	Muro de base de Hormigón Ciclópeo (cimiento)	M3	4,4	800.000	3.520.000
3	Muro de apoyo de piedra bruta	M3	7,04	430.000	3.027.200
Subtotal					**6.767.200**
Trabajos Complementarios					
1	Viga de HºAº 30x40 - cadena superior	M3	0,48	2.700.000	1.296.000

Beta INGENIERIA

2	Desvío de cauce de agua	gl	1	2.000.000	2.000.000
Subtotal					**3.296.000**
SUBTOTAL GRAL.					**10.063.200**
Ítem	**Descripción**	**Unid. de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
				Precio unitario	**Precio Total**
Caacupé- Barrio Buena Vista – Construcción de puente					
Trabajos Adicionales					
1	Cimiento de piedra bruta	M3	49,84	418.000	20.833.120
2	Muro de piedra bruta	M3	152,6	430.000	65.618.000
Subtotal					**86.451.120**
Trabajos Complementarios					
1	Replanteo y Marcación	gl	1	1.200.000	1.200.000
2	Excavación para base de muro de contención y cuneta	M3	49,84	50.000	2.492.000
3	Base de HºAº e=10cm de cuneta	M3	4,1	1.400.000	5.740.000
4	Limpieza final	gl	1	1.500.000	1.500.000
Subtotal					**10.932.000**
SUBTOTAL GRAL.					**97.383.120**
Ítem	**Descripción**	**Unid. de Medida**	**Cantidad**	**Precios**	
				Precio unitario	**Precio Total**
Piscina Municipal (caminero, puente e iluminación)- Piribebuy					
Trabajos Adicionales					
1	Caminero - Relleno y/o excavación	M2	80	15.000	1.200.000
2	Contrapiso	M2	80	39.900	3.192.000
3	Carpeta para piso	M2	80	35.500	2.840.000
4	Piso tipo canto rodado 30x30	M2	80	93.000	7.440.000
5	Cordón de ladrillo de 0,30m	M2	22	180.500	3.971.000
6	Revoque de cordón	M2	22	32.000	704.000
Subtotal					**19.347.000**
Trabajos Complementarios					
1	Junta de dilatación metálica de aluminio	ml	270	12.000	3.240.000
Subtotal					**3.240.000**
SUBTOTAL GRAL.					**22.587.000**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA · SECRETARIA GENERAL

Beta
Secretaria General

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA

Ítem	Descripción	Unid. de Medida	Cantidad	Precios	
				Precio unitario	Precio Total
Construcción de puente – Compañía Cañadita – Arroyos y Esteros					
Trabajos Complementarios					
1	Muro de apoyo y alas de piedra bruta	M3	33	418.000	13.794.000
Subtotal					**13.794.000**
SUBTOTAL GRAL.					**13.794.000**
TOTAL GRAL.					**143.827.320**

Monto total de la ampliación Gs. 143.827.320 (Ciento cuarenta y tres millones ochocientos veinte y siete mil trescientos veinte)

CLAUSULA TERCERA: PERIODO DE CONSTRUCCION: ----------

El periodo de construcción será de 45 (cuarenta y cinco) días calendarios desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras.

CLAUSULA CUARTA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051). Y OTRAS POLIZAS. ----

La contratista deberá presentar una **AMPLIACIÓN** de la **GARANTÍA DE CONTRATO** el cual se establece en un 5% (cinco por ciento) sobre el valor de la adjudicación. De conformidad al Art. 39 inc. c) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". ----------

CLAUSULA QUINTA: COMUNICACIÓN DE LA ADENDA A LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS. ----------

Las partes acuerdan en comunicar sobre la presente adenda a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los efectos legales que correspondan. ----------

CLAUSULA SEXTA: NUEVAS ADENDAS. ----------

Las partes podrán suscribir otras adendas a los efectos de justificar e instrumentar el consecutivo cumplimiento de las obligaciones comprometidas por las partes en el marco de la presente adenda. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caacupé, República del Paraguay a los 28 días del mes de junio del año 2019. ----------

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - SECRETARÍA GENERAL

Ing. Adalberto Pastor Echeverria Villasboa
Secretario General

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - DESPACHO - CORDILLERA

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar
Gobernador

ING. OSCAR TOMAS BENÍTEZ GONZÁLEZ
RUC N° 369747-9 – CI N° 369747
LA CONTRATISTA

INGENIERIA
ING. OSCAR T. BENITEZ G.
0511-242280 - Caacupé