Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones

ADENDA N°01

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 30 días del mes de Junio del año dos mil veintiuno, la **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**, en adelante LA MUNICIPALIDAD, con domicilio en España y San Lorenzo, representada en este acto por el Intendente Municipal, **Sr. ALCIBIADES QUIÑONEZ AYALA** y el Secretario General **Sr. JORGE NUÑEZ FERREIRA**, por una parte y por la otra, la firma **H.M CONSTRUCCIONES GENERALES**, con **RUC N° 1341169-1**, representada para este acto por el **Sr. HUGO MEZA BOGADO**, cedula de Identidad N° 1.341.169, con domicilio legal en Próceres de Mayo y Juan XXIII, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por EL CONTRATISTA, convienen en celebrar el presente Convenio Modificatorio que complementa el Contrato N° 03/2020 para la **"OBRA: CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO SOBRE LA CALLE LOS LAURALES "**, suscripto en fecha 22 de abril de 2021, bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.
El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones jurídicas que regulan el relacionamiento entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, para la **"OBRA: CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO SOBRE LA CALLE LOS LAURALES", CONTRATACION DIRECTA No. 04/2021, ID: 390.371**.----------

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO
Forman parte del Contrato los siguientes documentos:

a- El Contrato N° 03/2021 de fecha 22 de abril de 2021.-
b- La Resolución I.M.S.L N° 772/2021 de fecha 31 de Marzo de 2021.-
c- Pedido Interno.

CLAUSULA TERCERA: MONTO DE LA PROVISION
La Municipalidad abonará por **"OBRA: CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO SOBRE LA CALLE LOS LAURALES", CONTRATACION DIRECTA No. 04/2021, ID: 390.371**, objeto del presente convenio modificatorio, la suma de Gs. 25.566.000.- (Guaraníes veinticinco millones quinientos sesenta y seis mil) IVA. Incluido.----------

Ítem CONTRACTUAL	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**Construccion de Canal Abierto**	**Unidad**	**1**	**25.566.000**	**25.566.000**
1.1	REPLANTEO, MARCACION Y MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL	Unidad Medida Global			-
1.2	CARTEL DE OBRA	Unidad			-
1.3	EXCAVACIONES (MECANICA Y MANUAL)	Metros cúbicos	62	47.000	2.914.000
1.4	RETIRO DE EXCEDENTES DE TIERRA	Metros cúbicos	62	18.000	1.116.000
1.5	MURO DE PBC DE B= 50 CM; b=30 CM; H. PROM.=120 CM, CON MORTERO 1:3 (CEMENTO -ARENA LAVADA)	Metros cúbicos	32,5	400.000	13.000.000

Sr. Jorge Núñez
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Sr. Alcibiades Quiñonez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES
de Hugo Meza
RUC 1.341.169-1

1.6	PISO DE Hº, ESPESO DE 6 CM, INCL REGULARIZACION Y COMPACTACION DE ASIENTO DE PISO	Metros cuadrados	28	110.000	3.080.000
1.7	PUENTE DE Hº Aº ESPESOR 15 CM.	Metros cúbicos	2,2	2.480.000	5.456.000
1.8	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global			-
		Precio Total			**25.566.000**

CLAUSULA CUARTA: MODALIDAD DE PAGO
El pago de esta ampliación del contrato de provisión de referencia, se efectuará en el local de la Municipalidad y será afectado al mismo rubro, **520 Construcciones**, aplicado de la siguiente forma, conforme a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Institución, para el ejercicio fiscal vigente:

TP	PROG	SUB PROG	RUBRO	OF	MONTO
2	1	4	520	01	Gs. 25.566.000.-

LA CONTRATISTA, a toda solicitud de pago deberá acompañar indefectiblemente la Factura correspondiente conforme lo establece la Ley N° 125/91"----------

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO ORIGINAL
Quedan vigentes todas las cláusulas establecidas en el contrato original de fecha 22 de abril de 2021 y a cuyo cumplimiento se obligan las partes.----------

En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, suscriben las partes en tres ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.----------

Sr. JORGE NUÑEZ FERREIRA
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

Sr. ALCIBIADES QUIÑONEZ AYALA
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

HM CONSTRUCCIONES GENERALES
HUGO MEZA BOGADO
RUC N° **1341169-1**
"La Contratista"

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES
de Hugo Meza
RUC: 1.341.169-1