**NOTA UOC N° 959/2022**

Asunción, 16 de diciembre de 2022

Señor
**Abg. PABLO SEITZ**, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
**PRESENTE**

Me dirijo respetuosamente, en representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaria Nacional de Deportes, dependiente de la Presidencia de la Republica, a fin de comunicar la ADENDA N° 003 del Contrato Nº 61/2021, suscrito con la firma PUNTAL CONSTRUCCIONES, con RUC Nº 3030461-0, en el marco del llamado a LPN SBE N° 05/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA 2DA ETAPA– ID N° 401.758.

En tal sentido, se remiten:

- Solicitud de Convenio Modificatorio del Contratista de fecha 23/11/2022, dentro del plazo de ejecución contractual conforme a la prórroga del Contrato comunicada a través del SICP.
- Memo Infraestructura 199-2022, emanado de la Dirección de Infraestructura de la SND que explica las razones técnicas que motivaron la suscripción del Convenio Modificatorio.
- Dictamen UOC N° 221/2022.
- Dictamen AI N° 40/2022.
- Dictamen Jurídico N° 1090/2022.
- Resolución SND N° 1166/2022.
- Adenda N° 003.

Por lo tanto, de estar en condiciones las documentaciones remitidas, se solicita la difusión de la presente ADENDA al Contrato.

***Abg. Jorge Manuel Paiva Rocholl***
***Responsable de la UOC***
*Secretaría Nacional de Deportes*
*Presidencia de la República*