DETALLES DE COBRO DEL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 329/2012 PARA LA PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 4 TRAMO SAN SOLANO-PINDOYU

INTERES MORATORIO DE SOTEC S.A. - CLAUSULA 11.6 DE LAS C.G.C. y 13.2.3 DE LAS C.E.C.

CERTIFICADOS – Nº	Mes	Factura Nº	Monto de la Factura	Retención 5% Facturado	Monto sin IVA 10%	Fecha de Presentación	M.E.U. - MOPC	Fecha de Pago	Recibo Nº	Días de proceso del Pago	Dias de Pago Tope según Pliego	Fecha de Pago Tope según Pliego	Días de Atraso	Tasa de Intereses por Mora	Tasas de Intereses por Día	Total en Intereses por Mora
61	ene.-18	1483	947.471.579	0	861.337.799	18/04/2018	16.526	23-oct-18		188	60	17-jun.-18	128	25,90	0,00072	79.380.892
63	mar.-18	1485	1.248.950.795	62.447.540	1.078.639.323	22/06/2018	25.529	9-oct.-18		109	60	21-ago.-18	49	25,59	0,00071	37.569.906
												Sub totales de intereses moratorios por atrasos en el pago de Certificados mensua				116.950.798
												Iva 10%				11.695.080
												Totales de intereses moratorios por atrasos en el pago de cert. Mensuales				128.645.878

Ing. Jorge Regueiro

SOTEC S.A.

2 (Dos)

00000015

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

S04.18.1.18

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ANEXO 001-A

Presentación de Pedido de Pago – Sociedad Técnica de Construcciones S.A. (SOTEC S.A.)

Asunción, 16 de Abril de 2018.

Señor
Econ, Ramón Jiménez Gaona Arellano - Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del SALDO del Certificado N° 61 correspondiente al mes de Enero de 2.016, presentado por Empresa Contratista SOTEC S.A., adjudicatario de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con identificación de Fondo Local, es de Guaraníes 947.471.579 (Novecientos Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Un Mil Quinientos Setenta y Nueve.) con IVA.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Saldo de Certificado N° 61 (Mes de Enero de 2018)
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N° 104/2012 FIRMAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 4: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO SAN SOLANO – PINDOYU.
CONTRATISTA	Sociedad Técnica de Construcciones S.A. (SOTEC S.A.)
MONTO	Gs. 947.471.579
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Guaraníes
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO	115,31 %
FECHA DE CONTRATO	21 de Noviembre de 2.012
DECRETO DE ADJUDICAC10N	15 de Noviembre de 2.012
FECHA DE CULMINACIÓN VIGENTE	05 de Mayo de 2018 (Nota D.V. N° 119/2018)
ORDEN DE INICIO	7 de Enero de 2.013

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de obra asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

M.O.P.C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº: 16526
Fecha: 18 ABR. 2018
Hora: 14:10

0000017

SOTEC S.A.

SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles

Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Tte. Arturo Alsina - Teléfono: 021 513.313 - Asunción - Py

Timbrado Nº 12251050
Fecha Inicio Vigencia: 12/07/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2018
RUC: 80012331-0

FACTURA

001-001-0001312

Nº 001-001-0001312

ASUNCION, 6 DE Febrero DE 2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL M.O.P.C — R.U.C.: 00004259-8

DIRECCIÓN: OLIVA Y ALBERDI — TELEF.:

NOTA DE REMISIÓN Nº: — FECHA:

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	MOPC N° 329/2012 - EMPEDRADO SAN	3.134.820.073			3.134.820.073
	En Concepto de Certificado Mensual de Trabajo N°61 correspondiente al mes de Enero de 2016.				
	OBRA 4: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO SAN SOLANO-PINDOYU.				
	Aprobado por Resolución Ministerial N°2253/2012 de fecha 15 de Noviembre de 2012.				
	Monto de los trabajos del mes 2.521.667.899				
	Monto de Reajuste del mes 613.152.174				
	TOTAL 3.134.820.073				
	Retención Garantía del mes 3.134.820.073 x 5% 156.741.004				

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Beatriz Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Jorge Regueiro

VALOR PARCIAL	SOTEC S.A.	3.134.820.073
TOTAL A PAGAR	TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y TRES.—	3.134.820.073

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 284.983.643 TOTAL IVA: 284.983.643

Aclaración:_____ C.I. Nº:_____ Firma:_____

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 819 c/ Tacuary - Tel./Fax: 021 498 772 - RUC 80013966-8 - C.H.T. Nº 1.043 - Nº (1.201 / 1.450)

• ORIGINAL(Blanco): ADQUIRENTE • COPIA(Rosa): ARCHIVO TRIBUTARIO
• COPIA (Amarillo): CONTABILIDAD (No válido p/ crédito fiscal)

00000018

SOTEC S.A.

SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Obras de Ingenieria Civil

Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Tte. Arturo Alsina -Tel.: 021 513 313 - Asunción, Py

TIMBRADO Nº 12360949

Fecha Inicio de Vigencia: 19/09/2017

Fecha Fin Vigencia: 30/09/2018

RUC: 80012331 - 0

NOTA DE CREDITO

001-001 **Nº 000439**

Fecha: 17 de abril de 2018 Comprobante de Venta: 001-001-0001312

Nombre o Razon Social: Ministerio de Obras Públicas y Com. R.U.C.: 80.004.239-5

Dirección:

Tel.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10 %
	Anulación parcial factura crédito				947.471.579
	Nº 001-001-0001312				
SUBTOTAL					947.471.579

TOTAL A ACREDITAR Novecientos cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y un mil quinientos setenta y nueve 947.471.579

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) #86.133.780# TOTAL IVA: #86.133.780#

GRAFICA 8 DE DICIEMBRE de Silvia Gamarra HABILITACION Nº 1764 - RUC: 3746067 - 6
Eucalipto c/ Guavirá - Asunción - Tel.: 021 900 033 0982 188 144 1 Tal. 50 x 3 - 401/450

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

17-04-18

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Burrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 874
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

00000015

SOTEC S.A.

SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles

Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Tte. Arturo Alsina - Teléfono: 021 513.313 - Asunción - Py

Timbrado Nº 12251050
Fecha Inicio Vigencia: 12/07/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2018
RUC: 80012331-0

FACTURA

001-001-0001353

Nº 001-001-0001353

ASUNCIÓN, 17 DE Abril DE 2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL M.O.P.C R.U.C., 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA Y ALBERDI TELEF.:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA:

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	MOPC Nº 329/2012 - EMPEDRADO SAN Saldo Certificado nº 61 mes de Enero/18	947.471.579			947.471.579
VALOR PARCIAL					947.471.579
TOTAL A PAGAR	NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE.--				947.471.579

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 86.133.780 TOTAL IVA: 86.133.780

Aclaración:_____ C.I. Nº:_____ Firma:_____

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Pedro D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 964
Fnco. de la Mora - Paraguay

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - Nº (1.201 / 1.450)

• ORIGINAL(Blanco): ADQUIRENTE • COPIA(Rosa): ARCHIVO TRIBUTARIO
• COPIA (Amarillo): CONTABILIDAD (No válido p/ crédito fiscal)

00000014

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES
Obras de Ingenieria Civil
Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Tte. Arturo Alsina -Tel.: 021 513 313 - Asunción. Py

TIMBRADO Nº 12758236
Fecha Inicio de Vigencia: 16/05/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2019
RUC: 80012331 - 0
NOTA DE CREDITO
001-001 Nº 000475

Fecha: 26 de setiembre de 2018. Comprobante de Venta: 001-001-0001353
Nombre o Razon Social: M.O.P.C R.U.C.: 80004239-5
Dirección: Oliva y Alberdi
Tel.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10 %
	Anulación de la factura nro				
	001-001-0001353				947.471.579
SUBTOTAL					947.471.579

TOTAL A ACREDITAR Novecientos cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y un mil quinientos setenta y nueve 947.471.579.-

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 86.133.780 TOTAL IVA: 86.133.780.-

GRAFICA 8 DE DICIEMBRE de Silvia Gamarra HABILITACION Nº 1764 - RUC: 3746067 - 6
Eucalipto c/ Guavirá - Asunción - Tel.: 021 900 033 0982 188 144 1 Tal. 50 x 3 - 451/500 16/05/2018

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 964
Fndo. de la Mora - Paraguay

0000001

SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.

Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles
Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales

Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Tte. Arturo Alsina - Teléfono: 021 513.313 - Asunción - Py

Fecha Fin Vigencia: 31 / 07 / 2019
RUC: 80012331-0

FACTURA

001-001-0001483

Nº 001-001- 0001483

ASUNCIÓN, 26 DE Septiembre DE 2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL M.O.P.C R.U.C.. 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA Y ALBERDI TELEF.:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA:

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	MOPC N° 329/2012 - EMPEDRADO SAN Saldo Certificado N° 61 mes de Enero 2018	947.471.579			947.471.579
					947.471.579
VALOR PARCIAL					947.471.579
TOTAL A PAGAR	NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE.---				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(5%)	(10%) 86.133.780		TOTAL IVA:	86.133.780

MEV 16506
AÑO 2018
O. 38006
Cert 6
Fact 1483
Monto 947.471.579
STR. 134.314

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Aclaración: _____ C.I. Nº: _____ Firma: _____

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - Nº (1.451 / 1.650)

• ORIGINAL (Blanco): ADQUIRENTE • COPIA (Rosa): ARCHIVO TRIBUTARIO
• COPIA (Amarillo): CONTABILIDAD (No válido p/ crédito fiscal)

00000012

SOTEC S.A.

SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Obras de Ingeniería Civil

Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Eligio Ayala
Teléfono: 513 313 - Asunción - Paraguay

Gs. 1.122.112.044#

RUC: 80012331 - 0

RECIBO DE DINERO

Nº 001831

Recibi de M.O.P.C. R.U.C. 80004239-5.

La cantidad de guaranies Mil ciento veinte y dos millones ciento doce mil cuarenta y cuatro.-

En concepto de pago parcial de la factura N°001-001-0001485.-

Asunción-09-10-18.-

Lugar - Fecha

EDUARDO DEDOFF
Representante Legal

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES
Firma
Defensores del Chaco Nº 524 c/ Arturo Alsina
Asunción - Paraguay

GRAFICA 8 DE DICIEMBRE de Silvia Gamarra - HABILITACION Nº 1764 - RUC: 3746067 - 6
Eucalipto c/ Guavirá - Asunción - Tel. 0982 188 144 10 Tal. 50 x 3 - 1551/2050

ORIGINAL Cliente
DUPLICADO Arch Tributario
TRIPLICADO Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

00000011

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	MAYO 2018							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,28	10,90	5,39	5,51	15,27	16,62	10,65	11,07
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	13,59	14,57	7,65	7,83	18,84	20,58	10,79	11,15
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,19	9,38	6,81	6,89	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	9,62	9,72	7,35	7,37	17,80	18,59	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	25,90	29,32	7,24	7,34	21,72	24,05	10,95	11,36
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,64	29,12	5,87	6,00	28,30	32,43	11,49	12,22
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,53	13,27	-	-	12,58	13,26	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,09	1,10	0,15	0,16	0,55	0,55	0,57	0,57
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,65	3,70	1,28	1,29	2,74	2,76	1,22	1,23
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	4,94	4,99	2,72	2,74	4,11	4,15	3,14	3,17
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,53	7,70	4,32	4,37	8,72	8,95	4,82	4,87

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

ES COPIA FIEL DE ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre O'Farrie Nº 114 - Telefax: 521 954
Fnda. de la Mora - Paraguay

00000010

TETÃ REKUÁI

Paraguái tetãygua'ãra mba'e

Enviá tus sugerencias para mejorar el nuevo portal (/mesa-de-ayuda.html?destino=9)

(https://www.contrataciones.gov.py/sicp/login.seam)

Detalles del Pago

Acciones Relacionadas: Ver Datos del Proveedor (/proveedor/sociedad-tecnica-construcciones-s-a-sotec-s-a.html)

Detalles de la Modificación (/licitaciones/adjudicacion/contrato/modificacion/240877-sociedad-tecnica-construcciones-s-a-sotec-s-a-10-reajuste-6.html)

Datos de la Transferencia del Ministerio de Hacienda (http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=555)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Pedro D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 964
Fndo. de la Mora - Paraguay

Características Especiales

Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura:
001-001-0001483

Monto de la Factura:
₲ 947.471.579

Nro. Solicitud de Transferencia:
134314

Fecha Solicitud de Transferencia:
16-10-2018

Fecha de la Transferencia:
23-10-2018

Fecha Depósito / Entrega Cheque:
23-10-2018

Monto Cheque/Depósito:
₲ 892.449.320

11 (Once)

ANEXO 001 - A

Presentación del Pedido de Pago - Sociedad Tecnica de Construcciones S.A. (SOTEC S.A.)

Asunción, Junio de 2018

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Patricia Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Teletax: 521 994
Fndo. de la Mora - Paraguay

Señor:
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nos dirigimos a Usted a fin de solicitar el pago del Certificado N°: 63 (Sesenta y tres) correspondiente al Mes de Marzo de 2018

El monto a ser pagado correspondiente al Fondo Local es Gs. 1.248.950.795 (Guaraníes Un Mil Doscientos Cuarenta Y Ocho Millones Novecientos Cincuenta Mil Setecientos Noventa Y Cinco .-) - IVA incluido

Los datos del Presente Certificado son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO N° 63 (Mes de Marzo/2018)
DESCRIPCION DE LA OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 104/2012 FIRMAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO. PAQUETE 4. OBRA 4: TRAMO SAN SOLANO - PINDOYU
CONTRATISTA	SOTEC S.A.
MONTO	**1.248.950.795**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Guaranies
% AVANCE FISICO FINANCIERO	119,36%
FECHA DE CONTRATO	21 de Noviembre 2.012
DECRETO DE ADJUDICACION	15 de Noviembre 2.012
FECHA CULMINACION PLAZO DE EJECUCION VIGENTE (CM N° 5)	1 de noviembre de 2017
ORDEN DE INICIO	07 de Enero de 2.013

Manifestamos en Carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificacion suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa SOTEC S.A., y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de las obras, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjunta las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 25529
Fecha: 22 JUN. 2018
Firma: Hora:

.....
Ing. Arturo Martinez
Supervisor de Obras
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

00000003

SOTEC S.A.

SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles

Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Tte. Arturo Alsina - Teléfono: 021 513.313 - Asunción - Py

Timbrado Nº 12251050
Fecha Inicio Vigencia: 12/07/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2018
RUC: 80012331-0

FACTURA

001-001-0001387

Nº 001-001-0001387

ASUNCIÓN, 21 DE Junio DE 2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL M.O.P.C — R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA Y ALBERDI — TELEF.:

NOTA DE REMISIÓN Nº: — FECHA:

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	MOPC N° 329/2012 - EMPEDRADO SAN	1.248.950.795			1.248.950.795
	En Concepto de Certificado Mensual de trabajo N° 63 correspondiente al mes de Marzo de 2.018				
	OBRA 4: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO SAN SOLANO- PINDOYU				
	Aprobado por Resolución Ministerial N° 2253/2012 de fecha 15 de Noviembre de 2.012.				
	Monto de los trabajos del mes 986.380.504				
	Monto de Reajuste de mes 262.570.291				
	TOTAL 1.248.950.795				
	Retención Garantía del mes 1.248.950.795 x 5% 62.447.540				

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Batrior Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fnde. de la Mora / Paraguay

Ing. Jorge Requeiro

SOTEC S.A.

VALOR PARCIAL		1.248.950.795
TOTAL A PAGAR	UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO ---	1.248.950.795
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 113.540.981 (10%)	TOTAL IVA:	113.540.981

Aclaración: _____ C.I. Nº: _____ Firma: _____

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 021 496 772 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - Nº (1.201 / 1.450)

• ORIGINAL(Blanco): ADQUIRENTE • COPIA(Rosa): ARCHIVO TRIBUTARIO
• COPIA (Amarillo): CONTABILIDAD (No válido p/ crédito fiscal)

0000000.

SOTEC S.A.

SOCIEDAD TECNICA DE CCONSTRUCCIONES

Obras de Ingenieria Civil

Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Tte. Arturo Alsina - Tel.: 021 513 313 - Asunción. Py

TIMBRADO Nº 12758236

Fecha Inicio de Vigencia: 16/05/2018

Fecha Fin Vigencia: 31/05/2019

RUC: 80012331 - 0

NOTA DE CREDITO

001-001 Nº 000479

Fecha: 26 de setiembre de 2018 Comprobante de Venta: 001-001-0001387

Nombre o Razon Social: M.O.P.C R.U.C.: 80004239-5

Dirección: Oliva y Alberdi.

Tel.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10 %
	Anulación de la factura nro				
	001-001-0001387				1.248.950.795
SUBTOTAL					1.248.950.795

TOTAL A ACREDITAR Un mil doscientos cuarenta y ocho millones novecientos cincuenta mil setecientos noventa y cinco.— 1.248.950.795.-

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 113.540.981 TOTAL IVA: 113.540.981.-

GRAFICA 8 DE DICIEMBRE de Silvia Gamarra HABILITACION Nº 1764 - RUC: 3746067 - 6
Eucalipto c/ Guavirá - Asunción - Tel.: 021 900 033 0982 188 144 1 Tal. 50 x 3 - 451/500 16/05/2018

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 95..
Fndo. de la Mora - Paraguay

00000006

SOTEC S.A.

SOCIEDAD TECNICA DE CCONSTRUCCIONES

Obras de Ingenieria Civil

Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Tte. Arturo Alsina -Tel.: 021 513 313 - Asunción. Py

Fecha Inicio de Vigencia: 16/05/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2019
RUC: 80012331 - 0

NOTA DE CREDITO

001-001 Nº 000478

Fecha: 26 de setiembre de 2018 Comprobante de Venta: 001-001-0001485

Nombre o Razon Social: M.O.P.C R.U.C.: 80004239-5

Dirección: Oliva y Alberdi

Tel.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10 %
	Anulación Parcial de la fact				
	nro 001-001-0001485				64.391.211
SUBTOTAL					64.391.211

TOTAL A ACREDITAR Sesenta y cuatro millones trescientos noventa y un mil doscientos once. 64.391.211

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 5.853.746 TOTAL IVA: 5.853.746.-

GRAFICA 8 DE DICIEMBRE de Silvia Gamarra HABILITACION Nº 1764 - RUC: 3746067 - 6
Eucalipto c/ Guavirá - Asunción - Tel.: 021 900 033 0982 188 144 1 Tal. 50 x 3 - 451/500 16/05/2018

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Pedro D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Pdte. de la Mora - Paraguay

SOTEC S.A.

SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles
Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales

Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Tte. Arturo Alsina - Teléfono: 021 513.313 - Asunción - Py

Fecha Inicio Vigencia: 10 / 07 / 2018
Fecha Fin Vigencia: 31 / 07 / 2019
RUC: 80012331-0

FACTURA

001-001-0001485

Nº 001-001- 0001485

ASUNCIÓN, 26 DE Septiembre DE 2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL M.O.P.C R.U.C.. 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA Y ALBERDI TELEF.:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA:

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	MOPC N° 329/2012 - EMPEDRADO SAN	1.248.950.795			1.248.950.795
	En concepto de Certificado Mensual de Trabajo N°63 correspondiente al mes de Marzo de 2.018.				
	OBRA 4: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO SAN SOLANO-PINDOYU.				
	Aprobado por Resolución Ministerial N°2253/2012 de fecha 15 de Noviembre de 2012.				
	Monto de los trabajos del mes 986.380.504				
	Monto de Reajuste del mes 262.570.291				
	TOTAL 1.248.950.795				
	Retención Garantía del mes 1.248.950.795 x 5% 62.447.540				

MEU: 25529
AÑO: 2018
O: 37043
Cert: 63
Fact: 1485
Monto: 1.184.559.584
STR: 129.195
Fecha: 28/9/18.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

VALOR PARCIAL				1.248.950.795
TOTAL A PAGAR	UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO.—			1.248.950.795
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(5%) 0	(10%) 113.540.981	TOTAL IVA: 113.540.981	

Aclaración: _____ C.I. Nº: _____ Firma: _____

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - Nº (1.451 / 1.650)

• ORIGINAL(Blanco): ADQUIRENTE • COPIA(Rosa): ARCHIVO TRIBUTARIO
• COPIA (Amarillo): CONTABILIDAD (No válido p/ crédito fiscal)

O=37043

16 (Diez y Seis)

00000004

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CCONSTRUCCIONES

Obras de Ingenieria Civil
Avda. Defensores del Chaco 524 c/ Eligio Ayala
Teléfono: 513 313 - Asunción - Paraguay

Gs. 947.471.579 #

RUC: 80012331 - 0

RECIBO DE DINERO

Nº 001832

Recibí de M.O.P.C. R.U.C. 80004239-5.

La cantidad de guaranies Novecientos cuarenta y siete millones cuatro-cientos setenta y un mil quinientos setenta y nueve. —

En concepto de Cancelación de la factura Nº 001-001-001435. -

Asu. 23-10-18.
Lugar - Fecha

EDUARDO DEDOFF
Representante Legal
SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES
Firma

GRAFICA 8 DE DICIEMBRE de Silvia Gamarra - HABILITACION Nº 1764 - RUC: 3746067 - 6
Eucalipto c/ Guavirá - Asunción - Tel. 0982 188 144 10 Tal. 50 x 3 - 1551/2050

Defensores del Chaco Nº 524 c/ Arturo Tel.: 506 553 - 521 878 - Asunción - Paraguay

ORIGINAL Cliente
DUPLICADO Arch Tributario
TRIPLICADO Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

00000003

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	JULIO 2018							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,44	11,09	6,65	6,84	14,68	15,93	10,92	11,44
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	12,89	13,76	7,82	7,98	19,86	21,89	10,74	11,43
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	8,81	9,01	7,03	7,13	19,00	19,91	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	9,31	9,36	6,79	6,80	16,98	17,66	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	25,59	28,98	9,05	9,23	20,03	22,05	10,84	11,17
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,85	29,36	9,73	10,05	27,48	31,35	11,60	12,13
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,26	12,97	-	-	12,48	13,14	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,06	1,08	0,14	0,14	0,61	0,62	0,94	0,95
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,16	4,23	1,80	1,82	3,06	3,10	2,24	2,26
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,09	5,13	2,88	2,88	4,15	4,20	2,82	2,84
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,68	7,84	4,42	4,46	8,63	8,86	5,33	5,42

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

TETÃ REKUÁI

Paraguái tetayguára mbaé

Enviá tus sugerencias para mejorar el nuevo portal (/mesa-de-ayuda.html?destino=9)

(https://www.contrataciones.gov.py/sicp/login.seam)

Detalles del Pago

Acciones Relacionadas: Ver Datos del Proveedor (/proveedor/sociedad-tecnica-construcciones-s-a-sotec-s-a.html)

Detalles de la Modificación (/licitaciones/adjudicacion/contrato/modificacion/240877-sociedad-tecnica-construcciones-s-a-sotec-s-a-10-reajuste-6.html)

Datos de la Transferencia del Ministerio de Hacienda (http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=555)

Características Especiales

Pago Directo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Teléfax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Datos del Pago

Nro. de Factura:
001-001-0001485

Monto de la Factura:
₲ 1.184.559.584

Nro. Solicitud de Transferencia:
129195

Fecha Solicitud de Transferencia:
28-09-2018

Fecha de la Transferencia:
09-10-2018

Fecha Depósito / Entrega Cheque:
09-10-2018

Monto Cheque/Depósito:
₲ 1.064.047.087

19 (Diez y Nueve)