# CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 DEL CONTRATO N° 026/2015

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en el 2° piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de setiembre de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por **LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ**, Presidente de la **CONTRATANTE** y el **ING. JULIO VICENTE ULLON ESPINOLA**, con **C.I. N° 102.279**, en representación de la firma **INTEC INGENIERIA S.A.E.**, con domicilio en 14 de Mayo c/ Gral. Díaz, República del Paraguay a quien en adelante se le llamará el **PROVEEDOR**, de conformidad con las disposiciones legales establecidas por el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01 del CONTRATO N° 026/2015**, suscrita en fecha 26 de junio de 2.015, en el marco de la **CONTRATACION DIRECTA N° 40/2015 REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO DEL AISP – AD REFERENDUM**, que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

## CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según Resolución N° 1330/2015 de fecha 08 de setiembre de 2015, de la Presidencia de la DINAC y el Dictamen Jurídico N° 1350/2015 de la Asesoría Jurídica, resuelve autorizar la suscripción del Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato N° 026/2015.

## CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la ampliación del Contrato N° 026/2015 hasta un monto máximo de **GS. 20.010.000 (GUARANÍES VEINTE MILLONES DIEZ MIL) IVA incluido**, monto que se enmarca dentro del 20 % por ciento de aumento establecido en el Artículo 62 "Convenios modificatorios" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Conforme al anexo I que se detalla a continuación:

**ANEXO I**

| | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CARPINTERIA METALICA** | | | | |
| 1 | ESTRUCTURA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 M C/ PLATEADO TIPO ESMERILADO | M2 | 19,20 | 687.500 | 13.200.000 |
| 2 | **MAMPARAS** | | | | |
| | TECHO DE YESO TIPO DURLOCK CON PINTURA | M2 | 18,00 | 187.500 | 3.375.000 |
| 3 | **PINTURA** | | | | |
| | PINTURA DE PARED CON ENDUIDO | M2 | 9,00 | 27.500 | 247.500 |
| 4 | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | |
| | INSTALACION DE ILUMINACION ELECTRICA | UNIDAD | 5,00 | 187.500 | 937.500 |
| 5 | **VARIOS** | | | | |
| | SOPORTE DE HORMIGON PARA IMÁGENES | UNIDAD | 4,00 | 562.500 | 2.250.000 |
| | | | | **TOTAL** | **20.010.000** |

Ing. Julio Vicente Ullon Espinola
Representante Legal
INTEC INGENIERIA S.A.E.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA

LUIS MANUEL AGUIRRE
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

**CLÁUSULA TERCERA – PLAZOS**

El PROVEEDOR se obliga expresamente, a entregar los trabajos a entera satisfacción de la Contratante, dentro de un plazo no mayor a **10 (diez) días** cuyo cómputo es a partir de la orden de inicio emitida por el Fiscal Titular.

Las partes no modificadas del Contrato N° 026/2015, quedaran fijas e invariables.

En fe de lo cual, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante debidamente autorizado, firman el presente Convenio de 02 (dos) páginas, progresivamente enumeradas, en tres ejemplares de igual tenor, a un mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los 22 días del mes de ..septiembre.. del año dos mil quince.**

**PROVEEDOR**
Ing. Jaime Vicente Ullón Espínola
Representante Legal
INTEC
INGENIERIA S.A.E.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DINAC
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PRESIDENCIA

**CONTRATANTE**
LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC