DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 492/2021

Asunción, 9 de diciembre de 2022

ANEXO **PLANILLA DE VERIFICACIÓN – CONVENIO MODIFICATORIO (CM) Art. 63 Ley N° 2051/2003**	
Modalidad:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1618/2021.
Descripción:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA PROTOCOLO EN EMERGENCIAS (PAE).
Contrato N°:	8278/2021 – Lote 1 - Ítems 1, 2, 3 y 4.
Proveedor:	INTELFLY S.A.
Fecha de suscripción del Contrato:	20/07/2021.
Fecha de cumplimiento de los doce (12) meses:	20/07/2022.
Unidad Administradora del Contrato (UAC):	Departamento de Servicios Generales.
Convenio Modificatorio N°:	1.
Objeto del CM:	Ampliar la cantidad del Lote 1 - Ítems 1, 2, 3 y 4.
Monto Original (Contrato):	Lote 1: ₲ 755.000.000, IVA Incluido. Lote 2: ₲ 82.000.000, IVA Incluido.
Monto a ser ampliada:	Lote 1, Ítems 1, 2, 3 y 4: ₲ 151.000.000, IVA Incluido.
Porcentaje del CM:	20%.
Plazo de entrega del CM:	Cinco (5) días hábiles contados a partir de la suscripción del CM.
Convenios Modificatorios anteriores (N°/Cantidad/Monto):	No Aplica.
Porcentaje total de los CM:	No Aplica.
Monto total de los CM:	No Aplica.
Umbral de la Licitación Pública:	₵ 880.510.000.
Vigencia del Contrato:	Desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones (Acta de Recepción Definitiva del Suministro).
Conformidad del Proveedor:	Se adjunta conformidad del Proveedor de fecha 22 de noviembre de 2021.

Elaborado por: Teódulo Machuca

Verificado por:.....

Econ. Pedro Vergara Godoy
Dpto. de Verificación Técnica y Normativa

ANDE

INTERNO

DSA/DSG/504/2021

A: Departamento de Presupuesto.

Se autoriza la imputación del monto de G. 151.000.000 (ciento cincuenta y ún millones) en la unidad 60002.538 Porg. 02, atendiendo que los equipos a ser adquiridos serán destinados para el ámbito de la Dirección de Gestión Regional.

Ing. Jorge Barrios Sánchez
DR/OC